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Кемеровская область – Кузбасс
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 17.03.2022 № 21                                         
              Тайгинский городской округ

Об утверждении программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Тайгинского городского округа

на 2021 - 2030 годы
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", в соответствии с приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов",  Совет народных депутатов Тайгинского городского округа 
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы. 
2.  Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», в газете «Тайгинский рабочий», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.
Председатель Совета                                                           В.М. Басманов       

Утверждена

решением Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа

от 17.03.2022 № 21
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайгинского городского округа на 2021-2030 годы 
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1 
Паспорт программы
	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайгинского городского округа на 2021-2030 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки программы
	Муниципальный контракт № 2021/02 от 05 марта 2021 года

	Заказчик программы
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа (сокращенное наименование УЖК и ДХ администрации Тайгинского городского округа)

	Разработчик программы
	Индивидуальный предприниматель Бубнова Надежда Дмитриевна

	Цель программы
	обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО);

обеспечение надежности, энергетической эффективности коммунальных систем;

повышение качества поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

	Задачи программы
	анализ социально-экономического развития, динамики жилищного строительства, промышленности, объектов бюджетной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов;

составление прогноза потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО на период действия Программы;

повышение комфортности проживания населения, эффективности использования существующих мощностей;

анализ принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития;

прогноз развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета муниципального образования и других источников финансирования мероприятий Программы.

	Важнейшие целевые показатели программы
	Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, 100 %;

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, 100%; 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, 0 %;

	Срок и этапы реализации программы
	Выполнение Программы осуществляется с разбивкой по этапам:
1 этап – 2021 г.;

2 этап – 2022 г.;

3 этап – 2023 г.;

4 этап – 2024 г.;

5 этап – 2025-2030 гг.

	Объемы и источники финансирования программы
	Планируемый объем капитальных вложений для реализации Программы составляет 3 882,257 млн. руб.


2 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1 Система теплоснабжения

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.1.1.1 Институциональная структура 

Услуги в сфере централизованного теплоснабжения потребителей Тайгинского городского округа осуществляют две организации: ОАО «СКЭК»  и ООО «ТайгаЭнергоСервис».

Зона деятельности первой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ОАО «СКЭК», состоит из зон действия 6 источников Тепловые сети зон действия тепловых источников ОАО «СКЭК» находятся на обслуживании организации на правах концессионного соглашения.

Зона действия второй по величине теплоснабжающей организации городского округа – ОАО «СКЭК»  состоит из зоны действия семи котельных. Тепловые сети зон действия тепловых источников ООО «ТайгаЭнергоСервис» находятся на обслуживании организации на правах собственности и аренды.
2.1.1.2 Характеристика системы теплоснабжения 

Основные технические характеристики системы централизованного теплоснабжения городского округа приняты в соответствии со Схемой теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 года.
Характеристика тепловых источников представлена ниже (
Таблица 1
). 

Таблица 1 – Характеристика тепловых источников

	№

п/п
	Наименование теплового источника
	Наименование района
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч

	1
	Центральная котельная ОАО «СКЭК»
	г. Тайга
	70,0

	2
	Котельная р. Кузель ОАО «СКЭК»
	разъезд Кузель
	0,8

	3
	Котельная ул. Трудовые резервы ОАО «СКЭК»
	г. Тайга
	0,6

	4
	Котельная ул. Почтовая ОАО «СКЭК»
	г. Тайга
	2,0

	5
	Котельная п. Кедровый ОАО «СКЭК»
	п. Кедровый
	1,60

	6
	Котельная ул. Рабочая ОАО «СКЭК»
	г. Тайга
	0,03

	7
	Котельная №2 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	2,4

	8
	Котельная №3 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	2,4

	9
	Котельная №4 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	2,0

	10
	Котельная №7 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	п. Таежный
	3,0

	11
	Котельная №8 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	2,0

	12
	Котельная №9 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	1,6

	13
	Котельная Лесхоз ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	1,1

	Всего
	89,53


Подачу теплоносителя потребителям осуществляют 7 центральных тепловых пунктов, которые обеспечивают горячее водоснабжение потребителей по закрытой схеме.

2.1.1.3 Балансы мощности и ресурса

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 год представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 год

	Номер, наименование котельной
	Установленная Тепловая мощность,

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника,

Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая Нагрузка потребителей,

Гкал/ч
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	Центральная котельная ОАО «СКЭК»
	84,00
	84,00
	2,58
	12,09
	41,578
	13,752

	Котельная р. Кузель ОАО «СКЭК»
	0,80
	0,80
	0,004
	0,022
	0,147
	0,626

	Котельная ул. Трудовые резервы ОАО «СКЭК»
	0,60
	0,60
	0,028
	0,034
	0,183
	0,355

	Котельная ул. Почтовая ОАО «СКЭК»
	2,00
	2,00
	0,028
	0,190
	0,669
	1,113

	Котельная п. Кедровый ОАО «СКЭК»
	1,60
	1,60
	0,037
	0,076
	0,627
	0,860

	Котельная ул. Рабочая ОАО «СКЭК»
	0,03
	0,03
	0,001
	0,004
	0,022
	0,004

	Котельная №2 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	2,40
	2,40
	0,021
	0,251
	1,092
	1,037

	Котельная №3 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	2,40
	2,40
	0,022
	0,354
	1,321
	0,7036

	Котельная №4 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	2,00
	2,00
	0,017
	0,321
	0,823
	0,839

	Котельная №7 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	3,00
	3,00
	0,035
	0,510
	1,035
	1,420

	Котельная №8 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	2,00
	2,00
	0,013
	0,214
	0,607
	1,166

	Котельная №9 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	1,60
	1,60
	0,020
	0,168
	0,905
	0,507

	Котельная Лесхоз ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	1,08
	1,08
	0,017
	0,083
	0,07
	0,91

	Всего:
	89,51
	89,51
	2,820
	14,31
	49,079
	23,2926


2.1.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

На объектах ОАО «СКЭК»  и ООО «ТайгаЭнергоСервис» организован полный учет тепла, отпущенного в тепловые сети.

2.1.1.5 Зоны действия источников ресурсов
На территории городского округа действует два основных теплоснабжающих предприятия: ОАО «СКЭК» и ООО «ТайгаЭнергоСервис», обладающих источниками тепловой энергии и тепловыми сетями. Данные предприятия сформировали четыре изолированных зоны теплоснабжения на базе тринадцати источников тепловой энергии:

Центральная котельная ОАО «СКЭК»;
Котельная раз. Кузель ОАО «СКЭК»;
Котельная ул. Трудовые резервы ОАО «СКЭК»;
Котельная ул. Почтовая ОАО «СКЭК»;
Котельная п. Кедровый ОАО «СКЭК»;
Котельная ул. Рабочая ОАО «СКЭК»;
Котельная №2 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №3 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №4 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №7 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №8 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №9 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная Лесхоз ООО «ТайгаЭнергоСервис».
Границы существующих зон действия источников тепла городского округа показаны на рисунках 1 – 4 (зоны действия источников теплоты ОАО «СКЭК» выделены зеленым цветом, зоны действия котельных ООО «ТайгаЭнергоСервис» – синим цветом).
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Рис. 1. Существующие зоны действия источников теплоты в системе теплоснабжения г. Тайга по состоянию на 2021 г.
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Рис. 2. Существующая зона действия источников теплоты в системе теплоснабжения п. Кедровый по состоянию на 2021 г.
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Рис. 3. Существующая зона действия источников теплоты в системе теплоснабжения разъезда Кузель по состоянию на 2021 г.
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Рис. 4. Существующая зона действия источников теплоты в системе теплоснабжения п. Таежный по состоянию на 2021 г.

2.1.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Анализ сведений о существующих резервах и дефицитах тепловой мощности (Таблица 2) свидетельствует о том, что в городском округе сохраняется резерв тепловой мощности, суммарный объем которой составляет 23,29 Гкал/час.

2.1.1.7 Надежность работы системы

Система теплоснабжения Тайгинского городского округа характеризуется как надежная. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии ОАО «СКЭК»  и ООО «ТайгаЭнергоСервис» и тепловых сетей нет.

2.1.1.8 Качество поставляемого ресурса

Основными причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения 
на территории Тайгинского городского округа, являются:

высокий процент износа тепловых сетей;

высокая степень износа оборудования котельных;

отсутствие систем автоматического регулирования параметров теплоносителя 
у потребителей;

нарушение гидравлического режима работы тепловых сетей;

неудовлетворительное состояние внутридомовых систем отопления и ГВС;

«перетоп» в переходных режимах работы котельных.

2.1.1.9 Воздействие на окружающую среду

Основным топливом для котельных является каменный уголь.
Соединения, выбрасываемые котельными, можно классифицировать по критерию агрегатного состояния:
газы, являющиеся основным компонентом выбросов. Сюда относятся углекислый и угарный газы, оксиды серы, бенз(а)пирен, оксиды азота;
жидкие соединения выбрасываются крупными городскими ТЭЦ. Сюда входят стоки дренажных вод и промышленных канализаций;
к твердым веществам относятся частицы угля, сажа, зольные соединения. Зола в тех количествах, что поступают в воздух из труб, не причиняет вреда окружающей среде, но некоторые виды топлива могут обладать радиоактивностью и содержать ядовитые вещества, уничтожающие растительность.
2.1.1.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На территории Тайгинского городского округа тарифы на тепловую энергию утверждаются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (Таблица 3, Таблица 4).
Таблица 3 – Долгосрочные тарифы ОАО «СКЭК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга

	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый редуцированный пар

	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2021
	1995,45
	х
	х
	х
	х
	х

	
	с 01.07.2021
	2294,80
	х
	х
	х
	х
	х

	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2021
	2394,54
	х
	х
	х
	х
	х

	
	с 01.07.2021
	2753,76
	х
	х
	х
	х
	х

	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


Таблица 4 – Долгосрочные тарифы ООО «ТайгаЭнергоСервис» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга

	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый редуцированный пар

	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2021
	2748,37
	х
	х
	х
	х
	х

	
	с 01.07.2021
	2764,54
	х
	х
	х
	х
	х

	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Население 

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2021
	2748,37
	х
	х
	х
	х
	х

	
	с 01.07.2021
	2764,54
	х
	х
	х
	х
	х

	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


2.1.1.11 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения имеет следующие основные проблемы: 

высокий износ тепловых сетей;

высокий износ оборудования котельных;

отсутствие водоподготовки на большинстве котельных;

потребители четырех котельных подключены по открытой схеме ГВС. 

2.1.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

2.1.2.1 Указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения

На территории Тайгинского городского округа действует государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2024 годы.

2.1.2.2 Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы

Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день является одной из приоритетных задач. 

Показатели системы теплоснабжения Тайгинского городского округа за 2020 год значительно ниже показателей действующей программы энергоресурсосбережения.

2.2 Система электроснабжения

2.2.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.2.1.1 Институциональная структура 

Электроснабжение на территории Тайгинского городского округа осуществляет филиал «Энергосеть г. Тайга» ООО «КЭнК».

Электроснабжение потребителей осуществляется от понизительных станций, находящихся на балансе Кемеровской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Кузбасского отделения – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Основными потребителями являются жилые здания, объекты соцкультбыта, юридические лица и промышленные предприятия.

2.2.1.2 Характеристика системы электроснабжения

Основные технические характеристики электросетевого хозяйства городского округа приняты на основании данных стандартов раскрытия информации. 

Энергоснабжение потребителей Тайгинского городского округа осуществляется от Кузбасской энергосистемы – системной ПС 110 кВ «Юрга». Опорными центрами питания являются ПС 110 кВ «Тайга», ПС 35 кВ «ЦПП»,  ПС 110 кВ «Кузель», ПС 110 кВ «Пихтач» и ПС 35 кВ «Сураново». Технические данные центров питания Тайгинского городского округа приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 – Технические данные центров питания Тайгинского городского округа

	№ п/п
	Наименование ПС
	Система напряжений, кВ
	Количество и мощность трансформаторов, МВА
	Суммарная нагрузка городских потребителей на шинах 6 кВ, МВт

	1
	№307 Тайга
	110/35/6
	2х25
	8,06

	2
	ЦПП – Тайга
	35/6
	2х4+2х6,3+2х10
	15,77

	3
	№306 Кузель
	110/6
	2х10
	0,16

	4
	№308 Пихтач
	110/6
	1х10+1х16
	0,006

	5
	№318 Сураново
	110/6
	2х10
	0,1

	Итого:
	24,1


В городском округе находится один распределительный пункт – РП-1, подключенный к ПС 35/6 кВ «ЦПП» и 127 трансформаторных подстанции ТП 6/0,4 кВ. 

Протяженность существующих сетей 6/10 кВ составляет 59,1 км. Общая протяженность электрических сетей в Тайгинском городском округе составляет 66,3 км.

2.2.1.3 Балансы мощности и ресурса

Информация о подключенной и максимальной нагрузке на источники электропитания приведена ниже (Таблица 6).

Таблица 6 – Подключенная и максимальная нагрузка на источники электропитания

	№ п/п
	Наименование источников питания
	Наименование подключенных фидеров
	Установленная мощность трансформаторов, кВА
	Максимальная расчетная нагрузка, кВт

	1
	ПС 35/6 кВ «ЦПП»
	Л. 601
	4000
	1722

	
	
	Л. 602
	4090
	1379

	
	
	Л. 603
	3700
	1470

	
	
	Л. 604
	4380
	1330

	
	
	Л. 605
	4140
	1577

	
	
	Л. 606
	1620
	486

	
	
	Л. 607
	7480
	2200

	
	
	Л. 608
	4530
	1891

	2
	ПС 110/35/6 кВ «Тайга»
	Л. 703
	2360
	1450

	
	
	Л. 705
	400
	268

	
	
	Л. 704
	3210
	2475

	
	
	Л. 707
	3368
	877

	3
	РП-1
	4
	1370
	1337

	
	
	13
	2100
	293

	
	
	21
	3240
	1140


2.2.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля ресурсов, поставляемых по приборам учета энергии, составляет 92%. Для достижения и поддержания уровня обеспеченности приборами коммерческого учета электроэнергии необходимо выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2.1.5 Зоны действия источников ресурсов
Система электроснабжения охватывает всех потребителей жилых домов Тайгинского городского округа.

2.2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 

В Тайгинском городском округе дефицит электроэнергии отсутствует. 

2.2.1.7 Надежность работы системы

Схема построения питающих сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами понизительных подстанций в целом обеспечивают нормируемый уровень надежности электроснабжения городского округа.

Схема построения распределительных сетей 6-35 кВ, параметры ПС, РП, ТП соответствуют «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» по уровню надежности электроснабжения.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения в целом необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение промышленных и жилых потребителей городского округа.

2.2.1.8 Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия, поставляемая потребителям городского округа, соответствует нормам качества устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
2.2.1.9 Воздействие на окружающую среду

Основные факторы, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения городского округа:

· переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории города высоковольтными линиями электропередачи;

· шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы понизительных подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП);

· потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов воздушны ЛЭП 0,4 кВ и 6 кВ, имеющих достаточно большую распространенность по территории города;

· повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, РП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования организациями городского округа выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы электроснабжения города находится в допустимых пределах.

2.2.1.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На территории Тайгинского городского округа тарифы на электрическую энергию утверждаются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (Таблица 7).
Таблица 7 – Тарифы на электрическую энергию 

	Наименование тарифа
	Одноставоч-ный тариф
	Дифференцирован-ный по двум временным зонам
	Дифференцированный по трем временным зонам 

	
	
	Дневная. Пиковая/ Полупико-вая
	Ноч-ная
	Пи-ковая
	Полупи-ковая
	Ночная зона

	I полугодие 2021 года

	Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах
	3,59
	4,13
	2,33
	4,99
	3,59
	2,33

	Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
	2,51
	2,89
	1,64
	3,14
	2,51
	1,64

	Тарифы для сельского населения
	2,51
	2,89
	1,64
	3,14
	2,51
	1,64

	Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению
	3,59
	4,13
	2,33
	4,49
	3,59
	2,33

	со II полугодия 2021 года

	Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах
	3,77
	4,34
	2,45
	4,72
	3,77
	2,45

	Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
	2,64
	3,04
	1,72
	3,30
	2,64
	1,72

	Тарифы для сельского населения
	2,64
	3,04
	1,72
	3,30
	2,64
	1,72

	Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению
	3,77
	4,34
	2,45
	4,72
	3,77
	2,45


2.2.1.11 Технические и технологические проблемы в системе

К основным проблемам системы электроснабжения городского округа следует отнести:

значительный уровень износа сетей электроснабжения;

высокую степень износа объектов электроснабжения.
2.2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

2.2.2.1 Указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения

На территории Тайгинского городского округа действует государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2024 годы.

2.2.2.2 Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ все потребители электрической энергии должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории городского округа не все потребители электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения, снабжены приборами учета. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий порог чувствительности и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

2.3 Система газоснабжения

Централизованная система газоснабжения на территории Тайгинского городского округа отсутствует. Население снабжается сжиженным газом.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Кемеровской области до 2030 года, разработанной акционерным обществом "Газпром промгаз", газификация населенных пунктов Тайгинского городского округа не предусмотрена.

2.4 Система водоснабжения

2.4.1 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.4.1.1 Институциональная структура

Организацией, осуществляющей водоснабжение городского округа, является ООО «Тайгинское ВКХ». В ведении ООО «Тайгинское ВКХ» находится система централизованного водоснабжения городского округа, обеспечивающая питьевой водой 100 % населения Тайгинского городского округа.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям гарантирующей организации и её абонентов определяются договором холодного водоснабжения, заключаемым абонентом с гарантирующей организацией.
Тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей устанавливаются на основании постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

2.4.1.2 Характеристика системы водоснабжения
Источниками водоснабжения Тайгинского городского округа являются поверхностные воды реки Яя и подземные воды.

Поверхностные воды реки Яя являются основным источником водоснабжения Тайгинского городского округа.

Поверхностные воды забираются из водохранилища на реке Яя, сооруженного в 1977 году и расположенного в 12 км от г. Тайги. В качестве заградительного устройства возведена земляная плотина, оборудованная водосбросом. 

Существующие водозаборные сооружения состоят из:

металлического оголовка размером в плане 4,2х4,2 м, с фильтрующей решеткой, эксплуатируется с 2009 года;

две самотечные полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, длиной 19,2 м, эксплуатируются с 2009 года;

деревянного берегового колодца размером в плане 4,2х2,13 м с сороудерживающими решетками с ячейками 5х5 см, эксплуатируется с 1950 года;

четыре всасывающих нитки из чугунных труб: 3 диаметром 300 мм, 1 диаметром 400 мм.

Очистка и обеззараживание осуществляется на водоочистной станции, расположенной на берегу водохранилища.

С 2010 года ведутся работы по реконструкции гидротехнических сооружений. 

На первом этапе проведены работы по замене разрушенного водосброса, построены паводковый и меженный водосбросы, мост через паводковый водосброс, сорозадерживающая запань с дамбами.

На втором этапе для увеличения полезной емкости водохранилища выполнены следующие работы:

дноуглубительные работы на мелководье;

захоронение торфа (пригруз грунтом от дноуглубительных работ);

вырубка и зачистка деревьев и кустарников.

Работы второго этапа по реконструкции гидротехнических сооружений до настоящего времени не завершены, что сказывается на работе водозабора, так как водохранилище работает на пониженном уровне. 

Данное обстоятельство приводит к тому, что водозаборные сооружения оказались в непроточной части водохранилища. Так как уровень воды низкий и нет протоки, то вода в этом месте летом прогревается и происходит зарастание мелководных участков водной растительностью, тем самым ухудшается качество воды. Не выполнены работы по захоронению торфяников, в результате чего дождевыми и паводковыми водами происходит вынос органических соединений в водоем, что повышает цветность воды в водохранилище. Снижение же цветности – процесс сложный, и достигается применением нескольких этапов очистки. 

Так же в Тайгинском городском округе существуют подземные источники водоснабжения – скважины, расположенные по всей территории городского округа. 

Подземные воды используются для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения городского округа, проживающего в удаленных микрорайонах города, п. Таежный и разъездах Сураново, Кузель и Пихтач. В общей сложности, на балансе ООО «Тайгинское ВКХ» находится 17 скважин, перечень и технические характеристики которых приведены ниже (Таблица 8). Скважины №4, №6, №9, №10 состоят на учете КУМИ в качестве резервных, но фактически уже давно не эксплуатируются и ничем не оборудованы, в хозяйственное ведение ООО «Тайгинское ВКХ» данные скважины не переданы.

Таблица 8 – Перечень скважин Тайгинского городского округа

	Наименование скважины
	Глубина, м
	Дебит, м3/ч
	Марка насоса
	Глубина остановки насоса, м
	Фактический забор, м3/ч
	Режим работы, час/сут.
	Год ввода 

	г. Тайга

	Скважина №1
	120
	25
	ЭЦВ 6-10-100
	62
	10
	18
	1985

	Скважина №3
	60
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	53
	25
	18
	1977

	Скважина №5
	64,5
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	51,5
	25
	18
	1982

	Скважина №7
	80
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	54
	25
	18
	1983

	Скважина №8
	130
	10
	ЭЦВ 6-10-100
	70
	10
	18
	1994

	Скважина №11
	77
	10
	ЭЦВ 6-10-100
	63
	10
	24
	1988

	Скважина №12
	120
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	57
	25
	9
	1995

	Скважина №13
	120
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	63
	25
	24
	1996

	Скважина №16
	120
	25
	ЭЦВ 8-10-110
	90
	10
	24
	2000

	Скважина №19
	115
	10
	ЭЦВ 6-10-110
	65
	10
	18
	1997

	Скважина №21
	80
	-
	ЭЦВ 6-10-80
	60
	10
	24
	2010

	п. Таежный

	Скважина №17
	100
	10
	ЭЦВ 6-10-100
	80
	10
	18
	1976

	Скважина №20
	82
	2,5
	-
	-
	-
	-
	1959

	п. Кедровый

	Скважина №22
	71
	13
	ЭЦВ 6-6,3-80
	-
	-
	-
	1962

	разъезд Сураново

	Скважина №23
	80
	10
	ЭЦВ 6-10-80
	70
	-
	2
	1975

	разъезд Кузель

	Скважина №24
	120
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-120
	50
	-
	1
	1976

	Скважина №25
	120
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-120
	80
	-
	1
	1976

	Скважина №26
	100
	10
	ЭЦВ 6-10-100
	25
	-
	0,5
	1976

	резервные скважины по г. Тайга

	Скважина №4
	130
	6,3
	ЭЦВ 6-6,3-125
	70
	-
	-
	1994

	Скважина №6
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	1976

	Скважина №9
	75
	10
	-
	-
	-
	-
	1985

	Скважина №10
	74
	10
	-
	-
	-
	-
	1987


Поверхностные воды из водохранилища по четырем всасывающим самотечным чугунным трубопроводам диаметром 300 мм и 400 мм поступают на насосную станцию 1 подъема.

Здание насосной станции I подъема построено в 1913 году. В здание насосной станции установлены сооружения для очистки воды (насосно-фильтровальная станция), предусмотренные согласно проекту реконструкции, разработанному в 2011 году ГП КО ЖКХ г. Кемерово. 

НФС эксплуатируется с сентября 2013 года. Исходная вода подается насосным блоком, состоящим из 4 насосов фирмы Grundfos, производительностью 150 куб.м/ч и напором 46 метров. Насосы снабжены плавным пуском и ступенчатым включением резервного насоса. Рабочее давление на насосах поддерживается 4 кг/см2, при меньшем давлении двигатели насосов нагреваются и отключаются.

Предусматривается подача воды до 10 000 куб.м/сутки. Первая ступень очистки происходит в 4 блочных фильтрующих системах AZUD Helix, общей производительностью 600 куб.м/час. Промывка фильтров осуществляется в автоматическом режиме по перепаду давления. Далее вода подается в 20 осадочных фильтров EST 70-96, диаметром 1,8 м загруженные сорбентом АС фракции 0.8-2мм. Производительность комплекса из 20 фильтров составляет 420-450 куб.м/час, промывка происходит в автоматическом режиме по заданному интервалу времени. Данные фильтры предназначены для задержания железа, марганца, а также снижения мутности, цветности и окисляемости. Проектом не предусмотрена очистка промывных вод перед сбросом их в дренажную систему. 

После фильтров вода поступает в РЧВ объемом 1000 куб.м. В 2020 г. построен второй РЧВ объемом 1000 куб.м. Из РЧВ вода забирается насосом 1Д630-90 (и 1 резервный Grundfos), производительностью 630 куб.м /ч и напором 90 м, и подается на станцию II подъема (подкачивающая станция). Насосы имеют частотное регулирование подачи воды, датчиком поддерживается постоянное давление в сети 7,3 кг/см2. Для замера расхода поданной воды установлен расходомер-счетчик «Взлет ЭР». Согласно статистическим данным, среднесуточная подача воды составила в 2019 году 5,4 тыс. куб.м/сут, максимальная 7,2 тыс. куб.м/сут, минимальная 4,6 тыс. куб.м/сут.
Для повышения качества очистки воды на НФС предусмотрены следующие реагентные установки:

реагентная установка гипохлорита натрия – предназначены для предварительного хлорирования с целью окисления и улучшения коагуляции, снижения цветности, а также улучшения санитарного состояния сооружений. Точка ввода – перед фильтрами AZUD Helix;

реагентная установка коагулянта – для снижения железа, марганца, цветности, мутности, окисляемости. Точка ввода – перед контактными емкостями V 100 куб.м;

реагентная установка гипохлорита натрия – для обеззараживания очищенной воды. Точка ввода – всасывающий трубопровод насосов, подающих воду в город.

Реагентные установки размещены в помещении хлораторной.

Во вновь построенном модульном здании установлен комплекс из 4 мембранных блоков ультрафильтрации и обратного осмоса.

После установки ультрафильтрации 210 куб.м/час складируется в резервуары чистой воды РЧВ, еще 210 куб.м/час будет складироваться в емкости исходной воды для обратного осмоса V = 200 куб.м – 2шт. Данные емкости установлены, но не подключены и не эксплуатируются.

Качество воды, поступающей с НФС в разводящую сеть города, соответствует санитарным нормам. 

На водозаборных скважинах №22, №24, №25, №17 в 2019 году были установлены многосекционные двухступенчатые водоочистные установки серии ”ВодОС MS FFL 05-2162 EG JK”. Установки оборудованы манометрами, приборами учета.

В эксплуатационном ведении ООО «Тайгинское ВКХ» находится насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема, 3 водопроводных насосных станций подкачки и 3 повысительные насосные станции. Информация о насосных станциях приведена ниже (Таблица 9).

Таблица 9 – Основные технические характеристики насосных станций

	№ п/п
	№ насоса
	№ насоса
	Марка насоса
	Производительность м3/ч
	Напор, м
	Мощность эл/двигателя, кВт
	n, об/мин
	Год ввода в эксплуатацию насосной станции

	1
	Водопроводная насосная станция 1-го подъема (водозабор на р. Яя)
	1
	NB100-400/387A
	150
	46
	30
	1470
	1913 

	
	
	2
	NB100-400/387A
	150
	46
	30
	1470
	

	
	
	3
	NB100-400/387A
	150
	46
	30
	1470
	

	
	
	4
	NB100-400/387A
	150
	46
	30
	1470
	

	
	
	5
	AZUD Helix 4DCL 5/8FX
	240
	-
	-
	-
	

	
	
	6
	AZUD Helix 4DCL 5/8FX
	240
	-
	-
	-
	

	
	
	7
	AZUD Helix 4DCL 5/8FX
	240
	-
	-
	-
	

	
	
	8
	AZUD Helix 4DCL 5/8FX
	240
	-
	-
	-
	

	
	
	9
	NB150-500/521
	450
	90
	200
	1490
	

	
	
	10
	NB150-500/521
	450
	90
	200
	1490
	

	
	
	11
	1Д630-90
	630
	90
	250
	1450
	

	2
	Водопроводная насосная стация 2-го подъема (5,26 км от водозабора 1-го подъема)
	1
	1Д-630-90а
	550
	74
	200
	1450
	н/д

	
	
	2
	1Д-630-90а
	550
	74
	200
	1450
	

	
	
	3
	1Д-630-90б
	500
	60
	160
	1450
	

	3
	Водопроводная насосная стация «Квартал Б» (ул. 40 лет Октября, 29б)
	1
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	н/д

	
	
	2
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	

	
	
	3
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	

	4
	Водопроводная насосная стация «Квартал 3» (ул. Мира, 7)
	1
	К45/30
	45
	30
	7,5
	2960
	н/д

	
	
	2
	КН-100-65-200
	50
	45
	7,5
	3000
	

	
	
	2
	КН-100-65-200
	50
	45
	7,5
	3000
	

	
	
	2
	КН-100-65-200
	50
	45
	7,5
	3000
	

	5
	Водопроводная насосная стация «ШЧ», ул. Чкалова, 11а
	1
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	н/д

	
	
	2
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	

	
	
	3
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	

	6
	ПНС по ул. Рабочая
	1
	HYDRO MPC-E 3 CRE95-2-2
	175
	41
	-
	-
	2019

	
	
	2
	HYDRO MPC-E 3 CRE95-2-2
	175
	41
	-
	-
	2019

	
	
	3
	HYDRO MPC-E 3 CRE95-2-2
	175
	41
	-
	-
	2019

	7
	ПНС по ул. Трактовая
	1
	HYDRO MULTI-E 3 CRE10-5
	20
	41
	-
	-
	2019

	
	
	2
	HYDRO MULTI-E 3 CRE10-5
	20
	41
	-
	-
	2019

	
	
	3
	HYDRO MULTI-E 3 CRE10-5
	20
	41
	-
	-
	2019

	8
	ПНС по ул. Пихтовая
	1
	HYDRO MULTI-E 3 CRE20-3
	45
	41
	-
	-
	2019

	
	
	2
	HYDRO MULTI-E 3 CRE20-3
	45
	41
	-
	-
	2019

	
	
	3
	HYDRO MULTI-E 3 CRE20-3
	45
	41
	-
	-
	2019


В ходе инвентаризации сетей Тайгинского городского округа проведенной в 2020 г. была уточнена протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей, которая составила 168,140 км. При этом отдельно по эксплуатируемым территориям километраж составил:

водопроводные сети г. Тайги, общая протяженность – 152,726 км. 

водопроводные сети разъезда Сураново, общая протяженность – 3,20 км.

водопроводные сети п. Таежный, общая протяженность – 7,40 км.

водопроводные сети разъезда Кузель, общая протяженность – 4,50 км.

водопроводные сети п. Кедровый, общая протяженность – 0,314 км.

Средний износ сетей составляет 68%, отдельных участков – достигает 100 % (срок службы стальных водопроводных труб 20 лет, чугунных – 59 лет, труб ПВХ – 50 лет). 

2.4.1.3 Балансы мощности и ресурса 

По данным ресурсоснабжающей организации Тайгинского городского округа наблюдается устойчивое снижение подачи воды от источников водоснабжения. Ретроспективный баланс водопотребления от поверхностного источника водоснабжения в период 2017 – 2019 гг. представлен ниже (Таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ водопотребления поверхностного источника, куб.м

	Год
	Водопотребление, куб.м/год

	2017
	1961962

	2018
	1853170

	2019
	2253955


Схемой водоснабжения Тайгинского городского округа не предусматривается подача технической воды потребителям.

Из анализа видно, что в среднем водопотребление из поверхностного источника в Тайгинском городском округе увеличилось на 15%.

Ретроспективный баланс водопотребления от подземных источников водоснабжения в период 2017 – 2019 гг. представлен ниже (Таблица 11). 

Таблица 11 – Анализ водопотребления подземных источников

	№ п/п
	Наименование скважины
	Расход воды за 2017 год, куб.м
	Расход воды за 2018 год, куб.м
	Расход воды за 2019 год, куб.м

	1
	Скв. № 1* (ст. Тайга-2, ул. Черныш., 100)
	0
	23415
	3912

	2
	Скв. № 3* (ул. Щетинкина,65 "а")
	73734
	65916
	65296

	3
	Скв. № 5* (ул. Совхозная, 1 "а")
	30394
	38154
	41560

	4
	Скв. № 7 (ул. Социалистическая,54 " а")
	125945
	138128
	111662

	5
	Скв. № 8* (ул. Рабочая, 1"а")
	2935
	86619
	129287

	6
	Скв. № 11* (ул. Почтовая, 15 "а")
	31961
	41585
	17490

	7
	Скв. № 12* (ул. Чернышевского,1 "а")
	9853
	8594
	10028

	8
	Скв. № 13* (ул. Чивилихина, 1 "а")
	0
	0
	0

	9
	Скв. № 16* (пр. Пролетарский, 108 " а")
	8367
	12280
	5715

	10
	Скв. № 19* (ул. Восточная , 76"а")
	23034
	39037
	50515

	11
	Скв.№ 21* (МЖК ТЧ)
	31829
	53965
	23745

	12
	Скв.№ 22 (п. Кедровый)
	12096
	14206
	12360

	13
	Скв. № 17 (п. Таежный № 2136)
	16843
	12835
	14273

	14
	Скв. № 20 (п. Таежный)
	438
	254
	0

	15
	Скв. № 23 (разъезд Сураново)
	7300
	7060
	7280

	16
	Скв. № 24 (разъезд Кузель , ул. Молодежная)
	1353
	1162
	1207

	17
	Скв. № 25 (разъезд Кузель, ул. Трактовая)
	3771
	3014
	2715

	18
	Скв. № 26 (разъезд Кузель, ул. Зеленая)
	330
	319
	329

	ИТОГО:
	380183
	546541
	497374

	Примечание: * - скважины в 2019 году выведены из эксплуатации.


Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2019 год представлен ниже (Таблица 12, Таблица 13).

Таблица 12 – Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды за 2019 год

	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1
	Общий забор воды из источников, тыс. куб. м/год
	2751,33

	2
	Технологические нужды, собственные нужды для нужд водопроводных станций, водозаборов, тыс. куб. м/год
	786,70

	3
	Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. куб.м/год
	1123,59

	4
	Объем отпущенной потребителям технической воды (реализация), тыс. куб.м/год
	0

	5
	Неучтенные расходы и потери питьевой воды, тыс. куб. м/год
	841,03


Таблица 13 – Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды по зонам распределения

	№ п/п
	Наименование источника
	Расход воды за 2017 год, куб.м
	Расход воды за 2018 год, куб.м
	Расход воды за 2019 год, куб.м

	1
	Поверхностный источник г. Тайги

	1.1
	Водозабор на р. Яя
	1961962
	1853170
	2253955

	Всего по г. Тайге (поверхностный источник):
	350148
	521899
	

	2
	Подземные источники г. Тайги

	2.1
	Скв. № 1* (ст. Тайга-2, ул. Черныш., 100)
	0
	23415
	3912

	2.2
	Скв. № 3* (ул. Щетинкина,65 "а")
	73734
	65916
	65296

	2.3
	Скв. № 5 (ул. Совхозная, 1 "а")
	30394
	38154
	41560

	2.4
	Скв. № 7* (ул. Социалистическая,54 " а")
	125945
	138128
	111662

	2.5
	Скв. № 8* (ул. Рабочая, 1"а")
	2935
	86619
	129287

	2.6
	Скв. № 11* (ул. Почтовая, 15 "а")
	31961
	41585
	17490

	2.7
	Скв. № 12* (ул. Чернышевского,1 "а")
	9853
	8594
	10028

	2.8
	Скв. № 13* (ул. Чивилихина, 1 "а")
	0
	0
	0

	2.9
	Скв. № 16* (пр. Пролетарский, 108 " а")
	8367
	12280
	5715

	2.10
	Скв. № 19* (ул. Восточная , 76"а")
	23034
	39037
	50515

	2.11
	Скв.№ 21* (МЖК ТЧ)
	31829
	53965
	23745

	Всего по г. Тайге (подземный источник):
	338052
	507693
	459210

	
	Подземные источники п. Кедровый

	2.12
	Скв.№ 22 (п. Кедровый)
	12096
	14206
	12360

	Всего по п. Кедровый:
	12096
	14206
	12360

	3
	Подземные источники п. Таежный

	3.1
	Скв. № 17 (п. Таежный № 2136)
	16843
	12835
	14273

	3.2
	Скв. № 20 (п. Таежный)
	438
	254
	0

	Всего по п. Таежный
	17281
	13089
	14273

	4
	Подземные источники разъезда Сураново

	4.1
	Скв. № 23 (разъезд Сураново)
	7300
	7060
	7280

	Всего по разъезду Сураново
	7300
	7060
	7280

	5
	Подземные источники разъезда Кузель

	5.1
	Скв. № 24 (разъезд Кузель , ул. Молодежная)
	1353
	1162
	1207

	5.2
	Скв. № 25 (разъезд Кузель, ул. Трактовая)
	3771
	3014
	2715

	5.3
	Скв. № 26 (разъезд Кузель, ул. Зеленая)
	330
	319
	329

	Всего по разъезду Кузель:
	5454
	4495
	4251

	
	Поверхностные источники, м3
	1961962
	1853170
	2253955

	
	Подземные источники, м3
	380183
	546543
	497374

	
	ИТОГО:
	2342145
	2399713
	2751329

	Основные показатели

	
	Реализация, м3
	962101
	981605
	1123590

	
	Собственные нужды, м3
	898232
	763971
	786700

	
	Неучтённые потери, м3
	481812
	654137
	841030


Примечание: * - скважины в 2019 году выведены из эксплуатации.

2.4.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Не все источники водоснабжения ООО «Тайгинское ВКХ» оснащены приборами учета. Водосчётчиками оснащены следующие скважины: №3, №5, №7, №8, №11, №21, №22, №17, №24, №25. На насосной станции I-го подъема для замера расхода подаваемой потребителям воды установлен расходомер-счетчик «Взлет ЭР».

2.4.1.5 Зоны действия источников ресурсов

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Тайгинского городского округа можно выделить 5 зон централизованного водоснабжения. 

Зоны централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 – Централизованные зоны водоснабжения

	Зона централизованного водоснабжения
	Источник водоснабжения
	Обслуживаемые районы Тайгинского городского округа

	1
	Поверхностный источник р. Яя
	г. Тайга

	
	Подземные источники: Скважины №1, №3, №5, №7, №8, №11, №12, №13, №16, №19, №21
	

	2
	Скважина №23
	разъезд Сураново

	3
	Скважины №24, №25, №26
	разъезд Кузель

	4
	Скважина №22
	п. Кедровый

	5
	Скважины №17, №20
	п. Таежный


В разъезде Пихтач система централизованного водоснабжения населения отсутствует, население для хозяйственно-питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в г. Тайге (11 котельных), п. Таежный (1 котельная), разъезд Кузель (1котельная) – от котельных, обслуживаемых ОАО «СКЭК» (6 котельных), ООО «ТайгаЭнергоСервис» (7 котельных). 

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей.

2.4.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения представлены ниже (Таблица 15). 

Таблица 15 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

	№ п/п 
	Станция (источник) 
	Производительность, тыс. м3 /сут
	Резерв (+) или дефицит (-), тыс. м3 /сут

	
	
	Проектная 
	Фактическая (2019 г.) 
	Максимальная (2019 г.)
	

	Поверхностные источники

	1 
	Водозабор на р. Яя 
	10,000 
	6,175
	7,160
	2,840

	 Итого: 
	10,000 
	6,175
	7,160
	2,840

	Подземные источники 

	1 
	Скв. № 1* (ст. Тайга-2, ул. Черныш., 100)
	0,600 
	0,011
	0,126
	0,474

	2 
	Скв. № 3* (ул. Щетинкина,65 "а")
	0,600 
	0,179
	0,202
	0,398

	3 
	Скв. № 5 (ул. Совхозная, 1 "а")
	0,600 
	0,114
	0,134
	0,466

	4 
	Скв. № 7* (ул. Социалистическая,54 " а")
	0,600 
	0,306
	0,431
	0,169

	5 
	Скв. № 8* (ул. Рабочая, 1"а")
	0,600
	0,354
	0,410
	0,190

	6 
	Скв. № 11* (ул. Почтовая, 15 "а")
	0,240
	0,048
	0,195
	0,045

	7 
	Скв. № 12* (ул. Чернышевского,1 "а")
	0,600
	0,027
	0,031
	0,569

	8 
	Скв. № 13* (ул. Чивилихина, 1 "а")
	0,600
	0,000
	0
	0,600

	9 
	Скв. № 16* (пр. Пролетарский, 108 " а")
	0,600
	0,016
	0,028
	0,572

	10 
	Скв. № 19* (ул. Восточная, 76"а")
	0,240
	0,138
	0,152
	0,088

	11 
	Скв.№ 21* (МЖК ТЧ)
	н/д
	0,065
	0,082
	н/д

	12 
	Скв.№ 22 (п. Кедровый)
	н/д
	0,034
	0,076
	н/д

	13 
	Скв. № 17 (п. Таежный № 2136)
	н/д
	0,039
	0,050
	н/д

	14 
	Скв. № 20 (п. Таежный)
	0,060
	0,000
	0
	0,600

	15 
	Скв. № 23 (разъезд Сураново)
	0,240
	0,020
	0,020
	0,220

	16 
	Скв. № 24 (разъезд Кузель , ул. Молодежная)
	0,156
	0,003
	0,004
	0,152

	17 
	Скв. № 25 (разъезд Кузель, ул. Трактовая)
	0,156
	0,007
	0,009
	0,147

	18
	Скв. № 26 (разъезд Кузель, ул. Зеленая)
	0,240
	0,001
	0,001
	0,239

	 Итого: 
	6,132 
	1,497 
	-
	4,931 

	Резервные источники

	1 
	Скв. (ул. Рабочая) 
	0,151 
	0 
	0 
	0,151 

	2 
	Скв. (ул. Строительная, 49а) 
	н/д 
	0 
	0 
	н/д 

	3 
	Скв. (ул. Добролюбова, 63а) 
	0,240 
	0 
	0 
	0,240 

	4 
	Скв. (ул. Ключевая) 
	0,240 
	0 
	0 
	0,240 

	 Итого: 
	0,631 
	0,000 
	- 
	0,631 

	 Всего: 
	16,763
	6,575
	- 
	8,402 

	Всего, без скважин, выведенных из эксплуатации в 2019 году
	
	
	
	5,226


Примечание: * - скважины в 2019 году выведены из эксплуатации.

Из данных видно, что дефицит мощностей в 2019 году отсутствует.
2.4.1.7 Надежность работы системы

Средний износ сетей составляет 68%, отдельных участков – достигает 100 % (срок службы стальных водопроводных труб 20 лет, чугунных – 59 лет, труб ПВХ – 50 лет). 

В неудовлетворительном состоянии находятся следующие участки сети в г. Тайге:

водопровод по ул. Рабочая, протяженностью 3 км, трубы чугунные диаметром 100 и 200 мм;

водопровод микрорайона «Квартал А», протяженностью 0,5 км;

водопровод по ул. Кузнецова, протяженностью 1 км, трубы чугунные диаметром 100 мм.

Также в неудовлетворительном состоянии находится участок сети в г. Тайге:

водопровод протяженностью 1 км, трубы ПВХ диаметром 50 мм.

Таким образом, около 5,5 км (4,5 % от общей протяженности) труб водопровода находятся в аварийном состоянии. 

Основными причинами утечек являются свищи, трещины или переломы трубопроводов водопровода, выполненных из чугуна и стали. Всего в период 2017-2020 гг. устранено 490 повреждений на сетях водопровода, более половины из них (72 %) были устранены в 2019 году.

Потери воды в 2019 году составили 42 %. Основными причинами потерь являются:

утечки в наружных сетях; 

скрытые утечки в трубопроводах и резервуарах чистой воды;

сбросы воды из сети в связи с промывкой трубопроводов;

неполный учет реализованной воды потребителям.

2.4.1.8 Качество поставляемого ресурса

Лабораторный контроль качества питьевой воды по рабочей программе осуществляют ООО «Березовские коммунальные системы» и ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Лаборатория ООО «Тайгинское ВКХ» в данный момент не может полностью осуществлять контроль за качеством питьевой и сточной воды, так как необходимо произвести её аттестацию.

Существующая технологическая схема очистки позволяет обеспечить качество воды в соответствии с нормативами. 

2.4.1.9 Воздействие на окружающую среду

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.
На сегодняшний день на госэкспертизе находится проектная документация на строительство сооружения по обработке промывных вод водозабора на р.Яя. 

На площадке водозаборных сооружений для обеззараживания воды в 1991 году построена хлораторная, кирпичное здание размером в плане 7х14 м. Здание оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Хлораторная работает на привозном гипохлорите натрия 12% концентрации.

Дозирование гипохлорита натрия производится в 2 точки:

предварительное хлорирование осуществляется во всасывающий коллектор насосов, подающих воду на фильтры AZUDHelix;

вторичное хлорирование осуществляется во всасывающий трубопровод насосов, подающих воду в город.

Контроль за содержанием остаточного хлора осуществляется в насосной станции II подъема (подкачка).

Установки находятся в работе круглосуточно.

Кроме того, в хлораторной размещено оборудование для приготовления и дозирования раствора флокулянта.

2.4.1.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На территории Тайгинского городского округа тарифы на питьевую воду утверждаются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (Таблица 16).
Таблица 16 – Одноставочные тарифы на питьевую воду ООО «Тайгинское ВКХ»

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./куб.м

	
	
	2021 год
	2022 год

	
	
	с 01.01.по 30.06
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01.по 30.06
	с 01.07 по 31.12

	1
	Население (с НДС)
	59,23
	68,11
	65,33
	77,30

	2
	Прочие потребители (без НДС)
	49,36
	56,76
	54,44
	64,42


2.4.1.11 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

При водоснабжении городского округа возникают следующие технические 
и технологические проблемы:

значительные неучтенные расходы воды;

отсутствие водопроводных очистных сооружений в п. Сураново;

высокий износ насосного и электрического оборудования, запорной арматуры;

длительный срок эксплуатации сетей приводит к снижению надежности водоснабжения и дополнительному загрязнению воды продуктами коррозии металла;

недостаточное финансирование для планомерного развития системы;

длительный срок эксплуатации артезианских скважин, что приводит к заиливанию водоносного пласта и выходу из строя скважинного фильтра, ухудшению качества воды, снижению дебита скважин;

низкий уровень обеспеченности приборами учета у потребителей.

Для устойчивого развития системы водоснабжения необходимо решение вопросов снижения аварийности сетей, улучшения качества и надежности оказания услуг за счет строительства новых и реконструкции старых объектов водоснабжения.

2.4.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

2.4.2.1 Указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения

На территории Тайгинского городского округа действует государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2024 годы.

2.4.2.2 Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы

В Тайгинском городском округе по состоянию на 2019 год коммерческий учет холодной воды и технической воды ведется на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки. 

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией. 

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов. 

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов ООО «Тайгинское ВКХ» представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 – Показатели оснащенности приборами учета потребителей

	Показатель
	2017
	2018
	2019

	Оснащенность приборами учета потребителей, % 
	59
	70
	80


2.5 Система водоотведения

2.5.1 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

2.5.1.1 Институциональная структура 

Организацией, осуществляющей водоотведение в городском округе, является ООО «Тайгинское ВКХ». В ведении ООО «Тайгинское ВКХ» находится система водоотведения города, обеспечивающая отвод стоков от 100 % населения Тайгинского городского округа.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) ООО «Тайгинское ВКХ» осуществляются на основании договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

Одноставочные тарифы в сфере водоотведения для организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются на основании постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

2.5.1.2 Характеристика системы водоотведения

В настоящее время в Тайгинском городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, существует в основном в северной части города Тайги.

В Тайгинском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет ООО «Тайгинское ВКХ». 

Сточные воды от жилого сектора, общественных зданий и некоторых предприятий г. Тайги по самотечным трубопроводам поступают на главную насосную станцию и далее по напорному трубопроводу диаметром 350 мм поступают на канализационные очистные сооружения.

Сточные воды с ул. Привокзальная по самотечным трубопроводам поступают на канализационную насосную станцию, расположенную по адресу ул. Кирова, 19а, далее по напорному коллектору диаметром 150 мм поступают в камеру гашения и далее самотеком в городскую сеть канализации. 

На очистных сооружениях стоки проходят полную биологическую очистку и обеззараживание. Обеззараженная вода по самотечному трубопроводу сбрасывается в приток р. Яя. 

Городские очистные сооружения г. Тайги эксплуатируются с 1994 года, проектная производительность предполагалась 4200 м3/сут., но на конец строительства мощность очистных сооружений составила 3800 м3/сут. В настоящее время имеются площади для расширения.

Очистные сооружения представляют собой комплекс с полной биологической очисткой в состав входят первичные и вторичные отстойники, аэротенки с обработкой осадка в аэробных минерализаторах с использованием иловых площадок, предусмотрено хлорирование стоков.

Сточные воды собираются в насосную станцию и подаются в приемную камеру ОСК. Из камеры стоки самотеком проходят лоток Вентури, песколовки, и попадают в распредчашу первичных отстойников. Осветленные в первичных отстойниках стоки отводятся в аэротенки. Подача стоков в аэротенки осуществляется рассредоточено тремя трубопроводами. 25% от объема аэротенка выделено под регенерацию активного ила. В аэротенках стоки смешиваются с активным илом, поступающим сосредоточенно в начало первого коридора двухкоридорного аэротенка. Перемешивание стоков и ила производится при помощи воздуха, нагнетаемого в аэротенки воздуходувками. Иловая смесь движется последовательно по коридорам аэротенка, в конце второго коридора переливается в сборный лоток и отводится во вторичные отстойники. Отстоянная во вторичных отстойниках вода поступает в контактные резервуары, где смешивается с хлорной водой. Обеззараженная вода по самотечному трубопроводу сбрасывается в приток р. Яя. 

В процессе очистки стоков образуются осадки и задерживаются отбросы: 

на решетках – удаляются граблями, собираются в контейнеры и вывозятся на свалку; 

в песколовках – удаляются гидроэлеватором на песковые площадки, где обезвоживаются;

в первичных отстойниках – осадок из конусов эрлифтами перекачивается в аэробные минерализаторы;

во вторичных отстойниках – активный ил удаляется из конусной части эрлифтами и направляется в аэротенк (циркулирующий активный ил), в аэробный минерализатор (избыточный активный ил). Минерализованная смесь сырого осадка и избыточного активного ила насосами подаётся на иловые площадки для обезвоживания. В зимнее время, для поддержания заданной температуры, осуществляется подогрев осадка в минерализаторах путём прокачки его через теплообменник. 

Показатели качества сточных вод приведены ниже (Таблица 18). 

Таблица 18 – Качество очищенных сточных вод 

	№ п/п
	Показатели
	Значение на 12.08.2019
	Значение на 27.11.2019
	Значение на 18.12.2019
	ПДК

	1
	pH, ед. рН
	7,8
	7,8
	7,9
	6-9

	2
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	13,7
	8,8
	9,2
	5,822

	3
	Сухой остаток, мг/дм3 
	467,0
	282,0
	394,0
	-

	4
	Марганец, мг/дм3
	0,068
	0,070
	0,164
	0,01

	5
	Железо, мг/дм3
	0,283
	0,29
	0,52
	0,10

	6
	Аммоний-ион, мг/дм3
	0,6
	0,91
	6,01
	0,444

	7
	Нитрит-ион, мг/дм3
	0,232
	0,059
	1,803
	0,027

	8
	Нитрат-ион, мг/дм3
	96
	21,36
	20,85
	40

	9
	Хлорид-ион, мг/дм3
	36,9
	51,4
	78,0
	36,268

	10
	Сульфаты, мг/дм3 
	15,9
	78,9
	54,0
	30,548

	11
	АПАВ, мг/дм3 
	0,175
	0,026
	0,08
	0,012

	12
	ХПК, мг/дм3 
	25
	21,05
	24,75
	15

	13
	БПК5, мг/дм3 
	15
	3,16
	6,27
	3,00

	14
	Цинк, мг/дм3
	0,076
	0,112
	0,11
	0,004

	15
	Медь, мг/дм3
	0,0076
	0,0040
	0,017
	0,001


В настоящее время очистные сооружения в г. Тайге работают с значительной перегрузкой. Фактический объём сбрасываемых сточных вод за 2019 год составил 4,86 тыс. м3/сут. Имеет место недоочистка по многим показателям.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка их на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод. 

В ходе инвентаризации сетей Тайгинского городского округа, проведенной в 2020г, была уточнена протяженность эксплуатируемых сетей водоотведения, которая составила 34,585 км. При этом отдельно по эксплуатируемым территориям километраж составил:

сети водоотведения г. Тайги, общая протяженность – 33,065 км.

сети водоотведения п. Таежный, общая протяженность – 1,52 км.

Информация о системах водоотведения ОАО «РЖД», ФБУ ЛИУ-21 ГУФСИН по Кемеровской области, Тайгинский психоневрологический интернат отсутствует. 

Средний износ сетей составляет 68 %, отдельных участков – достигает 100 % (срок эксплуатации более 50 лет). 

При строительстве сетей в п. Таежный использовались чугунные трубы диаметром 200 мм, общей протяженностью 1520 м. 

В системе канализации г. Тайги действуют канализационные насосные станции. Данные о КНС, эксплуатируемых ООО «Тайгинское ВКХ», приведены ниже (Таблица 19).

Таблица 19 – Канализационные насосные станции 

	КНС 
	Год ввода 
	Проектная производительность, м3/ч 
	Марка насоса (год ввода) 
	Производительность, м3/ч 
	Напор, м 
	Мощность 

двигателя, кВт 

	КНС на ул. Кирова, 19а 
	1971 
	– 
	СМ 100-65-250/4 (2008) 
	50 
	20 
	7,5 

	
	
	
	СМ 100-65-250/4 (2012) 
	50 
	20 
	7,5 

	
	
	
	ГНОМ10-10 
	10 
	10 
	1,1 

	ГКНС 
	1994 
	230 - 432 
	СМ 150-125-315/4 (1994) 
	200 
	32 
	55 


	
	
	
	СМ 150-125-315/4 (1994) 
	200 
	32 
	55 

	
	
	
	СМ 150-125-315/4а (2011) 
	160 
	27 
	37 

	
	
	
	ГНОМ10-10 
	10 
	10 
	1,1 


На КНС по ул. Кирова, 19а в работе находится один насос, управление насосами автоматическое от датчиков уровня воды, смонтированных в приемном резервуаре КНС. В целом, техническое состояние насосной станции удовлетворительное. 

На ГКНС в зависимости от притока сточных вод в работе находится 1 из 3-х установленных насосов. Насос работает в автоматическом режиме от датчиков уровней, смонтированных в грабельном отделении. В целом, техническое состояние насосной станции удовлетворительное. 

2.5.1.3 Балансы мощности и ресурса

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Тайгинского городского округа поступает в централизованную бытовую систему канализации, обслуживаемую ООО «Тайгинское ВКХ». 

Фактическое поступление стоков по Тайгинскому городскому округу за три прошедших года представлены ниже (Таблица 20). 

Таблица 20 – Объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

	№ 

п/п
	Месяц
	Поступление сточных вод, м3

	
	
	2017 год 
	2018 год 
	2019 год 

	1 
	Январь 
	147100
	149800
	150800

	2 
	Февраль 
	134500
	135300
	146200

	3 
	Март 
	148300
	150600
	150500

	4 
	Апрель 
	144900
	145700
	146100

	5 
	Март 
	149400
	150900
	149000

	6 
	Июнь 
	144200
	146000
	144700

	7 
	Июль 
	149300
	150900
	149700

	8 
	Август 
	149600
	151900
	149500

	9 
	Сентябрь 
	143700
	145900
	144500

	10 
	Октябрь 
	148900
	150900
	149800

	11 
	Ноябрь 
	144600
	145300
	144600

	12 
	Декабрь 
	149700
	150400
	149000

	Среднее за год
	146183
	147800
	147867


Балансы поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения городского округа представлены ниже (Таблица 21, Таблица 22).

Таблица 21 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

	№ 

п/п 
	Система водоотведения 
	Пропущено сточных вод, тыс. м3 

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1 
	Очистные сооружения г. Тайги 
	1754,200 
	1773,600 
	1774,400 

	1.2 
	Выгреб ул. Шевченко 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.3 
	Выгреб ул. Восточная 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.4 
	Выгреб пер. Вагонный 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.5 
	Выгреб ул. Советская 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.6 
	Выгреб ул. Народная, 1 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.7 
	Септик от ул. Школьная 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.8 
	Выгреб ул. Дружбы 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	2 
	Сброс ОАО «РЖД» 
	н/д 
	н/д 
	н/д 


Таблица 22 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в 2019 году

	№ 

п/п 
	Показатель 
	Значение 

	1 
	Хозяйственно-бытовые стоки, тыс. м3/год 
	1005,32 

	1.1 
	Население, тыс. м3/год 
	631,43 

	1.2 
	Бюджет, тыс. м3/год 
	37,15 

	1.3 
	Прочие, тыс. м3/год 
	100,50 

	2 
	Неучтенные стоки, тыс. м3/год 
	0

	Всего, тыс. м3/год: 
	1774,400 


2.5.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Учет поступления сточных вод на очистные сооружения ведется на основании данных о поступлении стоков от абонентов ООО «Тайгинское ВКХ» и показаний объемов поступления стоков на очистные сооружения. 

Учет стоков, поступающих на очистные сооружения, осуществляется с помощью расходомера – счетчика «Взлет РСЛ». 

2.5.1.5 Зоны действия источников ресурсов

Согласно Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», технологической зоной водоотведения является часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

На территории Тайгинского городского округа существует пять технологических зон водоотведения, совпадающих с централизованными (Таблица 23). 

Таблица 23 – Технологические зоны водоотведения 

	Зона централизованного водоотведения 
	Система водоотведения 
	Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа 

	1 
	ОС г. Тайги 
	г. Тайга 

	2 
	ОАО «РЖД» (на рельеф) 
	г. Тайга, часть территории ремонтного локомотивного депо ОАО «РЖД» 

	3 
	п. Таежный (на рельеф) 
	п. Таежный 

	4 
	ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН по Кемеровской области (вывоз на ОС г. Тайги) 
	п. Таежный, территория исправительного учреждение №21 

	5 
	Тайгинский психоневрологический интернат (на рельеф) 
	п. Кедровый, территория Тайгинского психоневрологического интерната 


В настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует в п. Сураново, п. Кузель. В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные. Выгребные ямы не бетонированные. Все хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям вывозятся на городские очистные сооружения. 

2.5.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

В настоящее время очистные сооружения в г. Тайге работают с значительной перегрузкой. Фактический объём сбрасываемых сточных вод за 2019 год составил 4,86 тыс. м3/сут. Имеет место недоочистка по многим показателям.

2.5.1.7 Надежность работы системы

Централизованная система водоотведения Тайгинского городского округа включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения. 

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации. 

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования. Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием. 

2.5.1.8 Качество поставляемого ресурса

Существующая технологическая схема очистки не позволяет обеспечить качество сточных вод нормативным ПДК в связи с перегрузкой канализационных очистных сооружений.

2.5.1.9 Воздействие на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений с полной биологической очисткой сбрасываются в приток р. Яя. Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в п. 2.5.1.2. Городские очистные сооружения перегружены и с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются. 

Часть сточных вод п. Таежный вывозятся на городские очистные сооружения, а часть сбрасывается без очистки на рельеф. Для ликвидации негативного воздействия на окружающую среду при сбросе неочищенных сточных вод необходимо строительство локальных очистных сооружений в п. Таежный. 

2.5.1.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На территории Тайгинского городского округа тарифы на водоотведение утверждаются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (Таблица 24).
Таблица 24 – Одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» 

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./куб.м

	
	
	2021 год
	2022 год

	
	
	с 01.01.по 30.06
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01.по 30.06
	с 01.07 по 31.12

	1
	Население (с НДС)
	42,91
	47,20
	47,20
	53,60

	2
	Прочие потребители (без НДС)
	35,76
	39,33
	39,33
	44,67


2.5.1.11 Технические и технологические проблемы в системе

В настоящее время очистные сооружения в Тайгинском городском округе работают с большой перегрузкой. Максимальное поступление стоков на очистные сооружения в 2019 г. было в феврале и составило 5221,43 м3/сутки, что в 1,4 раза превышает производительность очистных сооружений. 

Имеет место недостаточное качество очистки сточных вод. На выходе превышение нормативных величин происходит практически по всем показателям. Это связано с гидравлической перегрузкой вторичных отстойников и с тем, что проектом не предусматривалось достижение установленных в настоящее время допустимых концентраций на сброс. 

Для достижения НДС по большинству показателей необходимо увеличивать производительность очистных сооружений в 2 раза, предусмотреть денитрификацию и дефосфотацию стоков, доочистку на фильтрах и УФ-обеззараживание. 

Частный сектор, некоторые учреждения и предприятия канализуются в выгребные ямы, нечистоты из которых вывозятся машинами на ассенизационное поле, которое совмещено со свалкой, что не допустимо. 

Основным источником загрязнения реки Яя является вагонное и локомотивное депо. Производственные стоки совместно с дождевыми стоками с части территории локомотивного депо без очистки стоки сбрасываются на рельеф, в лог. 

Действующая система канализации п. Таёжный не имеет очистных сооружений, сброс канализации от благоустроенного жилого сектора производится на рельеф местности, часть стоков вывозится на очистные сооружения г. Тайги. На территории данного посёлка расположено учреждение специального типа ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН по Кемеровской области, сточные воды которого вывозятся на очистные сооружения г. Тайги. 

2.5.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

2.5.2.1 Указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения

На территории Тайгинского городского округа действует государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2024 годы.

2.5.2.2 Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы

Количество установленных стационарных приборов учета отводимых сточных вод равно нулю. В тоже время объем сточных вод, отводимых от каждого абонента можно установить по указанному в нормативных документах равенству между объемами потребляемой воды и отводимым объемом сточных вод, без учета воды, используемой для полива зеленых насаждений в летнее время.

Таким образом, можно сказать, что фактический уровень обеспеченности приборами учета отводимых сточных вод будет равен аналогичному показателю обеспеченности абонентов приборами учета потребляемой воды.

При необходимости проведения фактических замеров объемов сточных вод, на выпуске каждого из абонентов предусмотрен контрольный колодец, в котором устанавливаются мобильные средства измерения.

2.6 Система сбора и утилизации ТБО

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», с 1 января 2016 года решение вопросов организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации согласно пункту 7.2 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ. 

Объекты размещения отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, а также иные объекты обращения с отходами подлежат отнесению к объектам регионального значения.

3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Перспективное изменение строительных площадей по населенным пунктам с разделением на расчетные периоды представлено ниже (Таблица 25).

Таблица 25 – Перспективное изменение строительных площадей по населенным пунктам с разделением на расчетные периоды до 2030 года

	Наименование объекта
	Прирост строительной площади по периодам, кв.м

	
	2021 гг.
	2022-2025 гг.
	2026-2030 гг.
	2020-2030 гг.

	
	
	
	
	

	г. Тайга

	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	9965
	10000
	0
	19965

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Средная общеобразовательная школа №34».
	3000
	
	
	3000

	Гостиница Западно-Сибирского учебного центра профессиональной квалификации пр. Кирова, 3
	6965
	
	
	6965

	Торгово-развлекательный комплекс пр-кт. Кирова, 48д
	0
	10000
	0
	10000

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	11683
	0
	11683

	Многоквартирные дома
	0
	11683
	0
	11683

	3-х эт. 24-х кв многоквартирный жилой дом по ул. Квартал «А», 11а
	0
	1200
	0
	1200

	2-х эт. 18-х кв квартирный жилой дом по ул. Герцена, 17, 2022
	0
	900
	0
	900

	3-х эт. 24-х кв. ж/д ул. Ключевая, 19, 2022 г.
	0
	1039
	
	1039

	5-ти эт. 85-ти кв. ж/д ул. Ключевая, 30, 2023 г.
	0
	3944
	
	3944

	5-ти эт. 96-ти кв. ж/д ул. Мира, 3а
	0
	4600
	0
	4600

	Индивидуальное строительство, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	Итого по г. Тайга:
	9965
	21683
	0
	31648

	п. Таежный

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по п. Таежный:
	0
	0
	0
	0

	разъезд Кузель

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по разъезду Кузель:
	0
	0
	0
	0

	п. Кедровый

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по п. Кедровый:
	0
	0
	0
	0

	разъезд Сураново

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по разъезду Сураново:
	0
	0
	0
	0

	разъезд Пихтач

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по разъезду Пихтач:
	0
	0
	0
	0

	В целом по городскому округу

	Общественно-деловой фонд
	9965
	10000
	0
	19965

	Жилой фонд
	0
	11683
	0
	11683

	ИТОГО по городскому округу:
	9965
	21683
	0
	31648


Примечание: в таблице указаны ориентировочные годы ввода объектов в эксплуатацию

Перспективные показатели численности населения городского округа представлены ниже (Таблица 26).

Таблица 26 – Перспективные показатели численности населения городского округа, тыс. человек

	Наименование муниципального образования
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Тайгинский городской округ
	24642
	24404
	24166
	23928
	23690
	22500


3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены на основании прогнозных данных генерального плана с учетом изменения нагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведен ниже (Таблица 27). 

Таблица 27 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

	№ п.п.
	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	Теплопотребление, Гкал/ч
	49,079
	51,311
	52,428
	53,544
	54,660
	56,193

	2
	Электропотребление,  млн. кВт*ч
	22,49
	22,27
	22,06
	21,84
	21,62
	20,54

	3
	Водопотребление, тыс. куб. м
	1960,42
	2058,60
	2046,19
	2041,08
	2029,04
	2001,66

	4
	Водоотведение, тыс. куб. м
	1558,82
	1590,37
	1596,29
	1607,50
	1613,41
	1668,39


4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

При определении количественных значений целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры были учтены следующие сведения:

фактические показатели работы систем коммунальной инфраструктуры;

схема теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 г. Актуализация на 2022 г.;

схема водоснабжения и водоотведения Тайгинского городского округа на период 2020-2021 гг. с перспективой до 2031 г.
Целевые показатели систем инженерной инфраструктуры приведены ниже (Таблица 28, Таблица 29, Таблица 30, Таблица 31).

Таблица 28 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2030 год

	1
	Доступность для населения коммунальной услуги

	1.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

	2.1
	Тепловая нагрузка, Гкал в час, в том числе
	49,079
	50,195
	51,311
	52,428
	53,544
	54,660
	56,193

	3
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса

	3.1
	Эффективность использования топлива, тыс. т.у.т. на Гкал
	39,857
	40,959
	42,061
	43,163
	44,265
	45,367
	46,613

	4
	Показатели воздействия на окружающую среду

	4.1
	Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ), да / нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	4.2
	Превышение выбросов вредных веществ ПДК
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 29 – Целевые показатели системы электроснабжения

	№ п/п
	Показатели
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2030 год

	1
	Доступность для населения коммунальной услуги

	1.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

	2.1
	Объем реализации товаров и услуг, млн. кВт в ч


	22,71
	22,49
	22,27
	22,06
	21,84
	21,62
	20,54

	3
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

	3.1
	Соответствие качества установленным требованиям (да / нет)
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	4
	Показатели воздействия на окружающую среду

	4.1
	Превышение выбросов вредных веществ ПДК, да / нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 30 – Целевые показатели системы водоснабжения.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение показателя

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	1.1 
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	н/д 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	н/д
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1 
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	н/д 
	2,874
	2,846
	2,817
	2,789
	2,761
	2,626

	2.2
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	н/д
	19,82
	19,62
	19,43
	19,23
	19,04
	17,14

	Доступность коммунальных услуг для потребителей

	3.1
	Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, %
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели эффективности использования ресурсов

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	н/д 
	32,17
	39,70
	39,60
	39,50
	39,40
	38,90

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/куб. м) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	н/д
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30

	4.3
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, % 
	н/д 
	84
	86
	88
	91
	93
	100 


Таблица 31 – Целевые показатели системы водоотведения.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение показателя

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030

	Показатели качества очистки сточных вод

	1.1 
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	Показатели надежности системы водоотведения

	2.1 
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	н/д
	19,82
	19,62
	19,43
	19,23
	19,04
	17,18

	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	н/д
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92


5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Ресурсоснабжающей организацией ООО «КЭнК» разработана и ежегодно корректируется инвестиционная программа развития системы электроснабжения. Инвестиционная программа, а также данные о реализации инвестиционной программы ежегодно размещаются на официальном сайте www.ooo-kenk.ru.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Инвестиционные проекты развития системы теплоснабжения приведены ниже (Таблица 32).

Таблица 32 – Инвестиционные проекты развития системы теплоснабжения, предусмотренные Программой

	Наименование
котельной, мероприятия
	Планируемые мероприятия
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего
	Источник финансиро-
вания

	1. Центральная котельная
	58944
	9658
	20142
	34291
	37849
	83378
	93017
	100715
	108643
	112175
	658812
	

	Реконструкция котельной "Центральная"
	Реконструкция котельной
	Проектирование и установка системы АСУ ТП котельной с установкой частотных преобразователей
	0 
	 0
	0 
	0 
	0 
	 0
	 0
	4000
	24999
	 0
	28999
	Собственные средства ТСО

	
	
	Реконструкция угольного склада вместимостью 8000 тонн, с установкой грейферного крана и автомобильных весов
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6000
	56318
	0 
	62318
	Собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж статических балансировочных клапанов для регулировки гидравлического режима работы тепловых сетей.
	1 000
	5799
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6799
	Собственные средства ТСО

	
	
	Реконструкция железнодорожных путей 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3000
	25488
	28488
	Собственные средства ТСО

	
	
	Реконструкция систем золошлакоудаления
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2500
	19445
	0 
	0 
	21945
	Собственные средства ТСО

	
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Центральной котельной
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	23247
	50985
	24326
	86687
	185245
	Собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной
	Реконструкция ЦТП
	Проектирование и реконструкция ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7,  установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация
	0 
	0 
	0 
	17240
	17982
	37474
	39010
	20285
	0 
	0 
	131991
	Собственные средства ТСО

	
	Строительство тепловых сетей
	Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м
	0 
	3859
	20142
	17051
	19867
	45904
	28260
	0 
	0 
	0 
	135083
	Собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной в связи с подключением потребителей индивидуальной усадебной застройки (ул. Раздольная-Совхозная)
	Строительство магистральных тепловых сетей
	Магистральные сети допроектируемого ЦТП№9, 600 м, 2Ду250 мм, надземная
	15015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15015
	Собственные средства ТСО

	
	Строительство ЦТП
	Строительство блочно-модульного ЦТП №9
	42929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42929
	Собственные средства ТСО

	2. Мероприятие для подключения объектов нового строительства к сетям Центральной котельной
	0
	594
	1925
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2519
	

	Мероприятие для подключения объектов нового строительства к сетям Центральной котельной
	Строительство тепловых сетей
	УТ - 3.17/1 (ГВС) - 5 эт., 85 кв. ж/д ул. Ключевая, 30 (ГВС), 80 м, 2Ду (2Двн) 50/32 мм, надзем.
	0
	0
	739
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	739
	Плата за подключение

	
	
	УТ - 3.17/1 (ОТ) - 5 эт., 85 кв. ж/д ул. Ключевая, 30 (ОТ), 80 м, 2Ду (2Двн) 100/100 мм, надзем.
	0
	0
	1186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1186
	Плата за подключение

	
	
	вр. на ж/д ул. Ключевая, 19 (ГВС) - 3 эт., 24 кв. ж/д ул. Ключевая, 19 (ГВС), 15 м, 2Ду (2Двн) 40/25 мм, подзем. кан.
	0
	226
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	226
	Плата за подключение

	
	
	вр. на ж/д ул. ул. Квартал «А», 4 (ОТ) - 3 эт., 24 кв. ж/д ул. Ключевая, 19 (ОТ) , 15 м, 2Ду (2Двн) 70/70 мм, подзем. кан.
	0
	368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368
	Плата за подключение

	3. Реконструкция малых котельных
	9733
	12601
	13786
	16677
	28162
	0
	0
	0
	0
	0
	80959
	

	Реконструкция котельной Детского сада по ул. Рабочая, 179
	401
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	401
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной № 1 по ул. Почтовая, 135д– 1800 кВт (3х600)
	0 
	0 
	0 
	0 
	28162
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	28162
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной Диспансер, п. Кедровый, д. 1– 1200 кВт (3х400)
	0 
	0 
	0 
	16677
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	16677
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной Приют по ул. Трудовые резервы, 18 – 600 кВт (2х300)
	0 
	0 
	13786
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	13786
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной п. Кузель по ул. Школьная, 14а – 400 кВт (2х200) 
	0 
	12601
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12601
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной для подключения многоквартирного жилого дома по адресу г. Тайга ул. Герцена, 17 - 300 кВт (2х150) 
	9332
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	9332
	Собственные средства ТСО

	Всего по ГО
	68677
	22853
	35853
	50968
	66011
	83378
	93017
	100715
	108643
	112175
	742290
	


5.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Кемеровской области до 2030 года, разработанной акционерным обществом "Газпром промгаз", газификация населенных пунктов Тайгинского городского округа не предусмотрена.
5.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Инвестиционные проекты развития системы водоснабжения приведены ниже (Таблица 33).

Таблица 33 – Инвестиционные проекты развития системы водоснабжения, предусмотренные Программой.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	ВСЕГО

	1
	Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды
	1 883 854

	1 
	Реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на р.Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г.Тайга, в том числе:

водозаборное сооружение и резервуар чистой воды объемом 1000м3;

проектирование и установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р.Яя;

строительство сооружений по обработке промывных вод водозабора на р.Яя
	72419,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72420

	2 
	Завершения работ второго этапа по реконструкции гидротехнических сооружений на р. Яя для увеличения полезной емкости водохранилища
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	603186,0
	603186,0
	603186,0
	1809558

	3
	Аттестация лаборатории ООО "Тайгинское ВКХ"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 876,0
	0,0
	0,0
	1876

	2
	Мероприятия, выполняемые на ВНС
	12 035

	1 
	Проектирование и установка насосов насосной станции второго подъема
	8118,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8118

	2 
	Проектирование и установка насосов ВНС кв. «3»
	3916,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3917

	3
	Мероприятия по установке приборов учёта
	2506

	1
	Установка приборов учета холодного водоснабжения 
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2506

	4
	Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей
	139 786

	1 
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Кузнецова, Ду-100 мм., L=1520 п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	2745,4
	12898,5
	5511,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21156

	2 
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Рабочая, Ду-200 мм., L=2050 п.м. и Ду-100 мм., L=5920 п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10898,9
	18110,7
	31397,8
	36584,6
	0,0
	0,0
	0,0
	96992

	3 
	Проектирование и строительство водопровода по пр. Кирова, Ду-100 мм., L=830 п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6413,6
	9291,8
	0,0
	0,0
	0,0
	15705

	4 
	Проектирование и строительство водопровода от пр. Кирова до ул. Октябрьская, Ду-150 мм., L=300 п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5932,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5933

	5
	Мероприятия по строительству водопроводных сетей
	70 739

	1
	Строительство и перекладка водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Тайгинского ГО
	996,0
	1042,0
	852,0
	1124,0
	1955,0
	1083,0
	980,0
	821,0
	1024,0
	1116,0
	785,0
	11778

	2
	Проектирование и строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100 мм., L=600 п.м. и Ду-50 мм., L=250 мм. (вывод из эксплуатации скважины №26)
	7394,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7395

	3
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Советская, Ду-110мм., L=150п.м. для подключения потребителей, питающихся водозаборной скважины б/н (территория макаронной фабрики)
	1799,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1799

	4
	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок
	1151,0
	10937,8
	14404,1
	16509,5
	1070,6
	1754,0
	713,6
	1262,6
	0,0
	0,0
	0,0
	47803

	5
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Кирова, 35 
	320,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	320

	6
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Чкалова, 16 

	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20


	7
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения "Продовольственного магазина" 
	192,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	192

	8
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения Школы с бассейном №160, ул. 40 лет Октября, 57 
	378,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	378

	9
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей от скв. №16 
	93,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	93

	10
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Мира, 3а 
	0,0
	46,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46

	11
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Деповская, 4 
	0,0
	0,0
	0,0
	56,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	56

	12
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Ключевая, 30 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	667,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	667

	13
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Ключевая, 19 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142

	14
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Октябрьская в р-не ДК, 16 (3 эт., 24 кв.)
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50

	ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
	97 162
	12 339
	15 569
	20 748
	27 136
	33 372
	39 818
	48 415
	606 086
	604 302
	603 971
	2108920


Примечание: приведенные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. 

Часть вышеприведенных мероприятий будет выполнена по концессионному соглашению до 2028 года (Таблица 34)

Таблица 34 – Перечень мероприятий по холодному водоснабжению, включенных в концессионное соглашение на период 2021-2028 гг

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Источник финансирования
	Стоимость 
с учетом индексации, тыс. руб. (без НДС)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Водоснабжение
	 
	324 183,17
	94799,32
	10937,79
	14404,12
	19254,94
	24867,90
	31309,17
	38524,90
	47138,97

	1.1.
	Реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на р.Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г.Тайга. 
	 
	115 365,73
	72419,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Проектирование и установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р.Яя
	 
	43 017,34
	43 017,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.1.
	Проектирование
	тариф
	32,30
	32,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	42 985,03
	42 985,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Строительство сооружений по обработке промывных вод водозабора на р.Яя
	 
	29402,34
	29402,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	Проектирование
	тариф
	1 546,8
	1 546,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	27 855,54
	27 855,54
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Проектирование и установка насосов насосной станции второго подъема
	 
	8 118,19
	8 118,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Проектирование
	тариф
	480,95
	480,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	7 637,24
	7 637,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Проектирование и установка насосов ВНС кв "3"
	 
	3 916,69
	3 916,69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.
	Проектирование
	тариф
	128,40
	128,40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	3 788,29
	3 788,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Советская, Д-110 мм, L=150п.м. для подключения потребителей питающихся водозаборной скважины б/н (территория макаронной фабрики)
	тариф
	1 799,20
	1 799,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок
	тариф
	47 803,12
	1 150,98
	10937,79
	14 404,12
	16 509,53
	1 070,57
	1 753,95
	713,55
	1 262,63

	1.6.
	Проектирование и строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Д-100мм, L=600п.м. и Д-50мм L=250п.м. (вывод из эксплуатации скважины №26)
	 
	7 394,59
	7 394,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.
	Проектирование
	тариф
	2 128,20
	2 128,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	5 266,39
	5 266,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Проектирование и строительство водопровода по 
ул. Кузнецова, Д-100мм, L=1520 п.м
	тариф
	21 155,61
	0
	0
	0
	2 745,41
	12898,46
	5 511,74
	0
	0

	1.8.
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Рабочая, Д-200 мм, L=2050 п.м. и Д-100 мм, L=5920 п.м
	тариф
	96 991,87
	0
	0
	0
	0
	10898,87
	18110,66
	31397,76
	36584,58

	1.9.
	Проектирование и строительство водопровода по пр. Кирова, Д-100 мм, L=830 п.м
	тариф
	15 705,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 413,59
	9 291,76

	1.10.
	Проектирование и строительство водопровода от пр. Кирова до ул. Октябрьская, Д-150 мм, L=300 п.м
	тариф
	5 932,82
	0
	0
	0
	0
	0
	5 932,82
	0
	0


5.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Инвестиционные проекты развития системы водоотведения приведены ниже (Таблица 35).

Таблица 35 – Программа развития системы водоотведения Тайгинского городского округа до 2031 года, тыс. руб.

	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.

	
	
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год 
	2028 год 
	2029 год 
	2030 год 
	2031 год 
	ВСЕГО 

	2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

	1 
	Проектирование и строительство второй очереди городских очистных сооружений канализации производительностью 3,8 тыс. м3/сут 
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	0
	0
	0
	494864

	2 
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по ул. Советская
	0
	5025,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5025

	3 
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по ул. Шевченко
	12046,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12047

	4 
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по проспекту Пролетарскому
	4818,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4818

	5 
	Проектирование и строительсво блочно модульных очистных сооружений канализации в п. Таежный
	0
	12564,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12565

	6 
	Установка герметичных септиков для сбора хозбытовых стоков от объектов частного сектора не подключенных к системам централизованной канализации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38922,0
	38922,0
	38922,0
	116766

	7
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений по пер. Вагонный (производственная площадка ОАО «РЖД»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8331,0
	8331,0
	8331,0
	24993

	8
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений по ул. Никитина, 1 (производственная площадка ОАО «РЖД»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8331,0
	8331,0
	8331,0
	24993

	9
	Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения очистных сооружений канализации
	0
	0
	0
	0
	0
	6980,5
	0
	0
	0
	0
	0
	6981

	10
	Проектирование и реконструкция здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6540,0
	6540,0
	6540,0
	19620

	11
	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2)
	2515,1
	3269,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5785

	12
	Проектирование и реконструкция производственного корпуса СБО (станции биологической очистки) (Реконструкция лаборатории)
	1579,6
	4195,8
	9262,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15038

	2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

	1 
	Проектирование и реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования
	12373,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12373

	2 
	Проектирование и строительство КНС в районе ул. Весенняя, для подключения перспективных потребителей индивидуальной жилой застройки 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2106,0
	2106,0
	2106,0
	6318

	3 
	Проектирование и строительство КНС по ул. Восточная и напорного коллектора 2Д-150мм L=1436 п.м. и 2Д-110мм L=1024 п.м
	0
	0
	0
	11297,3
	15523,7
	14428,4
	1699,9
	10172,5
	0
	0
	0
	53122

	4 
	Проектирование и реконструкция КНС по пр. Кирова, 19А с заменой насосного оборудования
	2366,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2367

	5
	Проектирование и строительство КНС по ул. Чивилихина и напорного коллектора 2Д-110мм L=1024 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11613,1
	12850,3
	0
	0
	0
	24463

	3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

	1 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Кирова, 35 
	674,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	674

	3 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективных потребителей комплексной индивидуальной жилой застройки 
	2025,0
	2868,0
	1433,0
	1723,0
	3840,0
	2975,0
	8786,0
	554,0
	1026,0
	1864,0
	329,0
	27423

	4 
	Строительство самотечных канализационных сетей для ликвидации сброса не очищенных стоков по ул. Коммунистическая 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80,0
	80,0
	80,0
	240

	5 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Чкалова, 16 
	572,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	572

	6 
	Строительство самотечных канализационных сетей в п. Таежный от ул. Дружбы до ул. Школьная для объединения систем 
	2031,0
	2031,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4062

	7 
	Строительство самотечных канализационных сетей в п. Таежный от ул. Народная, 1 до существующей системы по ул. Школьная 
	392,0
	392,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	784

	9 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя Школа с бассейном №160, по ул. 40 лет Октября, 57 
	246,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246

	10 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя (продовольственный магазин) 
	336,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	336

	11 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Мира, 3а 
	0
	0
	638,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	638

	12 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Деповская, 4 
	0
	0
	0
	507,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	507

	13 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Ключевая, 30 (2026 г.) 
	0
	0
	0
	0
	0
	415,0
	0
	0
	0
	0
	0
	415

	14 
	Строительство самотечных канализационных сетей от выгреба до Перспективных ОС по ул. Шевченко (2026 г.) 
	0
	0
	0
	0
	0
	1256,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1256

	15 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Ключевая, 19 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	514,0
	0
	0
	0
	514

	4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

	1 
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Ключевая, Д-300 мм L=750 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8294,5
	5820,4
	0
	0
	0
	14115

	2 
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по пр. Кирова, Д-250 мм L=180 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1748,9
	1586,4
	0
	0
	0
	3335

	3 
	Перекладка сетей самотечной канализации для подключения перспективного потребителя школы №160 
	50319,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50319

	4
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Щетинкина, Д-350 мм, L=72 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	1281,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1281

	5 
	Перекладка сетей самотечной канализации по ул. Ключевая замена чугун на ПЭ L=282м 
	0
	0
	0
	6900,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6900

	6 
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Строительная, Д-350 мм, L=1030 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9169,8
	10303,5
	0
	0
	0
	19473

	7 
	Реконструкция самотечных канализационных сетей в п. Таежный (Ду 160, L=642, Ду 250, L=697 м) 
	0
	0
	2072,0
	4466,0
	1615,0
	660,0
	711,0
	1427,0
	0
	0
	0
	10951

	8
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Квартал А, Д-250 мм, L=450 п.м
	0
	0
	0
	0
	3676,1
	3428,1
	629,6
	0
	0
	0
	0
	7734

	5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

	1
	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК
	23772,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23773

	2
	Строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по ул. Весенняя до Гор. ОС, две нитки L=1436м, 2D=110мм (2020 г.) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4567,0
	4567,0
	4567,0
	13701

	ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

	ВСЕГО:
	177925,6
	92204,7
	75263,9
	86751,3
	86512,7
	93282,1
	104510,8
	105086,1
	69903,0
	70741,0
	69206,0
	1031387


Примечание: данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

Часть вышеприведенных мероприятий будет выполнена по концессионному соглашению до 2028 года (Таблица 36)

Таблица 36 – Перечень мероприятий по водоотведению, включенных в концессионное соглашение на период 2021-2028гг.

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Источник финансирования
	Стоимость 
с учетом индексации, тыс. руб. (без НДС)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Водоотведение
	 
	237252,89
	59472,55
	25055,66
	11321,35
	15728,85
	20799,14
	26769,95
	33855,40
	42129,99

	1.1.
	Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения очистных сооружений канализации
	тариф
	6980,51
	0
	0
	0
	0
	0
	6980,51
	0
	0

	1.2.
	Проектирование и установка блочно модульных очистных сооружений канализации в п. Таежный
	
	12564,84
	0
	12564,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Проектирование
	тариф 
	565,42
	0
	565,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	11 999,42
	0
	11999,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Проектирование и установка блочно модульных очистных сооружений канализации по ул. Советская
	
	5025,26
	0
	5025,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.
	Проектирование
	тариф 
	226,14
	0
	226,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	4799,12
	0
	4799,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Проектирование и установка блочно модульных очистных сооружений канализации по ул. Шевченко
	
	12046,83
	12046,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.
	Проектирование
	тариф 
	542,11
	542,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства 
	11504,72
	11504,72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Проектирование и установка блочно модульных очистных сооружений канализации по проспекту Пролетарскому
	
	4818,08
	4818,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.1.
	Проектирование
	тариф 
	216,81
	216,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	4601,27
	4601,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Проектирование и установка насосов ГНС
	 
	12833,12
	12373,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1
	Проектирование
	тариф 
	459,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	12373,29
	12373,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Проектирование и строительство напорного канализационного колектора от ГНС до ОСК
	
	25152,18
	23772,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.1.
	Проектирование
	тариф 
	1866,79
	487,36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	23285,39
	23285,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.
	Проектирование и установка насосов КНС по пр. Кирова, 19А
	
	2647,68
	2366,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.1.
	Проектирование
	тариф 
	280,74
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	2366,94
	2366,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9.
	Проектирование и строительство КНС по ул. Чивилихина и напорного коллектора 2Д-110мм L=1024 п.м
	тариф 
	24463,40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11613,11
	12850,29

	1.10.
	Проектирование и строительство КНС по ул. Восточная и напорного коллектора 2Д-150мм  L=1436 п.м. и 2Д-110мм L=1024 п.м
	тариф
	53121,91
	0
	0
	0
	11297,33
	15523,67
	14428,44
	1699,94 
	10172,53

	1.11.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по ул. Квартал А, Д-250 мм,  L=450 п.м
	тариф
	7733,81
	0
	0
	0
	0
	3676,06
	3428,14
	629,61
	0

	1.12.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по ул. Ключевая, Д-300 мм,  L=750 п.м
	тариф
	14114,86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8294,50
	5820,36

	1.13.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по пр. Кирова, Д-250 мм,  L=180 п.м
	тариф
	3335,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1748,91
	1586,43

	1.14.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по ул. Щетинкина, Д-350 мм,  L=72 п.м
	тариф
	1281,01
	0
	0
	0
	0
	0
	1281,01
	0
	0

	1.15.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по ул. Строительная, Д-350 мм,  L=1030 п.м
	тариф
	19473,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9169,77
	10303,49

	1.16.
	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2)
	тариф
	5784,84
	2515,10
	3269,74
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.17.
	Реконструкция самотечных канализационных сетей в 

п. Таежный
	тариф
	10837,64
	0
	0
	 2058,41
	4431,52 
	1599,41
	651,85
	699,56
	1396,89

	1.18.
	Проектирование и реконструкция производственного корпуса СБО (станции биологической очистки) (Реконструкция лаборатории)
	тариф
	15038,32
	1579,56
	4195,82
	9262,94 
	0
	0
	0
	0
	0


5.6 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Объекты размещения отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, а также иные объекты обращения с отходами подлежат отнесению к объектам регионального значения.

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники инвестиций на реализацию мероприятий, предполагаемых в рамках настоящей Программы, включают в себя следующие виды: 

бюджетные источники (федеральные средства, бюджет Кемеровской области, местный бюджет); 

внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса). 

Внебюджетные источники инвестиций формируются за счет собственных и привлеченных средств организаций коммунального комплекса.

Источником возврата внебюджетных инвестиций является инвестиционная составляющая в тарифе, а также плата за подключение к системе ресурсоснабжения.

7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1 Ответственный за реализацию Программы

Координатором Программы является администрация Тайгинского городского округа, которая осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о ее реализации.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Тайгинского городского округа и организациями коммунального комплекса (ОКК) и энергетики. Для оценки эффективности реализации Программы проводится ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет народных депутатов Тайгинского городского округа и администрация Тайгинского городского округа в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

На основании Программы администрация Тайгинского городского округа разрабатывает и утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и энергетики.

7.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 6 этапов: 
1 этап – 2021 г.;

2 этап – 2022 г.;
3 этап – 2023 г.;
4 этап – 2024 г.;
5 этап – 2025-2030 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Кемеровской области.
7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед администрацией Тайгинского городского округа о целевом использовании финансовых средств, предусмотренных Программой и выделенных на выполнение программных мероприятий. Главными ответственными лицами за выполнение мероприятий Программы на предприятиях и в организациях, входящих в Программу, являются их руководители. Исполнители программных мероприятий ежеквартально, а также по итогам текущего года предоставляют администрации Тайгинского городского округа отчеты о выполнении мероприятий и целевом использовании средств в соответствии с заключенными договорами.

Срок предоставления отчетной документации - 10 число месяца, следующего за отчетным.

Сводный отчет должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий Программы;

перечень незавершенных мероприятий Программы;

анализ причин несвоевременного завершения запланированных мероприятий;

предложения о корректировке Программы.

7.4 Порядок и сроки корректировки Программы

Обязательным условием организации управления Программой является регулярно проводимая процедура корректировки Программы. Внесение изменений в Программу осуществляется нормативным правовым актом того же уровня, которым была принята сама Программа.

Корректировка Программы осуществляется администрацией Тайгинского городского округа самостоятельно либо путем привлечения исполнителя в порядке, определенном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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8 
Перспективные показатели развития МО для разработки программы
8.1 Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование Тайгинский городской округ находится на северо-западе Кемеровской области. На его территории расположены административный центр – г. Тайга и пять сельских населенных пунктов: поселки Таежный и Кедровый, разъезды Сураново, Пихтач, Кузель. 

Город Тайга – это крупная железнодорожная станция на Транссибирской магистрали, железнодорожный узел с веткой на Томск.

Город расположен в 124 километрах от областного центра г. Кемерово и в 80 километрах от административного центра соседней области – г. Томска. Расстояние до Москвы – 3565 км, до Владивостока – 5726 км, до Новосибирска – 229 км. 

Площадь территории муниципального образования составляет 55 344 га.

Численность населения составляет 24948 человек (по состоянию на 2019г.).
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Рис. 1.1 Тайгинский городской округ
По количеству жителей город занимает 14-е место в Кемеровской области, по площади территории – 18-е.

Площадь территории муниципального образования Тайгинского городского округа составляет 55 344 га.

Социально-экономический потенциал города Тайга представлен природными ресурсами, современной производственной базой, социальной и рыночной инфраструктурами. 

Внешние транспортные связи города представлены:

магистральной сетью железных дорог

сетью автодорог территориального и местного значения (расстояние до областного центра г. Кемерово по автодороге около 120 км.)

ближайшие аэропорты «Богашево» в г. Томске – около 60км. и аэропорт в г. Кемерово – около 90 км.

Территория городского округа делится на п. Таежный, п. Кедровый, разъезд Кузель, разъезд Сураново, разъезд Пихтач и г. Тайга (рис. 1.2.).
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Рис. 1. Районирование территории Тайгинского ГО

Основное городское поселение г. Тайга расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали в месте примыкания к ней железнодорожной линии Тайга – Томск. Железные дороги делят город на три части: северную, южную и юго-западную. 

Жилые кварталы города застроены в большей степени малоэтажной усадебной застройкой.

Многоэтажная жилая застройка (4-5 эт.) расположена в кварталах и микрорайонах Северного планировочного района - это кварталы по ул. Кирова, 40 лет Октября, Мира, микрорайон «А». В Южном планировочном районе двухэтажная застройка в небольшом количестве расположена в кварталах, приближенных к полосе отвода железной дороги вдоль улиц Интернациональной, Советской и Почтовой. Многоэтажной застройки в Южном планировочном районе нет, так как в районе отсутствует централизованная система канализации.

Поселок Таежный расположен на железной дороге Тайга – Томск в 11км к северо-западу от г. Тайги. Кроме того, связан с г. Тайгой местной автодорогой. Железная дорога разрезает поселок на две части – северную и южную. Жилая зона поселка, состоящая из кварталов усадебной застройки, размещается в обеих частях поселка. В поселке размещается предприятие ФКУ «Лечебное исправительное учреждение №21 ГУФСИН РФ по КО».

Разъезд Сураново находится на железной дороге Тайга – Томск в 24км к северо-западу от г. Тайги. Кроме того, связан с г. Тайгой местной дорогой, проходящей через п. Таежный. Железная дорога разрезает поселок на две части – западную и восточную. Жилая зона, состоящая из кварталов усадебной застройки, размещается в обеих частях населенного пункта. В жилой зоне расположены школа, спортзал, клуб, магазины. Производственных предприятий нет. 

Разъезд Кузель расположен на железной дороге Тайга – Юрга в 6км к юго-западу от г. Тайги. Кроме того, связан с г. Тайгой территориальной автодорогой на районный центр Яшкино и далее на Кемерово. Территория населенного пункта находится с юго-восточной стороны от железной дороги и автодороги. Разъезд представляет собой в основном селитебную зону, состоящую из кварталов усадебной застройки. В жилой зоне расположены детский сад, детский оздоровительный лагерь, магазины. Производственных предприятий нет. 

Разъезд Пихтач расположен на железной дороге Тайга – Анжеро-Судженск в 21 км на восток от г. Тайги. С г. Тайгой разъезд связан по железной дороге и местной грунтовой автодорогой, проходящей с северной стороны от железной дороги. Селитебная зона размещается с северной стороны от железной дороги. Учреждений культурно-бытового обслуживания и производственных предприятий нет. С южной стороны от железной дороги расположена территория электроподстанции.

Поселок Кедровый находится в 5 км к северу от г. Тайги и связан с городом автодорогой, отходящей от улицы Трактовой. В поселке расположен психоневрологический диспансер, территория которого расположена в южной части поселка. Жилая зона поселка, состоящая из кварталов усадебной застройки, находится в северной части поселка. Учреждений культурно-бытового обслуживания и других производственных предприятий в поселке нет.

Климат – континентальный, отличается большой суточной годовой амплитудой колебания температур воздуха. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха – 89°С.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория г. Тайги относится к IB району (СП 131.13330.2018, рис.1).

Общая характеристика природно-климатических факторов приведена ниже (Таблица 37).

Таблица 37 – Климатические условия г. Тайга

	Наименование показателя
	Значение

	Абсолютный минимум температуры, °С
	-53

	Абсолютный максимум температуры, °С 
	+36

	Средняя температура июля, °С
	+17,6

	Средняя температура января, °С
	-18,0

	Средняя годовая температура воздуха, °С
	-0,2

	Среднее количество осадков в год, мм
	615

	Преобладающее направление ветров
	юго-западное

	Средняя годовая скорость ветра, м/сек
	6,6

	Температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления), °С
	-39

	Средняя температура отопительного периода, °С
	-8

	Продолжительность отопительного периода, сут.
	240

	Продолжительность отопительного периода, час
	5760


Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 17,6°С (максимум – «плюс» 36°С). Самым холодным – январь со среднемесячной температурой – 18,0°С (минимум – «минус» 53°С). 

Среднегодовое количество осадков составляет 615 мм. Вегетационный период продолжается от 137 до 150 дней (май – сентябрь). Поздние заморозки отмечаются до 28 июня, ранние осенние – с 22 сентября. Выпадение осадков неравномерное, самое большое количество осадков в году, как правило, приходится на июль – август, а самое малое на март – апрель.

Город Тайга расположен в пределах юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, занимая участок Томь-Яйского водораздела. По ландшафтному зонированию территория является переходной областью от холмисто-равнинной степной зоны к холмисто-увалистой лесостепной.

8.2 Прогноз численности населения

Численность населения на 2020 составляет 24880 человек. По данным переписи 2002 г. в г. Тайге проживало 26735 человек. За период с 2002 г. по 2020 г. произошло уменьшение численности населения на 6,9 %. Динамика изменения численности населения приведена ниже (Таблица 38).

Таблица 38 – Динамика численности населения Тайгинского городского округа

	Год
	Численность населения, чел
	Прирост (убыль) населения, чел.

	2002
	26735
	

	2009
	27491
	+756

	2010
	27424
	-67

	2011
	27442
	+18

	2012
	27500
	+58

	2013
	27452
	-48

	2014
	27057
	-395

	2015
	26610
	-447

	2016
	26406
	-204

	2017
	26016
	-390

	2018
	25363
	-653

	2019
	24948
	-415

	2020
	24880
	-68


Динамика естественного движения населения, как и в подавляющем большинстве российских городов, изменила знак, и количество смертей в городе превышает число рождений, причем существенно.

Процессы естественного движения населения остаются, к сожалению, до сих пор, неблагоприятными. Продолжается процесс убыли горожан.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам всей России – старение населения. В Тайгинском городском округе снижается численность населения моложе трудоспособного возраста. Так за период 2016-2019гг. численность населения в этой категории снизилась на 9,7%. Численность населения в трудоспособном возрасте за этот же период снизилась на 7,6%.  Количество пенсионеров увеличилось незначительно на 3,5%.

Перспективные показатели численности населения городского округа представлены ниже (Таблица 26).

Таблица 39 – Перспективные показатели численности населения городского округа, тыс. человек

	Наименование муниципального образования
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Тайгинский городской округ
	24642
	24404
	24166
	23928
	23690
	22500


8.3 Прогноз развития промышленности

Промышленность муниципального образования городского округа Тайга развита недостаточно и требует для развития вложения значительного объема инвестиций.

Легкая промышленность представлена ЗАО «Швейная фабрика Тайга», предприятие введено в эксплуатацию в 1940 г., занимает территорию 0,65 га. В настоящее время является частным. Основные виды продукции – спецодежда для разных категорий работающего населения. 

Пищевая промышленность представлена двумя частными пекарнями. Готовая продукция – хлеб, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия.

8.4 Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилая застройка г. Тайги состоит из жилых многоэтажных домов (4-5 этажей), 
двух-трех этажных жилых секционных домов, одно-двух этажных усадебных жилых домов с приусадебными участками.

По данным отчетности общий жилой фонд г. Тайги на конец 2005 г. составлял 505,8 тыс. м2 общей жилой площади.

В состав муниципального образования городского округа Тайга до 2006 г. входили разъезды Пихтач, Сураново, поселки Таёжный, Кедровый, подчиняющиеся городской администрации. Общая площадь жилых помещений в сельских населенных пунктах на конец 2005 г. составляла 22,4 тыс. м2. В 2006 г. в состав муниципального образования городского округа Тайга был включен разъезд Кузель, и тогда общая жилая площадь по сельским населенным пунктам по данным статистики составила 32,1 тыс. м2. 

Обеспеченность общей жилой площадью на 1 человека составляет 19,7 м2.

Характеристика жилого фонда по этажности приведена ниже (Таблица 40).

Таблица 40 – Распределение жилого фонда по этажности

	Город
	Сельские населенные пункты

	Этажность
	Количество домов
	Жилой фонд, м2 общей площади
	% к итогу
	Этажность
	Количество домов
	Жилой фонд, м2 общей площади
	% к итогу

	1
	4114
	313719
	62,0
	1
	185
	17615
	78,6

	2
	99
	47390
	9,4
	2
	8
	4785
	21,4

	3
	19
	24617
	4,9
	3
	-
	-
	

	4
	11
	14911
	2,9
	4
	-
	-
	

	5
	32
	105163
	20,8
	5
	-
	-
	

	Итого
	4275
	505800
	100,0
	Итого
	193
	22400
	100,0


Примечание: данные по сельским населенным пунктам указаны без учета разъезда Кузель, так как приняты согласно «Генерального плана муниципального образования городского округа Тайги», сведения в котором приведены на конец 2005 г., до присоединения разъезда Кузель.

Уровень благоустройства жилого фонда в г. Тайге – средний. Так централизованным водоснабжением оборудовано 100 % жилого фонда, централизованной канализацией – 37 %/. В сельских населенных пунктах уровень благоустройства еще ниже и составляет соответственно: 28,1% и 28,1%.

Характеристика жилого фонда по степени благоустройства приведена ниже (Таблица 41).

Таблица 41 – Распределение жилого фонда по этажности

	Вид благоустройства
	Город
	Сельские населенные пункты

	
	Жилой фонд, тыс. м2 общей площади
	% к итогу
	Жилой фонд, тыс. м2 общей площади
	% к итогу

	Водопровод
	505,8
	100
	7,6
	33,9

	в т.ч. централизованный
	505,8
	100
	6,3
	28,1

	Канализация
	275,1
	54,4
	6,8
	30,4

	в т.ч. централизованный
	187,1
	37,0
	6,3
	28,1


Примечание: данные по сельским населенным пунктам указаны без учета разъезда Кузель, так как приняты согласно «Генерального плана муниципального образования городского округа Тайги», сведения в котором приведены на конец 2005 г., до присоединения разъезда Кузель.

Учреждения культурно-бытового назначения, расположенные на территории г. Тайги, обслуживают население самого г. Тайги и население поселков, находящиеся в подчинении администрации г. Тайги.

В этих поселках, кроме того, имеются учреждения культурно-бытового назначения повседневного пользования, такие как детские сады, школы, магазины, которые тоже обслуживают население этих поселков.

В городе работают 8 детских дошкольных учреждений, качественное состояние их удовлетворительное, почти все размещены в специальных зданиях. 7 детских дошкольных учреждений муниципальные, 1 – ведомственное, принадлежит МПС. 

В сельских населенных пунктах, входящих в городской округ, имеется детский сад в разъезде. Кузель на 15 мест, который располагается в здании школы по адресу ул. Школьная, 24. В п. Таёжный имеется детский сад на 15 мест – ведомственный.

В г. Тайге имеется 5 средних общеобразовательных школ, которые работают в основном без перегрузки и почти все размещаются в специальных зданиях.

В сельских поселениях имеется одна общеобразовательная школа – в разъезде Сураново.

Учреждения здравоохранения представлены ГУЗ Узловой больницей г. Тайги на 190 коек и поликлиникой на 675 посещений.

Больница и поликлиника обслуживают население г. Тайги, железнодорожников и население сельских поселков, входящих в муниципальное образование городской округ Тайга.

При поликлинике действует стоматологическое отделение, проводящее лечение, протезирование и хирургические услуги.

На территории г. Тайги размещены: ДК на 750 мест, городская библиотека на 55,8 тыс. томов, два филиала городской библиотеки на 8,795 тыс. томов и 8,868 тыс. томов; детская музыкальная школа, имеющая музыкальное отделение на 250 учащихся и художественное отделение на 70 учащихся; дом детского творчества на 100 учащихся. 

В разъезде Сураново имеется клуб на 100 мест. 

Из спортивных сооружений в городе имеется спортивно-оздоровительный комплекс, площадью 2,7 га в состав которого входит:

стадион общей площадью 1,28 га с беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадками, трибунами на 1000 человек;

спортивный зал площадью – 364 м2;

хоккейная коробка – 1500 м2;

лыжная база – 120 м2.

Кроме того, в школах города имеются спортивные залы.

В детских садах № 54 и № 167 имеются плавательные бассейны соответственно 18 и 20,3 м2 зеркала воды.

Из торговых учреждений в г. Тайге было зарегистрировано 38 продовольственных магазинов общей торговой площадью 1833,2 м2, из них 23 магазина расположены в отдельно стоящих зданиях. Магазинов по продаже промышленных товаров зарегистрировано 34 с общей торговой площадью 2385,6 м2, в том числе отдельно стоящих 8 объектов. Кроме того на территории г. Тайги зарегистрировано 13 магазинов смешанных товаров. 

В сельских поселках зарегистрировано 4 магазина: в п. Таежном по продаже продовольственных товаров; в разъезде Кузель продовольственный магазин; в разъезде Сураново магазин смешанных товаров; в п. Кедровый магазин промышленных товаров.

На территории г. Тайги находятся 4 рыночных комплекса.

Перспективное изменение строительных площадей по населенным пунктам с разделением на расчетные периоды представлено ниже (Таблица 25).

Таблица 42 – Перспективное изменение строительных площадей по населенным пунктам с разделением на расчетные периоды до 2030 года

	Наименование объекта
	Прирост строительной площади по периодам, кв.м

	
	2021 гг.
	2022-2025 гг.
	2026-2030 гг.
	2020-2030 гг.

	
	
	
	
	

	г. Тайга

	Общественно-деловые здания, в т.ч.
	9965
	10000
	0
	19965

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Средная общеобразовательная школа №34».
	3000
	
	
	3000

	Гостиница Западно-Сибирского учебного центра профессиональной квалификации пр. Кирова, 3
	6965
	
	
	6965

	Торгово-развлекательный комплекс пр-кт. Кирова, 48д
	0
	10000
	0
	10000

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	11683
	0
	11683

	Многоквартирные дома
	0
	11683
	0
	11683

	3-х эт. 24-х кв многоквартирный жилой дом по ул. Квартал «А», 11а
	0
	1200
	0
	1200

	2-х эт. 18-х кв квартирный жилой дом по ул. Герцена, 17, 2022
	0
	900
	0
	900

	3-х эт. 24-х кв. ж/д ул. Ключевая, 19, 2022 г.
	0
	1039
	
	1039

	5-ти эт. 85-ти кв. ж/д ул. Ключевая, 30, 2023 г.
	0
	3944
	
	3944

	5-ти эт. 96-ти кв. ж/д ул. Мира, 3а
	0
	4600
	0
	4600

	Индивидуальное строительство, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	Итого по г. Тайга:
	9965
	21683
	0
	31648

	п. Таежный

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по п. Таежный:
	0
	0
	0
	0

	разъезд Кузель

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по разъезду Кузель:
	0
	0
	0
	0

	п. Кедровый

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по п. Кедровый:
	0
	0
	0
	0

	разъезд Сураново

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по разъезду Сураново:
	0
	0
	0
	0

	разъезд Пихтач

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0

	Жилой фонд, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по разъезду Пихтач:
	0
	0
	0
	0

	В целом по городскому округу

	Общественно-деловой фонд
	9965
	10000
	0
	19965

	Жилой фонд
	0
	11683
	0
	11683

	ИТОГО по городскому округу:
	9965
	21683
	0
	31648


Примечание: в таблице указаны ориентировочные годы ввода объектов в эксплуатацию.

9 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены на основании прогнозных данных генерального плана с учетом изменения нагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведен ниже (Таблица 27). 

Таблица 43 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

	№ п.п.
	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	Теплопотребление, Гкал/ч
	49,079
	51,311
	52,428
	53,544
	54,660
	56,193

	2
	Электропотребление,  млн. кВт*ч
	22,49
	22,27
	22,06
	21,84
	21,62
	20,54

	3
	Водопотребление, тыс. куб. м
	1960,42
	2058,60
	2046,19
	2041,08
	2029,04
	2001,66

	4
	Водоотведение, тыс. куб. м
	1558,82
	1590,37
	1596,29
	1607,50
	1613,41
	1668,39


10 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

10.1 Система теплоснабжения

10.1.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями

Услуги в сфере централизованного теплоснабжения потребителей Тайгинского городского округа осуществляют две организации: ОАО «СКЭК»  и ООО «ТайгаЭнергоСервис».

Зона деятельности первой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ОАО «СКЭК», состоит из зон действия 6 источников Тепловые сети зон действия тепловых источников ОАО «СКЭК» находятся на обслуживании организации на правах концессионного соглашения.

Зона действия второй по величине теплоснабжающей организации городского округа – ОАО «СКЭК»  состоит из зоны действия семи котельных. Тепловые сети зон действия тепловых источников ООО «ТайгаЭнергоСервис» находятся на обслуживании организации на правах собственности и аренды.
10.1.2 Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Основные технические характеристики системы централизованного теплоснабжения городского округа приняты в соответствии со Схемой теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 года.
Характеристика тепловых источников представлена ниже (
Таблица 1
). 

Таблица 44 – Характеристика тепловых источников

	№

п/п
	Наименование теплового источника
	Наименование района
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч

	1
	Центральная котельная ОАО «СКЭК»
	г. Тайга
	70,0

	2
	Котельная р. Кузель ОАО «СКЭК»
	раз. Кузель
	0,8

	3
	Котельная ул. Трудовые резервы ОАО «СКЭК»
	г. Тайга
	0,6

	4
	Котельная ул. Почтовая ОАО «СКЭК»
	г. Тайга
	2,0

	5
	Котельная п. Кедровый ОАО «СКЭК»
	п. Кедровый
	1,60

	6
	Котельная ул. Рабочая ОАО «СКЭК»
	г. Тайга
	0,03

	7
	Котельная №2

ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	2,4

	8
	Котельная №3

ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	2,4

	9
	Котельная №4

ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	2,0

	10
	Котельная №7

ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	п. Таежный
	3,0

	11
	Котельная №8

ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	2,0

	12
	Котельная №9

ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	1,6

	13
	Котельная Лесхоз

ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	г. Тайга
	1,1

	Всего
	89,53


Подачу теплоносителя потребителям осуществляют 7 центральных тепловых пунктов, которые обеспечивают горячее водоснабжение потребителей по закрытой схеме.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 год представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 45 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2019 год

	Номер, наименование котельной
	Установленная Тепловая мощность,

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника,

Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая Нагрузка потребителей,

Гкал/ч
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	Центральная котельная ОАО «СКЭК»
	84,00
	84,00
	2,58
	12,09
	41,578
	13,752

	Котельная р. Кузель ОАО «СКЭК»
	0,80
	0,80
	0,004
	0,022
	0,147
	0,626

	Котельная ул. Трудовые резервы ОАО «СКЭК»
	0,60
	0,60
	0,028
	0,034
	0,183
	0,355

	Котельная ул. Почтовая ОАО «СКЭК»
	2,00
	2,00
	0,028
	0,190
	0,669
	1,113

	Котельная п. Кедровый ОАО «СКЭК»
	1,60
	1,60
	0,037
	0,076
	0,627
	0,860

	Котельная ул. Рабочая ОАО «СКЭК»
	0,03
	0,03
	0,001
	0,004
	0,022
	0,004

	Котельная №2 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	2,40
	2,40
	0,021
	0,251
	1,092
	1,037

	Котельная №3 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	2,40
	2,40
	0,022
	0,354
	1,321
	0,7036

	Котельная №4 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	2,00
	2,00
	0,017
	0,321
	0,823
	0,839

	Котельная №7 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	3,00
	3,00
	0,035
	0,510
	1,035
	1,420

	Котельная №8 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	2,00
	2,00
	0,013
	0,214
	0,607
	1,166

	Котельная №9 ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	1,60
	1,60
	0,020
	0,168
	0,905
	0,507

	Котельная Лесхоз ООО «ТайгаЭнергоСервис»
	1,08
	1,08
	0,017
	0,083
	0,07
	0,91

	Всего:
	89,51
	89,51
	2,820
	14,31
	49,079
	23,2926


На объектах ОАО «СКЭК»  и ООО «ТайгаЭнергоСервис» организован полный учет тепла, отпущенного в тепловые сети.

На территории городского округа действует два основных теплоснабжающих предприятия: ОАО «СКЭК» и ООО «ТайгаЭнергоСервис», обладающих источниками тепловой энергии и тепловыми сетями. Данные предприятия сформировали четыре изолированных зоны теплоснабжения на базе тринадцати источников тепловой энергии:

Центральная котельная ОАО «СКЭК»;
Котельная раз. Кузель ОАО «СКЭК»;
Котельная ул. Трудовые резервы ОАО «СКЭК»;
Котельная ул. Почтовая ОАО «СКЭК»;
Котельная п. Кедровый ОАО «СКЭК»;
Котельная ул. Рабочая ОАО «СКЭК»;
Котельная №2 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №3 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №4 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №7 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №8 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная №9 ООО «ТайгаЭнергоСервис»;
Котельная Лесхоз ООО «ТайгаЭнергоСервис».
Границы существующих зон действия источников тепла городского округа показаны на рисунках 1 – 4 (зоны действия источников теплоты ОАО «СКЭК» выделены зеленым цветом, зоны действия котельных ООО «ТайгаЭнергоСервис» – синим цветом).
[image: image7.png]



Рис. 2. Существующие зоны действия источников теплоты в системе теплоснабжения г. Тайга по состоянию на 2021 г.
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Рис. 3. Существующая зона действия источников теплоты в системе теплоснабжения п. Кедровый по состоянию на 2021 г.
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Рис. 4. Существующая зона действия источников теплоты в системе теплоснабжения раз. Кузель по состоянию на 2021 г.
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Рис. 5. Существующая зона действия источников теплоты в системе теплоснабжения п. Таежный по состоянию на 2021 г.

Анализ сведений о существующих резервах и дефицитах тепловой мощности (Таблица 2) свидетельствует о том, что в городском округе сохраняется резерв тепловой мощности, суммарный объем которой составляет 23,29 Гкал/час.

Система теплоснабжения Тайгинского городского округа характеризуется как надежная. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии ОАО «СКЭК»  и ООО «ТайгаЭнергоСервис» и тепловых сетей нет.

Основными причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения 
на территории Тайгинского городского округа, являются:

высокий процент износа тепловых сетей;

высокая степень износа оборудования котельных;

отсутствие систем автоматического регулирования параметров теплоносителя 
у потребителей;

нарушение гидравлического режима работы тепловых сетей;

неудовлетворительное состояние внутридомовых систем отопления и ГВС;

«перетоп» в переходных режимах работы котельных.

Основным топливом для котельных является каменный уголь.
Соединения, выбрасываемые котельными, можно классифицировать по критерию агрегатного состояния:
газы, являющиеся основным компонентом выбросов. Сюда относятся углекислый и угарный газы, оксиды серы, бенз(а)пирен, оксиды азота;
жидкие соединения выбрасываются крупными городскими ТЭЦ. Сюда входят стоки дренажных вод и промышленных канализаций;
к твердым веществам относятся частицы угля, сажа, зольные соединения. Зола в тех количествах, что поступают в воздух из труб, не причиняет вреда окружающей среде, но некоторые виды топлива могут обладать радиоактивностью и содержать ядовитые вещества, уничтожающие растительность.
Система централизованного теплоснабжения имеет следующие основные проблемы: 

высокий износ тепловых сетей;

высокий износ оборудования котельных;

отсутствие водоподготовки на большинстве котельных;

потребители четырех котельных подключены по открытой схеме ГВС. 

10.2 Система электроснабжения

10.2.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями

Электроснабжение на территории Тайгинского городского округа осуществляет филиал «Энергосеть г. Тайга» ООО «КЭнК».

Границы эксплуатационной ответственности по электрическим сетям гарантирующей организации и её абонентов определяются договором, заключаемым абонентом с гарантирующей организацией.
10.2.2 Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Электроснабжение потребителей осуществляется от понизительных станций, находящихся на балансе Кемеровской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Кузбасского отделения – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Основными потребителями являются жилые здания, объекты соцкультбыта, юридические лица и промышленные предприятия.

Основные технические характеристики электросетевого хозяйства городского округа приняты на основании данных стандартов раскрытия информации. 

Энергоснабжение потребителей Тайгинского городского округа осуществляется от Кузбасской энергосистемы – системной ПС 110 кВ «Юрга». Опорными центрами питания являются ПС 110 кВ «Тайга», ПС 35 кВ «ЦПП»,  ПС 110 кВ «Кузель», ПС 110 кВ «Пихтач» и ПС 35 кВ «Сураново». Технические данные центров питания Тайгинского городского округа приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 46 – Технические данные центров питания Тайгинского городского округа

	№ п/п
	Наименование ПС
	Система напряжений, кВ
	Количество и мощность трансформаторов, МВА
	Суммарная нагрузка городских потребителей на шинах 6 кВ, МВт

	1
	№307 Тайга
	110/35/6
	2х25
	8,06

	2
	ЦПП – Тайга
	35/6
	2х4+2х6,3+2х10
	15,77

	3
	№306 Кузель
	110/6
	2х10
	0,16

	4
	№308 Пихтач
	110/6
	1х10+1х16
	0,006

	5
	№318 Сураново
	110/6
	2х10
	0,1

	Итого:
	24,1


В городском округе находится один распределительный пункт – РП-1, подключенный к ПС 35/6 кВ «ЦПП» и 127 трансформаторных подстанции ТП 6/0,4 кВ. 

Протяженность существующих сетей 6/10 кВ составляет 59,1 км. Общая протяженность электрических сетей в Тайгинском городском округе составляет 66,3 км.

Информация о подключенной и максимальной нагрузке на источники электропитания приведена ниже (Таблица 6).

Таблица 47 – Подключенная и максимальная нагрузка на источники электропитания

	№ п/п
	Наименование источников питания
	Наименование подключенных фидеров
	Установленная мощность трансформаторов, кВА
	Максимальная расчетная нагрузка, кВт

	1
	ПС 35/6 кВ «ЦПП»
	Л. 601
	4000
	1722

	
	
	Л. 602
	4090
	1379

	
	
	Л. 603
	3700
	1470

	
	
	Л. 604
	4380
	1330

	
	
	Л. 605
	4140
	1577

	
	
	Л. 606
	1620
	486

	
	
	Л. 607
	7480
	2200

	
	
	Л. 608
	4530
	1891

	2
	ПС 110/35/6 кВ «Тайга»
	Л. 703
	2360
	1450

	
	
	Л. 705
	400
	268

	
	
	Л. 704
	3210
	2475

	
	
	Л. 707
	3368
	877

	3
	РП-1
	4
	1370
	1337

	
	
	13
	2100
	293

	
	
	21
	3240
	1140


Доля ресурсов, поставляемых по приборам учета энергии, составляет 92%. Для достижения и поддержания уровня обеспеченности приборами коммерческого учета электроэнергии необходимо выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Система электроснабжения охватывает всех потребителей жилых домов Тайгинского городского округа.

В Тайгинском городском округе дефицит электроэнергии отсутствует. 

Схема построения питающих сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами понизительных подстанций в целом обеспечивают нормируемый уровень надежности электроснабжения городского округа.

Схема построения распределительных сетей 6-35 кВ, параметры ПС, РП, ТП соответствуют «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» по уровню надежности электроснабжения.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения в целом необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение промышленных и жилых потребителей городского округа.

Электрическая энергия, поставляемая потребителям городского округа, соответствует нормам качества устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
Основные факторы, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения городского округа:

· переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории города высоковольтными линиями электропередачи;

· шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы понизительных подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП);

· потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов воздушны ЛЭП 0,4 кВ и 6 кВ, имеющих достаточно большую распространенность по территории города;

· повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, РП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования организациями городского округа выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы электроснабжения города находится в допустимых пределах.

К основным проблемам системы электроснабжения городского округа следует отнести:

значительный уровень износа сетей электроснабжения;

высокую степень износа объектов электроснабжения.
В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ все потребители электрической энергии должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории городского округа не все потребители электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения, снабжены приборами учета. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий порог чувствительности и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

10.3 Система газоснабжения

Централизованная система газоснабжения на территории Тайгинского городского округа отсутствует. Население снабжается сжиженным газом.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Кемеровской области до 2030 года, разработанной акционерным обществом "Газпром промгаз", газификация населенных пунктов Тайгинского городского округа не предусмотрена.
10.4 Система водоснабжения

10.4.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями

Организацией, осуществляющей водоснабжение городского округа, является ООО «Тайгинское ВКХ». В ведении ООО «Тайгинское ВКХ» находится система централизованного водоснабжения городского округа, обеспечивающая питьевой водой 100 % населения Тайгинского городского округа.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям гарантирующей организации и её абонентов определяются договором холодного водоснабжения, заключаемым абонентом с гарантирующей организацией.
Тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей устанавливаются на основании постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

10.4.2 Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Источниками водоснабжения Тайгинского городского округа являются поверхностные воды реки Яя и подземные воды.

Поверхностные воды реки Яя являются основным источником водоснабжения Тайгинского городского округа.

Поверхностные воды забираются из водохранилища на реке Яя, сооруженного в 1977 году и расположенного в 12 км от г. Тайги. В качестве заградительного устройства возведена земляная плотина, оборудованная водосбросом. 

Существующие водозаборные сооружения состоят из:

металлического оголовка размером в плане 4,2х4,2 м, с фильтрующей решеткой, эксплуатируется с 2009 года;

две самотечные полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, длиной 19,2 м, эксплуатируются с 2009 года;

деревянного берегового колодца размером в плане 4,2х2,13 м с сороудерживающими решетками с ячейками 5х5 см, эксплуатируется с 1950 года;

четыре всасывающих нитки из чугунных труб: 3 диаметром 300 мм, 1 диаметром 400 мм.

Очистка и обеззараживание осуществляется на водоочистной станции, расположенной на берегу водохранилища.

С 2010 года ведутся работы по реконструкции гидротехнических сооружений. 

На первом этапе проведены работы по замене разрушенного водосброса, построены паводковый и меженный водосбросы, мост через паводковый водосброс, сорозадерживающая запань с дамбами.

На втором этапе для увеличения полезной емкости водохранилища выполнены следующие работы:

дноуглубительные работы на мелководье;

захоронение торфа (пригруз грунтом от дноуглубительных работ);

вырубка и зачистка деревьев и кустарников.

Работы второго этапа по реконструкции гидротехнических сооружений до настоящего времени не завершены, что сказывается на работе водозабора, так как водохранилище работает на пониженном уровне. 

Данное обстоятельство приводит к тому, что водозаборные сооружения оказались в непроточной части водохранилища. Так как уровень воды низкий и нет протоки, то вода в этом месте летом прогревается и происходит зарастание мелководных участков водной растительностью, тем самым ухудшается качество воды. Не выполнены работы по захоронению торфяников, в результате чего дождевыми и паводковыми водами происходит вынос органических соединений в водоем, что повышает цветность воды в водохранилище. Снижение же цветности – процесс сложный, и достигается применением нескольких этапов очистки. 

Так же в Тайгинском городском округе существуют подземные источники водоснабжения – скважины, расположенные по всей территории городского округа. 

Подземные воды используются для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения городского округа, проживающего в удаленных микрорайонах города, п. Таежный и разъездах Сураново, Кузель и Пихтач. В общей сложности, на балансе ООО «Тайгинское ВКХ» находится 17 скважин, перечень и технические характеристики которых приведены ниже (Таблица 8). Скважины №4, №6, №9, №10 состоят на учете КУМИ администрации ТГО в качестве резервных, но фактически уже давно не эксплуатируются и ничем не оборудованы, в хозяйственное ведение ООО «Тайгинское ВКХ» данные скважины не переданы.

Таблица 48 – Перечень скважин Тайгинского городского округа

	Наименование скважины
	Глубина, м
	Дебит, м3/ч
	Марка насоса
	Глубина остановки насоса, м
	Фактический забор, м3/ч
	Режим работы, час/сут.
	Год ввода 

	г. Тайга

	Скважина №1
	120
	25
	ЭЦВ 6-10-100
	62
	10
	18
	1985

	Скважина №3
	60
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	53
	25
	18
	1977

	Скважина №5
	64,5
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	51,5
	25
	18
	1982

	Скважина №7
	80
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	54
	25
	18
	1983

	Скважина №8
	130
	10
	ЭЦВ 6-10-100
	70
	10
	18
	1994

	Скважина №11
	77
	10
	ЭЦВ 6-10-100
	63
	10
	24
	1988

	Скважина №12
	120
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	57
	25
	9
	1995

	Скважина №13
	120
	25
	ЭЦВ 8-25-110
	63
	25
	24
	1996

	Скважина №16
	120
	25
	ЭЦВ 8-10-110
	90
	10
	24
	2000

	Скважина №19
	115
	10
	ЭЦВ 6-10-110
	65
	10
	18
	1997

	Скважина №21
	80
	-
	ЭЦВ 6-10-80
	60
	10
	24
	2010

	п. Таежный

	Скважина №17
	100
	10
	ЭЦВ 6-10-100
	80
	10
	18
	1976

	Скважина №20
	82
	2,5
	-
	-
	-
	-
	1959

	п. Кедровый

	Скважина №22
	71
	13
	ЭЦВ 6-6,3-80
	-
	-
	-
	1962

	разъезд Сураново

	Скважина №23
	80
	10
	ЭЦВ 6-10-80
	70
	-
	2
	1975

	разъезд Кузель

	Скважина №24
	120
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-120
	50
	-
	1
	1976

	Скважина №25
	120
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-120
	80
	-
	1
	1976

	Скважина №26
	100
	10
	ЭЦВ 6-10-100
	25
	-
	0,5
	1976

	резервные скважины по г. Тайга

	Скважина №4
	130
	6,3
	ЭЦВ 6-6,3-125
	70
	-
	-
	1994

	Скважина №6
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	1976

	Скважина №9
	75
	10
	-
	-
	-
	-
	1985

	Скважина №10
	74
	10
	-
	-
	-
	-
	1987


Поверхностные воды из водохранилища по четырем всасывающим самотечным чугунным трубопроводам диаметром 300 мм и 400 мм поступают на насосную станцию 1 подъема.

Здание насосной станции I подъема построено в 1913 году. В здание насосной станции установлены сооружения для очистки воды (насосно-фильтровальная станция), предусмотренные согласно проекту реконструкции, разработанному в 2011 году ГП КО ЖКХ г. Кемерово. 

НФС эксплуатируется с сентября 2013 года. Исходная вода подается насосным блоком, состоящим из 4 насосов фирмы Grundfos, производительностью 150 куб.м/ч и напором 46 метров. Насосы снабжены плавным пуском и ступенчатым включением резервного насоса. Рабочее давление на насосах поддерживается 4 кг/см2, при меньшем давлении двигатели насосов нагреваются и отключаются.

Предусматривается подача воды до 10 000 куб.м/сутки. Первая ступень очистки происходит в 4 блочных фильтрующих системах AZUD Helix, общей производительностью 600 куб.м/час. Промывка фильтров осуществляется в автоматическом режиме по перепаду давления. Далее вода подается в 20 осадочных фильтров EST 70-96, диаметром 1,8 м загруженные сорбентом АС фракции 0.8-2мм. Производительность комплекса из 20 фильтров составляет 420-450 куб.м/час, промывка происходит в автоматическом режиме по заданному интервалу времени. Данные фильтры предназначены для задержания железа, марганца, а также снижения мутности, цветности и окисляемости. Проектом не предусмотрена очистка промывных вод перед сбросом их в дренажную систему. 

После фильтров вода поступает в РЧВ объемом 1000 куб.м. В 2020 г. построен второй РЧВ объемом 1000 куб.м. Из РЧВ вода забирается насосом 1Д630-90 (и 1 резервный Grundfos), производительностью 630 куб.м /ч и напором 90 м, и подается на станцию II подъема (подкачивающая станция). Насосы имеют частотное регулирование подачи воды, датчиком поддерживается постоянное давление в сети 7,3 кг/см2. Для замера расхода поданной воды установлен расходомер-счетчик «Взлет ЭР». Согласно статистическим данным, среднесуточная подача воды составила в 2019 году 5,4 тыс. куб.м/сут, максимальная 7,2 тыс. куб.м/сут, минимальная 4,6 тыс. куб.м/сут.
Для повышения качества очистки воды на НФС предусмотрены следующие реагентные установки:

реагентная установка гипохлорита натрия – предназначены для предварительного хлорирования с целью окисления и улучшения коагуляции, снижения цветности, а также улучшения санитарного состояния сооружений. Точка ввода – перед фильтрами AZUD Helix;

реагентная установка коагулянта – для снижения железа, марганца, цветности, мутности, окисляемости. Точка ввода – перед контактными емкостями V 100 куб.м;

реагентная установка гипохлорита натрия – для обеззараживания очищенной воды. Точка ввода – всасывающий трубопровод насосов, подающих воду в город.

Реагентные установки размещены в помещении хлораторной.

Во вновь построенном модульном здании установлен комплекс из 4 мембранных блоков ультрафильтрации и обратного осмоса.

После установки ультрафильтрации 210 куб.м/час складируется в резервуары чистой воды РЧВ, еще 210 куб.м/час будет складироваться в емкости исходной воды для обратного осмоса V = 200 куб.м – 2шт. Данные емкости установлены, но не подключены и не эксплуатируются.

Качество воды, поступающей с НФС в разводящую сеть города, соответствует санитарным нормам. 

На водозаборных скважинах №22, №24, №25, №17 в 2019 году были установлены многосекционные двухступенчатые водоочистные установки серии ”ВодОС MS FFL 05-2162 EG JK”. Установки оборудованы манометрами, приборами учета.

В эксплуатационном ведении ООО «Тайгинское ВКХ» находится насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема, 3 водопроводных насосных станций подкачки и 3 повысительные насосные станции. Информация о насосных станциях приведена ниже (Таблица 9).

Таблица 49 – Основные технические характеристики насосных станций

	№ п/п
	№ насоса
	№ насоса
	Марка насоса
	Производительность м3/ч
	Напор, м
	Мощность эл/двигателя, кВт
	n, об/мин
	Год ввода в эксплуатацию насосной станции

	1
	Водопроводная насосная станция 1-го подъема (водозабор на р. Яя)
	1
	NB100-400/387A
	150
	46
	30
	1470
	1913 

	
	
	2
	NB100-400/387A
	150
	46
	30
	1470
	

	
	
	3
	NB100-400/387A
	150
	46
	30
	1470
	

	
	
	4
	NB100-400/387A
	150
	46
	30
	1470
	

	
	
	5
	AZUD Helix 4DCL 5/8FX
	240
	-
	-
	-
	

	
	
	6
	AZUD Helix 4DCL 5/8FX
	240
	-
	-
	-
	

	
	
	7
	AZUD Helix 4DCL 5/8FX
	240
	-
	-
	-
	

	
	
	8
	AZUD Helix 4DCL 5/8FX
	240
	-
	-
	-
	

	
	
	9
	NB150-500/521
	450
	90
	200
	1490
	

	
	
	10
	NB150-500/521
	450
	90
	200
	1490
	

	
	
	11
	1Д630-90
	630
	90
	250
	1450
	

	2
	Водопроводная насосная стация 2-го подъема (5,26 км от водозабора 1-го подъема)
	1
	1Д-630-90а
	550
	74
	200
	1450
	н/д

	
	
	2
	1Д-630-90а
	550
	74
	200
	1450
	

	
	
	3
	1Д-630-90б
	500
	60
	160
	1450
	

	3
	Водопроводная насосная стация «Квартал Б» (ул. 40 лет Октября, 29б)
	1
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	н/д

	
	
	2
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	

	
	
	3
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	

	4
	Водопроводная насосная стация «Квартал 3» (ул. Мира, 7)
	1
	К45/30
	45
	30
	7,5
	2960
	н/д

	
	
	2
	КН-100-65-200
	50
	45
	7,5
	3000
	

	
	
	2
	КН-100-65-200
	50
	45
	7,5
	3000
	

	
	
	2
	КН-100-65-200
	50
	45
	7,5
	3000
	

	5
	Водопроводная насосная стация «ШЧ», ул. Чкалова, 11а
	1
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	н/д

	
	
	2
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	

	
	
	3
	К80/60-160
	50
	35
	9,10
	2900
	

	6
	ПНС по ул. Рабочая
	1
	HYDRO MPC-E 3 CRE95-2-2
	175
	41
	-
	-
	2019

	
	
	2
	HYDRO MPC-E 3 CRE95-2-2
	175
	41
	-
	-
	2019

	
	
	3
	HYDRO MPC-E 3 CRE95-2-2
	175
	41
	-
	-
	2019

	7
	ПНС по ул. Трактовая
	1
	HYDRO MULTI-E 3 CRE10-5
	20
	41
	-
	-
	2019

	
	
	2
	HYDRO MULTI-E 3 CRE10-5
	20
	41
	-
	-
	2019

	
	
	3
	HYDRO MULTI-E 3 CRE10-5
	20
	41
	-
	-
	2019

	8
	ПНС по ул. Пихтовая
	1
	HYDRO MULTI-E 3 CRE20-3
	45
	41
	-
	-
	2019

	
	
	2
	HYDRO MULTI-E 3 CRE20-3
	45
	41
	-
	-
	2019

	
	
	3
	HYDRO MULTI-E 3 CRE20-3
	45
	41
	-
	-
	2019


В ходе инвентаризации сетей Тайгинского городского округа проведенной в 2020 г. была уточнена протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей, которая составила 168,140 км. При этом отдельно по эксплуатируемым территориям километраж составил:

водопроводные сети г. Тайги, общая протяженность – 152,726 км. 

водопроводные сети разъезда Сураново, общая протяженность – 3,20 км.

водопроводные сети п. Таежный, общая протяженность – 7,40 км.

водопроводные сети разъезда Кузель, общая протяженность – 4,50 км.

водопроводные сети п. Кедровый, общая протяженность – 0,314 км.

Средний износ сетей составляет 68%, отдельных участков – достигает 100 % (срок службы стальных водопроводных труб 20 лет, чугунных – 59 лет, труб ПВХ – 50 лет). 

По данным ресурсоснабжающей организации Тайгинского городского округа наблюдается устойчивое снижение подачи воды от источников водоснабжения. Ретроспективный баланс водопотребления от поверхностного источника водоснабжения в период 2017 – 2019 гг. представлен ниже (Таблица 10). 

Таблица 50 – Анализ водопотребления поверхностного источника, куб.м

	Год
	Водопотребление, куб.м/год

	2017
	1961962

	2018
	1853170

	2019
	2253955


Схемой водоснабжения Тайгинского городского округа не предусматривается подача технической воды потребителям.

Из анализа видно, что в среднем водопотребление из поверхностного источника в Тайгинском городском округе увеличилось на 15%.

Ретроспективный баланс водопотребления от подземных источников водоснабжения в период 2017 – 2019 гг. представлен ниже (Таблица 11). 

Таблица 51 – Анализ водопотребления подземных источников

	№ п/п
	Наименование скважины
	Расход воды за 2017 год, куб.м
	Расход воды за 2018 год, куб.м
	Расход воды за 2019 год, куб.м

	1
	Скв. № 1* (ст. Тайга-2, ул. Черныш., 100)
	0
	23415
	3912

	2
	Скв. № 3* (ул. Щетинкина,65 "а")
	73734
	65916
	65296

	3
	Скв. № 5* (ул. Совхозная, 1 "а")
	30394
	38154
	41560

	4
	Скв. № 7 (ул. Социалистическая,54 " а")
	125945
	138128
	111662

	5
	Скв. № 8* (ул. Рабочая, 1"а")
	2935
	86619
	129287

	6
	Скв. № 11* (ул. Почтовая, 15 "а")
	31961
	41585
	17490

	7
	Скв. № 12* (ул. Чернышевского,1 "а")
	9853
	8594
	10028

	8
	Скв. № 13* (ул. Чивилихина, 1 "а")
	0
	0
	0

	9
	Скв. № 16* (пр. Пролетарский, 108 " а")
	8367
	12280
	5715

	10
	Скв. № 19* (ул. Восточная , 76"а")
	23034
	39037
	50515

	11
	Скв.№ 21* (МЖК ТЧ)
	31829
	53965
	23745

	12
	Скв.№ 22 (п. Кедровый)
	12096
	14206
	12360

	13
	Скв. № 17 (п. Таежный № 2136)
	16843
	12835
	14273

	14
	Скв. № 20 (п. Таежный)
	438
	254
	0

	15
	Скв. № 23 (разъезд Сураново)
	7300
	7060
	7280

	16
	Скв. № 24 (разъезд Кузель , ул. Молодежная)
	1353
	1162
	1207

	17
	Скв. № 25 (разъезд Кузель, ул. Трактовая)
	3771
	3014
	2715

	18
	Скв. № 26 (разъезд Кузель, ул. Зеленая)
	330
	319
	329

	ИТОГО:
	380183
	546541
	497374

	Примечание: * - скважины в 2019 году выведены из эксплуатации.


Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2019 год представлен ниже (Таблица 52, Таблица 13).

Таблица 52 – Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды за 2019 год

	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1
	Общий забор воды из источников, тыс. куб. м/год
	2751,33

	2
	Технологические нужды, собственные нужды для нужд водопроводных станций, водозаборов, тыс. куб. м/год
	786,70

	3
	Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. куб.м/год
	1123,59

	4
	Объем отпущенной потребителям технической воды (реализация), тыс. куб.м/год
	0

	5
	Неучтенные расходы и потери питьевой воды, тыс. куб. м/год
	841,03


Таблица 53 – Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды по зонам распределения

	№ п/п
	Наименование источника
	Расход воды за 2017 год, куб.м
	Расход воды за 2018 год, куб.м
	Расход воды за 2019 год, куб.м

	1
	Поверхностный источник г. Тайги

	1.1
	Водозабор на р. Яя
	1961962
	1853170
	2253955

	Всего по г. Тайге (поверхностный источник):
	350148
	521899
	

	2
	Подземные источники г. Тайги

	2.1
	Скв. № 1* (ст. Тайга-2, ул. Черныш., 100)
	0
	23415
	3912

	2.2
	Скв. № 3* (ул. Щетинкина,65 "а")
	73734
	65916
	65296

	2.3
	Скв. № 5 (ул. Совхозная, 1 "а")
	30394
	38154
	41560

	2.4
	Скв. № 7* (ул. Социалистическая,54 " а")
	125945
	138128
	111662

	2.5
	Скв. № 8* (ул. Рабочая, 1"а")
	2935
	86619
	129287

	2.6
	Скв. № 11* (ул. Почтовая, 15 "а")
	31961
	41585
	17490

	2.7
	Скв. № 12* (ул. Чернышевского,1 "а")
	9853
	8594
	10028

	2.8
	Скв. № 13* (ул. Чивилихина, 1 "а")
	0
	0
	0

	2.9
	Скв. № 16* (пр. Пролетарский, 108 " а")
	8367
	12280
	5715

	2.10
	Скв. № 19* (ул. Восточная , 76"а")
	23034
	39037
	50515

	2.11
	Скв.№ 21* (МЖК ТЧ)
	31829
	53965
	23745

	Всего по г. Тайге (подземный источник):
	338052
	507693
	459210

	
	Подземные источники п. Кедровый

	2.12
	Скв.№ 22 (п. Кедровый)
	12096
	14206
	12360

	Всего по п. Кедровый:
	12096
	14206
	12360

	3
	Подземные источники п. Таежный

	3.1
	Скв. № 17 (п. Таежный № 2136)
	16843
	12835
	14273

	3.2
	Скв. № 20 (п. Таежный)
	438
	254
	0

	Всего по п. Таежный
	17281
	13089
	14273

	4
	Подземные источники разъезда Сураново

	4.1
	Скв. № 23 (разъезд Сураново)
	7300
	7060
	7280

	Всего по разъезду Сураново
	7300
	7060
	7280

	5
	Подземные источники разъезда Кузель

	5.1
	Скв. № 24 (разъезд Кузель , ул. Молодежная)
	1353
	1162
	1207

	5.2
	Скв. № 25 (разъезд Кузель, ул. Трактовая)
	3771
	3014
	2715

	5.3
	Скв. № 26 (разъезд Кузель, ул. Зеленая)
	330
	319
	329

	Всего по разъезду Кузель:
	5454
	4495
	4251

	
	Поверхностные источники, м3
	1961962
	1853170
	2253955

	
	Подземные источники, м3
	380183
	546543
	497374

	
	ИТОГО:
	2342145
	2399713
	2751329

	Основные показатели

	
	Реализация, м3
	962101
	981605
	1123590

	
	Собственные нужды, м3
	898232
	763971
	786700

	
	Неучтённые потери, м3
	481812
	654137
	841030


Примечание: * - скважины в 2019 году выведены из эксплуатации.

Не все источники водоснабжения ООО «Тайгинское ВКХ» оснащены приборами учета. Водосчётчиками оснащены следующие скважины: №3, №5, №7, №8, №11, №21, №22, №17, №24, №25. На насосной станции I-го подъема для замера расхода подаваемой потребителям воды установлен расходомер-счетчик «Взлет ЭР».

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Тайгинского городского округа можно выделить 5 зон централизованного водоснабжения. 

Зоны централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 14).

Таблица 54 – Централизованные зоны водоснабжения

	Зона централизованного водоснабжения
	Источник водоснабжения
	Обслуживаемые районы Тайгинского городского округа

	1
	Поверхностный источник р. Яя
	г. Тайга

	
	Подземные источники: Скважины №1, №3, №5, №7, №8, №11, №12, №13, №16, №19, №21
	

	2
	Скважина №23
	разъезд Сураново

	3
	Скважины №24, №25, №26
	разъезд Кузель

	4
	Скважина №22
	п. Кедровый

	5
	Скважины №17, №20
	п. Таежный


В разъезде Пихтач система централизованного водоснабжения населения отсутствует, население для хозяйственно-питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в г. Тайге (11 котельных), п. Таежный (1 котельная), разъезд Кузель (1котельная) – от котельных, обслуживаемых ОАО «СКЭК» (6 котельных), ООО «ТайгаЭнергоСервис» (7 котельных). 

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей.

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения представлены ниже (Таблица 15). 

Таблица 55 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

	№ п/п 
	Станция (источник) 
	Производительность, тыс. м3 /сут
	Резерв (+) или дефицит (-), тыс. м3 /сут

	
	
	Проектная 
	Фактическая (2019 г.) 
	Максимальная (2019 г.)
	

	Поверхностные источники

	1 
	Водозабор на р. Яя 
	10,000 
	6,175
	7,160
	2,840

	 Итого: 
	10,000 
	6,175
	7,160
	2,840

	Подземные источники 

	1 
	Скв. № 1* (ст. Тайга-2, ул. Черныш., 100)
	0,600 
	0,011
	0,126
	0,474

	2 
	Скв. № 3* (ул. Щетинкина,65 "а")
	0,600 
	0,179
	0,202
	0,398

	3 
	Скв. № 5 (ул. Совхозная, 1 "а")
	0,600 
	0,114
	0,134
	0,466

	4 
	Скв. № 7* (ул. Социалистическая,54 " а")
	0,600 
	0,306
	0,431
	0,169

	5 
	Скв. № 8* (ул. Рабочая, 1"а")
	0,600
	0,354
	0,410
	0,190

	6 
	Скв. № 11* (ул. Почтовая, 15 "а")
	0,240
	0,048
	0,195
	0,045

	7 
	Скв. № 12* (ул. Чернышевского,1 "а")
	0,600
	0,027
	0,031
	0,569

	8 
	Скв. № 13* (ул. Чивилихина, 1 "а")
	0,600
	0,000
	0
	0,600

	9 
	Скв. № 16* (пр. Пролетарский, 108 " а")
	0,600
	0,016
	0,028
	0,572

	10 
	Скв. № 19* (ул. Восточная, 76"а")
	0,240
	0,138
	0,152
	0,088

	11 
	Скв.№ 21* (МЖК ТЧ)
	н/д
	0,065
	0,082
	н/д

	12 
	Скв.№ 22 (п. Кедровый)
	н/д
	0,034
	0,076
	н/д

	13 
	Скв. № 17 (п. Таежный № 2136)
	н/д
	0,039
	0,050
	н/д

	14 
	Скв. № 20 (п. Таежный)
	0,060
	0,000
	0
	0,600

	15 
	Скв. № 23 (разъезд Сураново)
	0,240
	0,020
	0,020
	0,220

	16 
	Скв. № 24 (разъезд Кузель , ул. Молодежная)
	0,156
	0,003
	0,004
	0,152

	17 
	Скв. № 25 (разъезд Кузель, ул. Трактовая)
	0,156
	0,007
	0,009
	0,147

	18
	Скв. № 26 (разъезд Кузель, ул. Зеленая)
	0,240
	0,001
	0,001
	0,239

	 Итого: 
	6,132 
	1,497 
	-
	4,931 

	Резервные источники

	1 
	Скв. (ул. Рабочая) 
	0,151 
	0 
	0 
	0,151 

	2 
	Скв. (ул. Строительная, 49а) 
	н/д 
	0 
	0 
	н/д 

	3 
	Скв. (ул. Добролюбова, 63а) 
	0,240 
	0 
	0 
	0,240 

	4 
	Скв. (ул. Ключевая) 
	0,240 
	0 
	0 
	0,240 

	 Итого: 
	0,631 
	0,000 
	- 
	0,631 

	 Всего: 
	16,763
	6,575
	- 
	8,402 

	Всего, без скважин, выведенных из эксплуатации в 2019 году
	
	
	
	5,226


Примечание: * - скважины в 2019 году выведены из эксплуатации.

Из данных видно, что дефицит мощностей в 2019 году отсутствует.
Средний износ сетей составляет 68%, отдельных участков – достигает 100 % (срок службы стальных водопроводных труб 20 лет, чугунных – 59 лет, труб ПВХ – 50 лет). 

В неудовлетворительном состоянии находятся следующие участки сети в г. Тайге:

водопровод по ул. Рабочая, протяженностью 3 км, трубы чугунные диаметром 100 и 200 мм;

водопровод микрорайона «Квартал А», протяженностью 0,5 км;

водопровод по ул. Кузнецова, протяженностью 1 км, трубы чугунные диаметром 100 мм.

Также в неудовлетворительном состоянии находится участок сети в г. Тайге:

водопровод протяженностью 1 км, трубы ПВХ диаметром 50 мм.

Таким образом, около 5,5 км (4,5 % от общей протяженности) труб водопровода находятся в аварийном состоянии. 

Основными причинами утечек являются свищи, трещины или переломы трубопроводов водопровода, выполненных из чугуна и стали. Всего в период 2017-2020 гг. устранено 490 повреждений на сетях водопровода, более половины из них (72 %) были устранены в 2019 году.

Потери воды в 2019 году составили 42 %. Основными причинами потерь являются:

утечки в наружных сетях; 

скрытые утечки в трубопроводах и резервуарах чистой воды;

сбросы воды из сети в связи с промывкой трубопроводов;

неполный учет реализованной воды потребителям.

Лабораторный контроль качества питьевой воды по рабочей программе осуществляют ООО «Березовские коммунальные системы» и ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Лаборатория ООО «Тайгинское ВКХ» в данный момент не может полностью осуществлять контроль за качеством питьевой и сточной воды, так как необходимо произвести её аттестацию.

Существующая технологическая схема очистки позволяет обеспечить качество воды в соответствии с нормативами. 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.
На сегодняшний день на госэкспертизе находится проектная документация на строительство сооружения по обработке промывных вод водозабора на р.Яя. 

На площадке водозаборных сооружений для обеззараживания воды в 1991 году построена хлораторная, кирпичное здание размером в плане 7х14 м. Здание оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Хлораторная работает на привозном гипохлорите натрия 12% концентрации.

Дозирование гипохлорита натрия производится в 2 точки:

предварительное хлорирование осуществляется во всасывающий коллектор насосов, подающих воду на фильтры AZUDHelix;

вторичное хлорирование осуществляется во всасывающий трубопровод насосов, подающих воду в город.

Контроль за содержанием остаточного хлора осуществляется в насосной станции II подъема (подкачка).

Установки находятся в работе круглосуточно.

Кроме того, в хлораторной размещено оборудование для приготовления и дозирования раствора флокулянта.

При водоснабжении городского округа возникают следующие технические 
и технологические проблемы:

значительные неучтенные расходы воды;

отсутствие водопроводных очистных сооружений в п. Сураново;

высокий износ насосного и электрического оборудования, запорной арматуры;

длительный срок эксплуатации сетей приводит к снижению надежности водоснабжения и дополнительному загрязнению воды продуктами коррозии металла;

недостаточное финансирование для планомерного развития системы;

длительный срок эксплуатации артезианских скважин, что приводит к заиливанию водоносного пласта и выходу из строя скважинного фильтра, ухудшению качества воды, снижению дебита скважин;

низкий уровень обеспеченности приборами учета у потребителей.

Для устойчивого развития системы водоснабжения необходимо решение вопросов снижения аварийности сетей, улучшения качества и надежности оказания услуг за счет строительства новых и реконструкции старых объектов водоснабжения.

В Тайгинском городском округе по состоянию на 2019 год коммерческий учет холодной воды и технической воды ведется на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки. 

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией. 

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов. 

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов ООО «Тайгинское ВКХ» представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 56 – Показатели оснащенности приборами учета потребителей

	Показатель
	2017
	2018
	2019

	Оснащенность приборами учета потребителей, % 
	59
	70
	80


10.5 Система водоотведения

10.5.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями

Организацией, осуществляющей водоотведение в городском округе, является ООО «Тайгинское ВКХ». В ведении ООО «Тайгинское ВКХ» находится система водоотведения города, обеспечивающая отвод стоков от 100 % населения Тайгинского городского округа.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) ООО «Тайгинское ВКХ» осуществляются на основании договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

Одноставочные тарифы в сфере водоотведения для организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются на основании постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

10.5.2 Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

В настоящее время в Тайгинском городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, существует в основном в северной части города Тайги.

В Тайгинском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет ООО «Тайгинское ВКХ». 

Сточные воды от жилого сектора, общественных зданий и некоторых предприятий г. Тайги по самотечным трубопроводам поступают на главную насосную станцию и далее по напорному трубопроводу диаметром 350 мм поступают на канализационные очистные сооружения.

Сточные воды с ул. Привокзальная по самотечным трубопроводам поступают на канализационную насосную станцию, расположенную по адресу ул. Кирова, 19а, далее по напорному коллектору диаметром 150 мм поступают в камеру гашения и далее самотеком в городскую сеть канализации. 

На очистных сооружениях стоки проходят полную биологическую очистку и обеззараживание. Обеззараженная вода по самотечному трубопроводу сбрасывается в приток р. Яя. 

Городские очистные сооружения г. Тайги эксплуатируются с 1994 года, проектная производительность предполагалась 4200 м3/сут., но на конец строительства мощность очистных сооружений составила 3800 м3/сут. В настоящее время имеются площади для расширения.

Очистные сооружения представляют собой комплекс с полной биологической очисткой в состав входят первичные и вторичные отстойники, аэротенки с обработкой осадка в аэробных минерализаторах с использованием иловых площадок, предусмотрено хлорирование стоков.

Сточные воды собираются в насосную станцию и подаются в приемную камеру ОСК. Из камеры стоки самотеком проходят лоток Вентури, песколовки, и попадают в распредчашу первичных отстойников. Осветленные в первичных отстойниках стоки отводятся в аэротенки. Подача стоков в аэротенки осуществляется рассредоточено тремя трубопроводами. 25% от объема аэротенка выделено под регенерацию активного ила. В аэротенках стоки смешиваются с активным илом, поступающим сосредоточенно в начало первого коридора двухкоридорного аэротенка. Перемешивание стоков и ила производится при помощи воздуха, нагнетаемого в аэротенки воздуходувками. Иловая смесь движется последовательно по коридорам аэротенка, в конце второго коридора переливается в сборный лоток и отводится во вторичные отстойники. Отстоянная во вторичных отстойниках вода поступает в контактные резервуары, где смешивается с хлорной водой. Обеззараженная вода по самотечному трубопроводу сбрасывается в приток р. Яя. 

В процессе очистки стоков образуются осадки и задерживаются отбросы: 

на решетках – удаляются граблями, собираются в контейнеры и вывозятся на свалку; 

в песколовках – удаляются гидроэлеватором на песковые площадки, где обезвоживаются;

в первичных отстойниках – осадок из конусов эрлифтами перекачивается в аэробные минерализаторы;

во вторичных отстойниках – активный ил удаляется из конусной части эрлифтами и направляется в аэротенк (циркулирующий активный ил), в аэробный минерализатор (избыточный активный ил). Минерализованная смесь сырого осадка и избыточного активного ила насосами подаётся на иловые площадки для обезвоживания. В зимнее время, для поддержания заданной температуры, осуществляется подогрев осадка в минерализаторах путём прокачки его через теплообменник. 

Показатели качества сточных вод приведены ниже (Таблица 18). 

Таблица 57 – Качество очищенных сточных вод 

	№ п/п
	Показатели
	Значение на 12.08.2019
	Значение на 27.11.2019
	Значение на 18.12.2019
	ПДК

	1
	pH, ед. рН
	7,8
	7,8
	7,9
	6-9

	2
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	13,7
	8,8
	9,2
	5,822

	3
	Сухой остаток, мг/дм3 
	467,0
	282,0
	394,0
	-

	4
	Марганец, мг/дм3
	0,068
	0,070
	0,164
	0,01

	5
	Железо, мг/дм3
	0,283
	0,29
	0,52
	0,10

	6
	Аммоний-ион, мг/дм3
	0,6
	0,91
	6,01
	0,444

	7
	Нитрит-ион, мг/дм3
	0,232
	0,059
	1,803
	0,027

	8
	Нитрат-ион, мг/дм3
	96
	21,36
	20,85
	40

	9
	Хлорид-ион, мг/дм3
	36,9
	51,4
	78,0
	36,268

	10
	Сульфаты, мг/дм3 
	15,9
	78,9
	54,0
	30,548

	11
	АПАВ, мг/дм3 
	0,175
	0,026
	0,08
	0,012

	12
	ХПК, мг/дм3 
	25
	21,05
	24,75
	15

	13
	БПК5, мг/дм3 
	15
	3,16
	6,27
	3,00

	14
	Цинк, мг/дм3
	0,076
	0,112
	0,11
	0,004

	15
	Медь, мг/дм3
	0,0076
	0,0040
	0,017
	0,001


В настоящее время очистные сооружения в г. Тайге работают с значительной перегрузкой. Фактический объём сбрасываемых сточных вод за 2019 год составил 4,86 тыс. м3/сут. Имеет место недоочистка по многим показателям.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка их на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод. 

В ходе инвентаризации сетей Тайгинского городского округа, проведенной в 2020г, была уточнена протяженность эксплуатируемых сетей водоотведения, которая составила 34,585 км. При этом отдельно по эксплуатируемым территориям километраж составил:

сети водоотведения г. Тайги, общая протяженность – 33,065 км.

сети водоотведения п. Таежный, общая протяженность – 1,52 км.

Информация о системах водоотведения ОАО «РЖД», ФБУ ЛИУ-21 ГУФСИН по Кемеровской области, Тайгинский психоневрологический интернат отсутствует. 

Средний износ сетей составляет 68 %, отдельных участков – достигает 100 % (срок эксплуатации более 50 лет). 

При строительстве сетей в п. Таежный использовались чугунные трубы диаметром 200 мм, общей протяженностью 1520 м. 

В системе канализации г. Тайги действуют канализационные насосные станции. Данные о КНС, эксплуатируемых ООО «Тайгинское ВКХ», приведены ниже (Таблица 19).

Таблица 58 – Канализационные насосные станции 

	КНС 
	Год ввода 
	Проектная производительность, м3/ч 
	Марка насоса (год ввода) 
	Производительность, м3/ч 
	Напор, м 
	Мощность 

двигателя, кВт 

	КНС на ул. Кирова, 19а 
	1971 
	– 
	СМ 100-65-250/4 (2008) 
	50 
	20 
	7,5 

	
	
	
	СМ 100-65-250/4 (2012) 
	50 
	20 
	7,5 

	
	
	
	ГНОМ10-10 
	10 
	10 
	1,1 

	ГКНС 
	1994 
	230 - 432 
	СМ 150-125-315/4 (1994) 
	200 
	32 
	55 

	
	
	
	СМ 150-125-315/4 (1994) 
	200 
	32 
	55 

	
	
	
	СМ 150-125-315/4а (2011) 
	160 
	27 
	37 

	
	
	
	ГНОМ10-10 
	10 
	10 
	1,1 


На КНС по ул. Кирова, 19а в работе находится один насос, управление насосами автоматическое от датчиков уровня воды, смонтированных в приемном резервуаре КНС. В целом, техническое состояние насосной станции удовлетворительное. 

На ГКНС в зависимости от притока сточных вод в работе находится 1 из 3-х установленных насосов. Насос работает в автоматическом режиме от датчиков уровней, смонтированных в грабельном отделении. В целом, техническое состояние насосной станции удовлетворительное. 

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Тайгинского городского округа поступает в централизованную бытовую систему канализации, обслуживаемую ООО «Тайгинское ВКХ». 

Фактическое поступление стоков по Тайгинскому городскому округу за три прошедших года представлены ниже (Таблица 20). 

Таблица 59 – Объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

	№ 

п/п
	Месяц
	Поступление сточных вод, м3

	
	
	2017 год 
	2018 год 
	2019 год 

	1 
	Январь 
	147100
	149800
	150800

	2 
	Февраль 
	134500
	135300
	146200

	3 
	Март 
	148300
	150600
	150500

	4 
	Апрель 
	144900
	145700
	146100

	5 
	Март 
	149400
	150900
	149000

	6 
	Июнь 
	144200
	146000
	144700

	7 
	Июль 
	149300
	150900
	149700

	8 
	Август 
	149600
	151900
	149500

	9 
	Сентябрь 
	143700
	145900
	144500

	10 
	Октябрь 
	148900
	150900
	149800

	11 
	Ноябрь 
	144600
	145300
	144600

	12 
	Декабрь 
	149700
	150400
	149000

	Среднее за год
	146183
	147800
	147867


Балансы поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения городского округа представлены ниже (Таблица 21, Таблица 22).

Таблица 60 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

	№ 

п/п 
	Система водоотведения 
	Пропущено сточных вод, тыс. м3 

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1 
	Очистные сооружения г. Тайги 
	1754,200 
	1773,600 
	1774,400 

	1.2 
	Выгреб ул. Шевченко 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.3 
	Выгреб ул. Восточная 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.4 
	Выгреб пер. Вагонный 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.5 
	Выгреб ул. Советская 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.6 
	Выгреб ул. Народная, 1 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.7 
	Септик от ул. Школьная 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	1.8 
	Выгреб ул. Дружбы 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	2 
	Сброс ОАО «РЖД» 
	н/д 
	н/д 
	н/д 


Таблица 61 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в 2019 году

	№ 

п/п 
	Показатель 
	Значение 

	1 
	Хозяйственно-бытовые стоки, тыс. м3/год 
	1005,32 

	1.1 
	Население, тыс. м3/год 
	631,43 

	1.2 
	Бюджет, тыс. м3/год 
	37,15 

	1.3 
	Прочие, тыс. м3/год 
	100,50 

	2 
	Неучтенные стоки, тыс. м3/год 
	0

	Всего, тыс. м3/год: 
	1774,400 


Учет поступления сточных вод на очистные сооружения ведется на основании данных о поступлении стоков от абонентов ООО «Тайгинское ВКХ» и показаний объемов поступления стоков на очистные сооружения. 

Учет стоков, поступающих на очистные сооружения, осуществляется с помощью расходомера – счетчика «Взлет РСЛ». 

Согласно Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», технологической зоной водоотведения является часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

На территории Тайгинского городского округа существует пять технологических зон водоотведения, совпадающих с централизованными (Таблица 23). 

Таблица 62 – Технологические зоны водоотведения 

	Зона централизованного водоотведения 
	Система водоотведения 
	Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа 

	1 
	ОС г. Тайги 
	г. Тайга 

	2 
	ОАО «РЖД» (на рельеф) 
	г. Тайга, часть территории ремонтного локомотивного депо ОАО «РЖД» 

	3 
	п. Таежный (на рельеф) 
	п. Таежный 

	4 
	ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН по Кемеровской области (вывоз на ОС г. Тайги) 
	п. Таежный, территория исправительного учреждение №21 

	5 
	Тайгинский психоневрологический интернат (на рельеф) 
	п. Кедровый, территория Тайгинского психоневрологического интерната 


В настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует в п. Сураново, п. Кузель. В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные. Выгребные ямы не бетонированные. Все хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям вывозятся на городские очистные сооружения. 

В настоящее время очистные сооружения в г. Тайге работают с значительной перегрузкой. Фактический объём сбрасываемых сточных вод за 2019 год составил 4,86 тыс. м3/сут. Имеет место недоочистка по многим показателям.

Централизованная система водоотведения Тайгинского городского округа включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения. 

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации. 

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования. Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием. 

Существующая технологическая схема очистки не позволяет обеспечить качество сточных вод нормативным ПДК в связи с перегрузкой канализационных очистных сооружений.

Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений с полной биологической очисткой сбрасываются в приток р. Яя. Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в п. 2.5.1.2. Городские очистные сооружения перегружены и с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются. 

Часть сточных вод п. Таежный вывозятся на городские очистные сооружения, а часть сбрасывается без очистки на рельеф. Для ликвидации негативного воздействия на окружающую среду при сбросе неочищенных сточных вод необходимо строительство локальных очистных сооружений в п. Таежный. 

В настоящее время очистные сооружения в Тайгинском городском округе работают с большой перегрузкой. Максимальное поступление стоков на очистные сооружения в 2019 г. было в феврале и составило 5221,43 м3/сутки, что в 1,4 раза превышает производительность очистных сооружений. 

Имеет место недостаточное качество очистки сточных вод. На выходе превышение нормативных величин происходит практически по всем показателям. Это связано с гидравлической перегрузкой вторичных отстойников и с тем, что проектом не предусматривалось достижение установленных в настоящее время допустимых концентраций на сброс. 

Для достижения НДС по большинству показателей необходимо увеличивать производительность очистных сооружений в 2 раза, предусмотреть денитрификацию и дефосфотацию стоков, доочистку на фильтрах и УФ-обеззараживание. 

Частный сектор, некоторые учреждения и предприятия канализуются в выгребные ямы, нечистоты из которых вывозятся машинами на ассенизационное поле, которое совмещено со свалкой, что не допустимо. 

Основным источником загрязнения реки Яя является вагонное и локомотивное депо. Производственные стоки совместно с дождевыми стоками с части территории локомотивного депо без очистки стоки сбрасываются на рельеф, в лог. 

Действующая система канализации п. Таёжный не имеет очистных сооружений, сброс канализации от благоустроенного жилого сектора производится на рельеф местности, часть стоков вывозится на очистные сооружения г. Тайги. На территории данного посёлка расположено учреждение специального типа ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН по Кемеровской области, сточные воды которого вывозятся на очистные сооружения г. Тайги. 

Количество установленных стационарных приборов учета отводимых сточных вод равно нулю. В тоже время объем сточных вод, отводимых от каждого абонента можно установить по указанному в нормативных документах равенству между объемами потребляемой воды и отводимым объемом сточных вод, без учета воды, используемой для полива зеленых насаждений в летнее время.

Таким образом, можно сказать, что фактический уровень обеспеченности приборами учета отводимых сточных вод будет равен аналогичному показателю обеспеченности абонентов приборами учета потребляемой воды.

При необходимости проведения фактических замеров объемов сточных вод, на выпуске каждого из абонентов предусмотрен контрольный колодец, в котором устанавливаются мобильные средства измерения.

10.6 Система сбора и утилизации ТБО

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», с 1 января 2016 года решение вопросов организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации согласно пункту 7.2 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ. 

Объекты размещения отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, а также иные объекты обращения с отходами подлежат отнесению к объектам регионального значения.

11 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

11.1 Анализ состояния энергоресурсосбережения 

В целом инженерная инфраструктура городского округа находится в удовлетворительном состоянии. Особого внимания на сегодняшний день требуют инженерные сети, поскольку устаревшая коммунальная инфраструктура большинства районов города не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Действующая на территории городского округа государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, направлена на активизацию действий в сфере энергосбережения с целью повышения уровня энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства, а также на реализацию задач по оснащению объектов жилого сектора и бюджетной сферы приборами учета.

Программой определены целевые показатели по отдельным системам ресурсоснабжения. Органам местного самоуправления муниципального образования необходимо ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.
11.2 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Обязательным условием получения экономии от сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов является наличие приборного учета. 

Показатели системы теплоснабжения Тайгинского городского округа за 2020 год значительно ниже показателей действующей программы энергоресурсосбережения.

12 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

При определении количественных значений целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры были учтены следующие сведения:

фактические показатели работы систем коммунальной инфраструктуры;

схема теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 г. Актуализация на 2022 г.;

схема водоснабжения и водоотведения Тайгинского городского округа на период 2020-2021 гг. с перспективой до 2031 г.
Целевые показатели систем инженерной инфраструктуры приведены ниже (Таблица 28, Таблица 29, Таблица 30, Таблица 31).

Таблица 63 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2030 год

	1
	Доступность для населения коммунальной услуги

	1.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

	2.1
	Тепловая нагрузка, Гкал в час, в том числе
	49,079
	50,195
	51,311
	52,428
	53,544
	54,660
	56,193

	3
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса

	3.1
	Эффективность использования топлива, тыс. т.у.т. на Гкал
	39,857
	40,959
	42,061
	43,163
	44,265
	45,367
	46,613

	4
	Показатели воздействия на окружающую среду

	4.1
	Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ), да / нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	4.2
	Превышение выбросов вредных веществ ПДК
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 64 – Целевые показатели системы электроснабжения

	№ п/п
	Показатели
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2030 год

	1
	Доступность для населения коммунальной услуги

	1.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

	2.1
	Объем реализации товаров и услуг, млн. кВт в ч


	22,71
	22,49
	22,27
	22,06
	21,84
	21,62
	20,54

	3
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

	3.1
	Соответствие качества установленным требованиям (да / нет)
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	4
	Показатели воздействия на окружающую среду

	4.1
	Превышение выбросов вредных веществ ПДК, да / нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 65 – Целевые показатели системы водоснабжения.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение показателя

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	1.1 
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	н/д 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	н/д
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1 
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	н/д 
	2,874
	2,846
	2,817
	2,789
	2,761
	2,626

	2.2
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	н/д
	19,82
	19,62
	19,43
	19,23
	19,04
	17,14

	Доступность коммунальных услуг для потребителей

	3.1
	Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, %
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели эффективности использования ресурсов

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	н/д 
	32,17
	39,70
	39,60
	39,50
	39,40
	38,90

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/куб. м) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	н/д
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30

	4.3
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, % 
	н/д 
	84
	86
	88
	91
	93
	100 


Таблица 66 – Целевые показатели системы водоотведения.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение показателя

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030

	Показатели качества очистки сточных вод

	1.1 
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	Показатели надежности системы водоотведения

	2.1 
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	н/д
	19,82
	19,62
	19,43
	19,23
	19,04
	17,18

	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	н/д
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92


13 Перспективная схема электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией ООО «КЭнК» разработана и ежегодно корректируется инвестиционная программа развития системы электроснабжения. Инвестиционная программа, а также данные о реализации инвестиционной программы ежегодно размещаются на официальном сайте www.ooo-kenk.ru.

14 Перспективная схема теплоснабжения

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2020-2030 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы теплоснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

генерального плана Тайгинского городского округа;

схемы теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2022 г..

Инвестиционные проекты развития системы теплоснабжения приведены ниже (Таблица 32).
Таблица 67 – Инвестиционные проекты развития системы теплоснабжения, предусмотренные Программой

	Наименование
котельной, мероприятия
	Планируемые мероприятия
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего
	Источник финансиро-
вания

	1. Центральная котельная
	58944
	9658
	20142
	34291
	37849
	83378
	93017
	100715
	108643
	112175
	658812
	

	Реконструкция котельной "Центральная"
	Реконструкция котельной
	Проектирование и установка системы АСУ ТП котельной с установкой частотных преобразователей
	0 
	 0
	0 
	0 
	0 
	 0
	 0
	4000
	24999
	 0
	28999
	Собственные средства ТСО

	
	
	Реконструкция угольного склада вместимостью 8000 тонн, с установкой грейферного крана и автомобильных весов
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6000
	56318
	0 
	62318
	Собственные средства ТСО

	
	
	Монтаж статических балансировочных клапанов для регулировки гидравлического режима работы тепловых сетей.
	1 000
	5799
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6799
	Собственные средства ТСО

	
	
	Реконструкция железнодорожных путей 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3000
	25488
	28488
	Собственные средства ТСО

	
	
	Реконструкция систем золошлакоудаления
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2500
	19445
	0 
	0 
	21945
	Собственные средства ТСО

	
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Центральной котельной
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	23247
	50985
	24326
	86687
	185245
	Собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной
	Реконструкция ЦТП
	Проектирование и реконструкция ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7,  установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация
	0 
	0 
	0 
	17240
	17982
	37474
	39010
	20285
	0 
	0 
	131991
	Собственные средства ТСО

	
	Строительство тепловых сетей
	Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м
	0 
	3859
	20142
	17051
	19867
	45904
	28260
	0 
	0 
	0 
	135083
	Собственные средства ТСО

	Развитие тепловых сетей котельной в связи с подключением потребителей индивидуальной усадебной застройки (ул. Раздольная-Совхозная)
	Строительство магистральных тепловых сетей
	Магистральные сети допроектируемого ЦТП№9, 600 м, 2Ду250 мм, надземная
	15015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15015
	Собственные средства ТСО

	
	Строительство ЦТП
	Строительство блочно-модульного ЦТП №9
	42929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42929
	Собственные средства ТСО

	2. Мероприятие для подключения объектов нового строительства к сетям Центральной котельной
	0
	594
	1925
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2519
	

	Мероприятие для подключения объектов нового строительства к сетям Центральной котельной
	Строительство тепловых сетей
	УТ - 3.17/1 (ГВС) - 5 эт., 85 кв. ж/д ул. Ключевая, 30 (ГВС), 80 м, 2Ду (2Двн) 50/32 мм, надзем.
	0
	0
	739
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	739
	Плата за подключение

	
	
	УТ - 3.17/1 (ОТ) - 5 эт., 85 кв. ж/д ул. Ключевая, 30 (ОТ), 80 м, 2Ду (2Двн) 100/100 мм, надзем.
	0
	0
	1186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1186
	Плата за подключение

	
	
	вр. на ж/д ул. Ключевая, 19 (ГВС) - 3 эт., 24 кв. ж/д ул. Ключевая, 19 (ГВС), 15 м, 2Ду (2Двн) 40/25 мм, подзем. кан.
	0
	226
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	226
	Плата за подключение

	
	
	вр. на ж/д ул. ул. Квартал «А», 4 (ОТ) - 3 эт., 24 кв. ж/д ул. Ключевая, 19 (ОТ) , 15 м, 2Ду (2Двн) 70/70 мм, подзем. кан.
	0
	368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368
	Плата за подключение

	3. Реконструкция малых котельных
	9733
	12601
	13786
	16677
	28162
	0
	0
	0
	0
	0
	80959
	

	Реконструкция котельной Детского сада по ул. Рабочая, 179
	401
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	401
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной № 1 по ул. Почтовая, 135д– 1800 кВт (3х600)
	0 
	0 
	0 
	0 
	28162
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	28162
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной Диспансер, п. Кедровый, д. 1– 1200 кВт (3х400)
	0 
	0 
	0 
	16677
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	16677
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной Приют по ул. Трудовые резервы, 18 – 600 кВт (2х300)
	0 
	0 
	13786
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	13786
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной п. Кузель по ул. Школьная, 14а – 400 кВт (2х200) 
	0 
	12601
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12601
	Собственные средства ТСО

	Установка блочно-модульной котельной для подключения многоквартирного жилого дома по адресу г. Тайга ул. Герцена, 17 - 300 кВт (2х150) 
	9332
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	9332
	Собственные средства ТСО

	Всего по ГО
	68677
	22853
	35853
	50968
	66011
	83378
	93017
	100715
	108643
	112175
	742290
	


15 Перспективная схема водоснабжения

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2020-2030 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

генерального плана Тайгинского городского округа;

схемы водоснабжения и водоотведения Тайгинского городского округа на период 2020-2021 гг. с перспективой до 2031 г.

Инвестиционные проекты развития системы водоснабжения приведены ниже (Таблица 33).

Таблица 68 – Инвестиционные проекты развития системы водоснабжения, предусмотренные Программой.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	ВСЕГО

	1
	Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды
	1 883 854

	1 
	Реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на р.Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г.Тайга, в том числе:

водозаборное сооружение и резервуар чистой воды объемом 1000м3;

проектирование и установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р.Яя;

строительство сооружений по обработке промывных вод водозабора на р.Яя
	72419,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72420

	2 
	Завершения работ второго этапа по реконструкции гидротехнических сооружений на р. Яя для увеличения полезной емкости водохранилища
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	603186,0
	603186,0
	603186,0
	1809558

	3
	Аттестация лаборатории ООО "Тайгинское ВКХ"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 876,0
	0,0
	0,0
	1876

	2
	Мероприятия, выполняемые на ВНС
	12 035

	1 
	Проектирование и установка насосов насосной станции второго подъема
	8118,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8118

	2 
	Проектирование и установка насосов ВНС кв. «3»
	3916,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3917

	3
	Мероприятия по установке приборов учёта
	2506

	1
	Установка приборов учета холодного водоснабжения 
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	313,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2506

	4
	Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей
	139 786

	1 
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Кузнецова, Ду-100 мм., L=1520 п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	2745,4
	12898,5
	5511,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21156

	2 
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Рабочая, Ду-200 мм., L=2050 п.м. и Ду-100 мм., L=5920 п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10898,9
	18110,7
	31397,8
	36584,6
	0,0
	0,0
	0,0
	96992

	3 
	Проектирование и строительство водопровода по пр. Кирова, Ду-100 мм., L=830 п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6413,6
	9291,8
	0,0
	0,0
	0,0
	15705

	4 
	Проектирование и строительство водопровода от пр. Кирова до ул. Октябрьская, Ду-150 мм., L=300 п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5932,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5933

	5
	Мероприятия по строительству водопроводных сетей
	70 739

	1
	Строительство и перекладка водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Тайгинского ГО
	996,0
	1042,0
	852,0
	1124,0
	1955,0
	1083,0
	980,0
	821,0
	1024,0
	1116,0
	785,0
	11778

	2
	Проектирование и строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100 мм., L=600 п.м. и Ду-50 мм., L=250 мм. (вывод из эксплуатации скважины №26)
	7394,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7395

	3
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Советская, Ду-110мм., L=150п.м. для подключения потребителей, питающихся водозаборной скважины б/н (территория макаронной фабрики)
	1799,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1799

	4
	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок
	1151,0
	10937,8
	14404,1
	16509,5
	1070,6
	1754,0
	713,6
	1262,6
	0,0
	0,0
	0,0
	47803

	5
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Кирова, 35 
	320,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	320

	6
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Чкалова, 16 
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20

	7
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения "Продовольственного магазина" 
	192,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	192

	8
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения Школы с бассейном №160, ул. 40 лет Октября, 57 
	378,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	378

	9
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей от скв. №16 
	93,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	93

	10
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Мира, 3а 
	0,0
	46,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46

	11
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Деповская, 4 
	0,0
	0,0
	0,0
	56,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	56

	12
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Ключевая, 30 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	667,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	667

	13
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Ключевая, 19 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142

	14
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Октябрьская в р-не ДК, 16 (3 эт., 24 кв.)
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50

	ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
	97 162
	12 339
	15 569
	20 748
	27 136
	33 372
	39 818
	48 415
	606 086
	604 302
	603 971
	2108920


Примечание: приведенные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. 

Часть вышеприведенных мероприятий будет выполнена по концессионному соглашению до 2028 года (Таблица 34)

Таблица 69 – Перечень мероприятий по холодному водоснабжению, включенных в концессионное соглашение на период 2021-2028 гг

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Источник финансирования
	Стоимость 
с учетом индексации, тыс. руб. (без НДС)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Водоснабжение
	 
	324 183,17
	94799,32
	10937,79
	14404,12
	19254,94
	24867,90
	31309,17
	38524,90
	47138,97

	1.1.
	Реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на р.Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г.Тайга. 
	 
	115 365,73
	72419,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Проектирование и установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р.Яя
	 
	43 017,34
	43017,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.1.
	Проектирование
	тариф
	32,30
	32,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	42 985,03
	42 985,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Строительство сооружений по обработке промывных вод водозабора на р.Яя
	 
	29402,34
	29402,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	Проектирование
	тариф
	1 546,8
	1 546,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	27 855,54
	27 855,54
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Проектирование и установка насосов насосной станции второго подъема
	 
	8 118,19
	8 118,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Проектирование
	тариф
	480,95
	480,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	7 637,24
	7 637,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Проектирование и установка насосов ВНС кв "3"
	 
	3 916,69
	3 916,69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.
	Проектирование
	тариф
	128,40
	128,40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	3 788,29
	3 788,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Советская, Д-110 мм, L=150п.м. для подключения потребителей питающихся водозаборной скважины б/н (территория макаронной фабрики)
	тариф
	1 799,20
	1 799,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок
	тариф
	47 803,12
	1 150,98
	10937,79
	14404,12
	16509,53
	1 070,57
	1 753,95
	713,55
	1 262,63

	1.6.
	Проектирование и строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Д-100мм, L=600п.м. и Д-50мм L=250п.м. (вывод из эксплуатации скважины №26)
	 
	7 394,59
	7 394,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.
	Проектирование
	тариф
	2 128,20
	2 128,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	5 266,39
	5 266,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Проектирование и строительство водопровода по 
ул. Кузнецова, Д-100мм, L=1520 п.м
	тариф
	21 155,61
	0
	0
	0
	2 745,41
	12898,46
	5 511,74
	0
	0

	1.8.
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Рабочая, Д-200 мм, L=2050 п.м. и Д-100 мм, L=5920 п.м
	тариф
	96 991,87
	0
	0
	0
	0
	10898,87
	18110,66
	31397,76
	36584,58

	1.9.
	Проектирование и строительство водопровода по пр. Кирова, Д-100 мм, L=830 п.м
	тариф
	15 705,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 413,59
	9 291,76

	1.10.
	Проектирование и строительство водопровода от пр. Кирова до ул. Октябрьская, Д-150 мм, L=300 п.м
	тариф
	5 932,82
	0
	0
	0
	0
	0
	5 932,82
	0
	0


16 Перспективная схема водоотведения

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост в течение 2018-2027 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

генерального плана Тайгинского городского округа;

схемы водоснабжения и водоотведения Тайгинского городского округа на период 2020-2021 гг. с перспективой до 2031 г.

Инвестиционные проекты развития системы водоотведения приведены ниже (Таблица 35).

Таблица 70 – Программа развития системы водоотведения Тайгинского городского округа до 2031 года, тыс. руб.

	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.

	
	
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год 
	2028 год 
	2029 год 
	2030 год 
	2031 год 
	ВСЕ ГО 

	2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

	1 
	Проектирование и строительство второй очереди городских очистных сооружений канализации производительностью 3,8 тыс. м3/сут 
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	61858,0
	0
	0
	0
	494864

	2 
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по ул. Советская
	0
	5025,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5025

	3 
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по ул. Шевченко
	12046,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12047

	4 
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по проспекту Пролетарскому
	4818,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4818

	5 
	Проектирование и строительсво блочно модульных очистных сооружений канализации в п. Таежный
	0
	12564,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12565

	6 
	Установка герметичных септиков для сбора хозбытовых стоков от объектов частного сектора не подключенных к системам централизованной канализации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38922,0
	38922,0
	38922,0
	116766

	7
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений по пер. Вагонный (производственная площадка ОАО «РЖД»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8331,0
	8331,0
	8331,0
	24993

	8
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений по ул. Никитина, 1 (производственная площадка ОАО «РЖД»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8331,0
	8331,0
	8331,0
	24993

	9
	Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения очистных сооружений канализации
	0
	0
	0
	0
	0
	6980,5
	0
	0
	0
	0
	0
	6981

	10
	Проектирование и реконструкция здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6540,0
	6540,0
	6540,0
	19620

	11
	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2)
	2515,1
	3269,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5785

	12
	Проектирование и реконструкция производственного корпуса СБО (станции биологической очистки) (Реконструкция лаборатории)
	1579,6
	4195,8
	9262,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15038

	2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

	1 
	Проектирование и реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования
	12373,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12373

	2 
	Проектирование и строительство КНС в районе ул. Весенняя, для подключения перспективных потребителей индивидуальной жилой застройки 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2106,0
	2106,0
	2106,0
	6318

	3 
	Проектирование и строительство КНС по ул. Восточная и напорного коллектора 2Д-150мм L=1436 п.м. и 2Д-110мм L=1024 п.м
	0
	0
	0
	11297,3
	15523,7
	14428,4
	1699,9
	10172,5
	0
	0
	0
	53122

	4 
	Проектирование и реконструкция КНС по пр. Кирова, 19А с заменой насосного оборудования
	2366,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2367

	5
	Проектирование и строительство КНС по ул. Чивилихина и напорного коллектора 2Д-110мм L=1024 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11613,1
	12850,3
	0
	0
	0
	24463

	3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

	1 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Кирова, 35 
	674,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	674

	3 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективных потребителей комплексной индивидуальной жилой застройки 
	2025,0
	2868,0
	1433,0
	1723,0
	3840,0
	2975,0
	8786,0
	554,0
	1026,0
	1864,0
	329,0
	27423

	4 
	Строительство самотечных канализационных сетей для ликвидации сброса не очищенных стоков по ул. Коммунистическая 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80,0
	80,0
	80,0
	240

	5 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Чкалова, 16 
	572,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	572

	6 
	Строительство самотечных канализационных сетей в п. Таежный от ул. Дружбы до ул. Школьная для объединения систем 
	2031,0
	2031,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4062

	7 
	Строительство самотечных канализационных сетей в п. Таежный от ул. Народная, 1 до существующей системы по ул. Школьная 
	392,0
	392,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	784

	9 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя Школа с бассейном №160, по ул. 40 лет Октября, 57 
	246,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246

	10 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя (продовольственный магазин) 
	336,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	336

	11 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Мира, 3а 
	0
	0
	638,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	638

	12 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Деповская, 4 
	0
	0
	0
	507,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	507

	13 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Ключевая, 30 (2026 г.) 
	0
	0
	0
	0
	0
	415,0
	0
	0
	0
	0
	0
	415

	14 
	Строительство самотечных канализационных сетей от выгреба до Перспективных ОС по ул. Шевченко (2026 г.) 
	0
	0
	0
	0
	0
	1256,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1256

	15 
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Ключевая, 19 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	514,0
	0
	0
	0
	514

	4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

	1 
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Ключевая, Д-300 мм L=750 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8294,5
	5820,4
	0
	0
	0
	14115

	2 
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по пр. Кирова, Д-250 мм L=180 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1748,9
	1586,4
	0
	0
	0
	3335

	3 
	Перекладка сетей самотечной канализации для подключения перспективного потребителя школы №160 
	50319,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50319

	4
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Щетинкина, Д-350 мм, L=72 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	1281,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1281

	5 
	Перекладка сетей самотечной канализации по ул. Ключевая замена чугун на ПЭ L=282м 
	0
	0
	0
	6900,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6900

	6 
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Строительная, Д-350 мм, L=1030 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9169,8
	10303,5
	0
	0
	0
	19473

	7 
	Реконструкция самотечных канализационных сетей в п. Таежный (Ду 160, L=642, Ду 250, L=697 м) 
	0
	0
	2072,0
	4466,0
	1615,0
	660,0
	711,0
	1427,0
	0
	0
	0
	10951

	8
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Квартал А, Д-250 мм, L=450 п.м
	0
	0
	0
	0
	3676,1
	3428,1
	629,6
	0
	0
	0
	0
	7734

	5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

	1
	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК
	23772,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23773

	2
	Строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по ул. Весенняя до Гор. ОС, две нитки L=1436м, 2D=110мм (2020 г.) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4567,0
	4567,0
	4567,0
	13701

	ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

	ВСЕГО:
	177925,6
	92204,7
	75263,9
	86751,3
	86512,7
	93282,1
	104510,8
	105086,1
	69903,0
	70741,0
	69206,0
	1031387


Примечание: данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

Часть вышеприведенных мероприятий будет выполнена по концессионному соглашению до 2028 года (Таблица 36)

Таблица 71 – Перечень мероприятий по водоотведению, включенных в концессионное соглашение на период 2021-2028гг.

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Источник финансирования
	Стоимость 
с учетом индексации, тыс. руб. (без НДС)
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Водоотведение
	 
	237252,89
	0,00
	2120,00
	59472,55
	25055,66
	11321,35
	15728,85
	20799,14
	26769,95
	33855,40
	42129,99

	1.1.
	Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения очистных сооружений канализации
	тариф
	6980,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6980,51
	0
	0

	1.2.
	Проектирование и установка блочно модульных очистных сооружений канализации в п. Таежный
	
	12564,84
	0
	0
	0
	12564,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Проектирование
	тариф 
	565,42
	0
	0
	0
	565,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	11 999,42
	0
	0
	0
	11999,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Проектирование и установка блочно модульных очистных сооружений канализации по ул. Советская
	
	5025,26
	0
	0
	0
	5025,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.
	Проектирование
	тариф 
	226,14
	0
	0
	0
	226,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	4799,12
	0
	0
	0
	4799,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Проектирование и установка блочно модульных очистных сооружений канализации по ул. Шевченко
	
	12046,83
	0
	0
	12046,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.
	Проектирование
	тариф 
	542,11
	0
	0
	542,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства 
	11504,72
	0
	0
	11504,72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Проектирование и установка блочно модульных очистных сооружений канализации по проспекту Пролетарскому
	
	4818,08
	0
	0
	4818,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.1.
	Проектирование
	тариф 
	216,81
	0
	0
	216,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	4601,27
	0
	0
	4601,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Проектирование и установка насосов ГНС
	 
	12833,12
	0
	0
	12373,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1
	Проектирование
	тариф 
	459,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	12373,29
	0
	0
	12373,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Проектирование и строительство напорного канализационного колектора от ГНС до ОСК
	
	25152,18
	0
	0
	23772,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.1.
	Проектирование
	тариф 
	1866,79
	0
	0
	487,36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	23285,39
	0
	0
	23285,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.
	Проектирование и установка насосов КНС по пр. Кирова, 19А
	
	2647,68
	0
	0
	2366,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.1.
	Проектирование
	тариф 
	280,74
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.2.
	Строительно-монтажные работы
	бюджетные средства
	2366,94
	0
	0
	2366,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9.
	Проектирование и строительство КНС по ул. Чивилихина и напорного коллектора 2Д-110мм L=1024 п.м
	тариф 
	24463,40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11613,11
	12850,29

	1.10.
	Проектирование и строительство КНС по ул. Восточная и напорного коллектора 2Д-150мм  L=1436 п.м. и 2Д-110мм L=1024 п.м
	тариф
	53121,91
	0
	0
	0
	0
	0
	11297,33
	15523,67
	14428,44
	1699,94 
	10172,53

	1.11.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по ул. Квартал А, Д-250 мм,  L=450 п.м
	тариф
	7733,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3676,06
	3428,14
	629,61
	0

	1.12.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по ул. Ключевая, Д-300 мм,  L=750 п.м
	тариф
	14114,86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8294,50
	5820,36

	1.13.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по пр. Кирова, Д-250 мм,  L=180 п.м
	тариф
	3335,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1748,91
	1586,43

	1.14.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по ул. Щетинкина, Д-350 мм,  L=72 п.м
	тариф
	1281,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1281,01
	0
	0

	1.15.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по ул. Строительная, Д-350 мм,  L=1030 п.м
	тариф
	19473,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9169,77
	10303,49

	1.16.
	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2)
	тариф
	5784,84
	0
	0
	2515,10
	3269,74
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.17.
	Реконструкция самотечных канализационных сетей в 

п. Таежный
	тариф
	10837,64
	0
	0
	0
	0
	 2058,41
	4431,52 
	1599,41
	651,85
	699,56
	1396,89

	1.18.
	Проектирование и реконструкция производственного корпуса СБО (станции биологической очистки) (Реконструкция лаборатории)
	тариф
	15038,32
	0
	0
	1579,56
	4195,82
	9262,94 
	0
	0
	0
	0
	0


17 Перспективная схема обращения с ТБО

Объекты размещения отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, а также иные объекты обращения с отходами подлежат отнесению к объектам регионального значения.

18 Общая программа проектов

Общий перечень мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры приведен ниже (Таблица 72).

Таблица 72 – Общая программа инвестиционных проектов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	1. Система теплоснабжения

	1.1
	Проектирование и установка системы АСУ ТП котельной с установкой частотных преобразователей
	2028-2029
	28999

	1.2
	Реконструкция угольного склада вместимостью 8000 тонн, с установкой грейферного крана и автомобильных весов
	2028-2029
	62318

	1.3
	Монтаж статических балансировочных клапанов для регулировки гидравлического режима работы тепловых сетей
	2021-2022
	6799

	1.4
	Реконструкция железнодорожных путей
	2029-2030
	28488

	1.5
	Реконструкция систем золошлакоудаления
	2027-2028
	21945

	1.6
	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Центральной котельной
	2027-2030
	185245

	1.7
	Проектирование и реконструкция ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7,  установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация
	2024-2028
	131991

	1.8
	Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м
	2022-2027
	135083

	1.9
	Магистральные сети допроектируемого ЦТП№9, 600 м, 2Ду250 мм, надземная
	2021
	15015

	1.10
	Строительство блочно-модульного ЦТП №9
	2021
	42929

	1.11
	Строительство тепловых сетей УТ - 3.17/1 (ГВС) - 5 эт., 85 кв. ж/д ул. Ключевая, 30 (ГВС) , 80 м, 2Ду (2Двн) 50/32 мм, надзем.
	2023
	739

	1.12
	Строительство тепловых сетей УТ - 3.17/1 (ОТ) - 5 эт., 85 кв. ж/д ул. Ключевая, 30 (ОТ) , 80 м, 2Ду (2Двн) 100/100 мм, надзем.
	2023
	1186

	1.13
	Строительство тепловых сетей вр. на ж/д ул. Ключевая, 19 (ГВС) - 3 эт., 24 кв. ж/д ул. Ключевая, 19 (ГВС) , 15 м, 2Ду (2Двн) 40/25 мм, подзем. кан.
	2022
	226

	1.14
	Строительство тепловых сетей вр. на ж/д ул. Ключевая, 19 (ОТ) - 3 эт., 24 кв. ж/д ул. Ключевая, 19 (ОТ) , 15 м, 2Ду (2Двн) 70/70 мм, подзем. кан.
	2022
	368

	1.15
	Реконструкция котельной Детского сада по ул. Рабочая, 179
	2021
	401

	1.16
	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной № 1 по ул. Почтовая, 135д– 1800 кВт (3х600)
	2025
	28162

	1.17
	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной Диспансер, п. Кедровый, д. 1– 1200 кВт (3х400)
	2024
	16677

	1.18
	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной Приют по ул. Трудовые резервы, 18 – 600 кВт (2х300)
	2023
	13786

	1.19
	Установка блочно-модульной котельной вместо котельной п. Кузель по ул. Школьная, 14а – 400 кВт (2х200) 
	2022
	12601

	1.20
	Установка блочно-модульной котельной для подключения многоквартирного жилого дома по адресу г. Тайга ул. Герцена, 17 - 300 кВт (2х150) 
	2021
	9332

	2. Система водоснабжения

	2.1
	Реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на р.Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г.Тайга, в том числе:

водозаборное сооружение и резервуар чистой воды объемом 1000м3;

проектирование и установка системы реагентного хозяйства водоподготовительной станции на р.Яя;

строительство сооружений по обработке промывных вод водозабора на р.Яя
	2021
	72420

	2.2
	Завершения работ второго этапа по реконструкции гидротехнических сооружений на р. Яя для увеличения полезной емкости водохранилища
	2029-2031
	1809558

	2.3
	Аттестация лаборатории ООО "Тайгинское ВКХ"
	2029
	1876

	2.4
	Проектирование и установка насосов насосной станции второго подъема
	2021
	8118

	2.5
	Проектирование и установка насосов ВНС кв. «3»
	2021
	3917

	2.6
	Установка приборов учета холодного водоснабжения
	2021-2028
	2506

	2.7
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Кузнецова, Ду-100 мм., L=1520 п.м.
	2024-2026
	21156

	2.8
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Рабочая, Ду-200 мм., L=2050 п.м. и Ду-100 мм., L=5920 п.м.
	2025-2028
	96992

	2.9
	Проектирование и строительство водопровода по пр. Кирова, Ду-100 мм., L=830 п.м.
	2027-2028
	15705

	2.10
	Проектирование и строительство водопровода от пр. Кирова до ул. Октябрьская, Ду-150 мм., L=300 п.м.
	2026
	5933

	2.11
	Строительство и перекладка водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Тайгинского ГО
	2021-2031
	11778

	2.12
	Проектирование и строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100 мм., L=600 п.м. и Ду-50 мм., L=250 мм. (вывод из эксплуатации скважины №26)
	2021
	7395

	2.13
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Советская, Ду-110мм., L=150п.м. для подключения потребителей, питающихся водозаборной скважины б/н (территория макаронной фабрики)
	2021
	1799

	2.14
	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок
	2021-2028
	47803

	2.15
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Кирова, 35 
	2021
	320

	2.16
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Чкалова, 16 
	2021
	20

	2.17
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения "Продовольственного магазина" 
	2021
	192

	2.18
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения Школы с бассейном №160, ул. 40 лет Октября, 57 
	2021
	378

	2.19
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей от скв. №16 
	2021
	93

	2.20
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Мира, 3а 
	2022
	46

	2.21
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Деповская, 4 
	2024
	56

	2.22
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Ключевая, 30 
	2026
	667

	2.23
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Ключевая, 19 
	2028
	142

	2.24
	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей по ул. Октябрьская в р-не ДК, 16 (3 эт., 24 кв.)
	2021
	50

	3. Система водоотведения

	3.1
	Проектирование и строительство второй очереди городских очистных сооружений канализации производительностью 3,8 тыс. м3/сут 
	2021-2028
	494864

	3.2
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по ул. Советская
	2022
	5025

	3.3
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по ул. Шевченко
	2021
	12047

	3.4
	Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по проспекту Пролетарскому
	2021
	4818

	3.5
	Проектирование и строительсво блочно модульных очистных сооружений канализации в п. Таежный
	2022
	12565

	3.6
	Установка герметичных септиков для сбора хозбытовых стоков от объектов частного сектора не подключенных к системам централизованной канализации 
	2029-2031
	116766

	3.7
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений по пер. Вагонный (производственная площадка ОАО «РЖД»)
	2029-2031
	24993

	3.8
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений по ул. Никитина, 1 (производственная площадка ОАО «РЖД»)
	2029-2031
	24993

	3.9
	Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения очистных сооружений канализации
	2026
	6981

	3.10
	Проектирование и реконструкция здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2)
	2029-2031
	19620

	3.11
	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2)
	2021-2022
	5785

	3.12
	Проектирование и реконструкция производственного корпуса СБО (станции биологической очистки) (Реконструкция лаборатории)
	2021-2023
	15038

	3.13
	Проектирование и реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования
	2021
	12373

	3.14
	Проектирование и строительство КНС в районе ул. Весенняя, для подключения перспективных потребителей индивидуальной жилой застройки 
	2029-2031
	6318

	3.15
	Проектирование и строительство КНС по ул. Восточная и напорного коллектора 2Д-150мм L=1436 п.м. и 2Д-110мм L=1024 п.м
	2024-2028
	53122

	3.16
	Проектирование и реконструкция КНС по пр. Кирова, 19А с заменой насосного оборудования
	2021
	2367

	3.17
	Проектирование и строительство КНС по ул. Чивилихина и напорного коллектора 2Д-110мм L=1024 п.м
	2027-2028
	24463

	3.18
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Кирова, 35 
	2021
	674

	3.19
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективных потребителей комплексной индивидуальной жилой застройки 
	2021-2031
	27423

	3.20
	Строительство самотечных канализационных сетей для ликвидации сброса не очищенных стоков по ул. Коммунистическая 
	2029-2031
	240

	3.21
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Чкалова, 16 
	2021
	572

	3.22
	Строительство самотечных канализационных сетей в п. Таежный от ул. Дружбы до ул. Школьная для объединения систем 
	2021-2022
	4062

	3.23
	Строительство самотечных канализационных сетей в п. Таежный от ул. Народная, 1 до существующей системы по ул. Школьная 
	2021-2022
	784

	3.24
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя Школа с бассейном №160, по ул. 40 лет Октября, 57 
	2021
	246

	3.25
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя (продовольственный магазин) 
	2021
	336

	3.26
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Мира, 3а 
	2020
	638

	3.27
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Деповская, 4 
	2024
	507

	3.28
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Ключевая, 30 (2026 г.) 
	2026
	415

	3.29
	Строительство самотечных канализационных сетей от выгреба до Перспективных ОС по ул. Шевченко (2026 г.) 
	2026
	1256

	3.30
	Строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективного потребителя ж/д ул. Ключевая, 19 
	2028
	514

	3.31
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Ключевая, Д-300 мм L=750 п.м
	2027-2028
	14115

	3.32
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллекора по пр. Кирова, Д-250 мм L=180 п.м
	2027-2028
	3335

	3.33
	Перекладка сетей самотечной канализации для подключения перспективного потребителя школы №160 
	2021
	50319

	3.34
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Щетинкина, Д-350 мм, L=72 п.м
	2026
	1281

	3.35
	Перекладка сетей самотечной канализации по ул. Ключевая замена чугун на ПЭ L=282м 
	2024
	6900

	3.36
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Строительная, Д-350 мм, L=1030 п.м
	2027-2028
	19473

	3.37
	Реконструкция самотечных канализационных сетей в п. Таежный (Ду 160, L=642, Ду 250, L=697 м) 
	2023-2028
	10951

	3.38
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Квартал А, Д-250 мм, L=450 п.м
	2025-2027
	7734

	3.39
	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК
	2021
	23773

	3.40
	Строительство напорного коллектора от проектируемой КНС по ул. Весенняя до Гор. ОС, две нитки L=1436м, 2D=110мм (2020 г.) 
	2029-2031
	13701


19 Финансовые потребности для реализации программы

Суммарный объем финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы составляет 3882,257 млн рублей. 

Объемы необходимых финансовых ресурсов в разрезе коммунальных систем представлены ниже (Таблица 73).  

Таблица 73 – Суммарные потребности финансирования мероприятий Программы, млн рублей

	Наименование
	Объем финансирования

	
	

	
	

	Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжении
	742,290

	Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения
	2108,920

	Инвестиционные проекты в сфере водоотведения
	1031,387

	Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения
	Согласно ежегодно актуализируемой инвестиционной программе


Учитывая финансовую ограниченность средств местного бюджета городского округа, реализацию мероприятий Программы представляется логически верным осуществлять с привлечением финансовых ресурсов из бюджетов вышестоящих уровней, частных инвесторов. 
Итоговая стоимость реализации мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Внебюджетные источники инвестиций формируются за счет собственных и привлеченных средств организаций коммунального комплекса. 

Источниками возврата внебюджетных капитальных вложений в строительство и реконструкцию систем коммунального комплекса является инвестиционная составляющая в тарифе и плата за подключение к системе ресурсоснабжения. 
20 Организация реализации проектов
Согласно положениям действующего законодательства, основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. 

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей Программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей Программы.

Кроме этого, инвестиционные проекты Программы могут быть реализованы в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

Инвестиционные проекты, включенные в настоящую Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами: 

действующими организациями;

привлеченными сторонними инвесторами (в том числе по договору концессии); 

созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием органов местного самоуправления; 

созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов инфраструктуры, а также с учетом низкого уровня рентабельности деятельности действующих ресурсоснабжающих предприятий необходимо привлечение сторонних инвесторов по концессионному соглашению. 

С целью достижения максимального уровня социальной и экономической эффективности, инвестиционные проекты, связанные с модернизацией ресурсоснабжающих систем, рекомендуется реализовывать с помощью формирования специализированной структуры с участием ресурсоснабжающей организации. Основной задачей, решаемой при внедрении указанной схемы реализации инвестиционных проектов, является сокращение дополнительной тарифной нагрузки на потребителей.

21 Программы инвестиционных проектов, Тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Одним из основных источников финансирования инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются тарифы на соответствующий вид коммунальной услуги, а также плата за подключение к системам ресурсоснабжения. 

Величина платы за подключение к системам ресурсоснабжения будет определяться при формировании инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса в соответствии с установленной процедурой.
Действующие тарифы систем коммунальной инфраструктуры приведены ниже (Таблица 3, Таблица 4, Таблица 7, Таблица 16, Таблица 78).

Таблица 74 – Долгосрочные тарифы ОАО «СКЭК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга

	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый редуцированный пар

	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2021
	1995,45
	х
	х
	х
	х
	х

	
	с 01.07.2021
	2294,80
	х
	х
	х
	х
	х

	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2021
	2394,54
	х
	х
	х
	х
	х

	
	с 01.07.2021
	2753,76
	х
	х
	х
	х
	х

	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


Таблица 75 – Долгосрочные тарифы ООО «ТайгаЭнергоСервис» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга

	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый редуцированный пар

	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2021
	2748,37
	х
	х
	х
	х
	х

	
	с 01.07.2021
	2764,54
	х
	х
	х
	х
	х

	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Население 

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2021
	2748,37
	х
	х
	х
	х
	х

	
	с 01.07.2021
	2764,54
	х
	х
	х
	х
	х

	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


Таблица 76 – Тарифы на электрическую энергию 

	Наименование тарифа
	Одноставоч-ный тариф
	Дифференцирован-ный по двум временным зонам
	Дифференцированный по трем временным зонам 

	
	
	Дневная. Пиковая/ Полупико-вая
	Ноч-ная
	Пи-ковая
	Полупи-ковая
	Ночная зона

	I полугодие 2021 года

	Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах
	3,59
	4,13
	2,33
	4,99
	3,59
	2,33

	Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
	2,51
	2,89
	1,64
	3,14
	2,51
	1,64

	Тарифы для сельского населения
	2,51
	2,89
	1,64
	3,14
	2,51
	1,64

	Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению
	3,59
	4,13
	2,33
	4,49
	3,59
	2,33

	со II полугодия 2021 года

	Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах
	3,77
	4,34
	2,45
	4,72
	3,77
	2,45

	Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
	2,64
	3,04
	1,72
	3,30
	2,64
	1,72

	Тарифы для сельского населения
	2,64
	3,04
	1,72
	3,30
	2,64
	1,72

	Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению
	3,77
	4,34
	2,45
	4,72
	3,77
	2,45


Таблица 77 – Одноставочные тарифы на питьевую воду ООО «Тайгинское ВКХ» 

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./куб.м

	
	
	2021 год
	2022 год

	
	
	с 01.01.по 30.06
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01.по 30.06
	с 01.07 по 31.12

	1
	Население (с НДС)
	59,23
	68,11
	65,33
	77,30

	2
	Прочие потребители (без НДС)
	49,36
	56,76
	54,44
	64,42


Таблица 78 – Одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» 

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./куб.м

	
	
	2021 год
	2022 год

	
	
	с 01.01.по 30.06
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01.по 30.06
	с 01.07 по 31.12

	1
	Население (с НДС)
	42,91
	47,20
	47,20
	53,60

	2
	Прочие потребители (без НДС)
	35,76
	39,33
	39,33
	44,67


22 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Затраты на оплату коммунальных услуг составляют 13-15 % от среднедушевого дохода населения городского округа, что означает доступность тарифов на коммунальные услуги. Среди населения есть жители с доходами ниже прожиточного минимума. Такие жители получают субсидии на оплату коммунальных платежей. 

При такой ситуации рост тарифов вызывает увеличение расходов бюджета на субсидии, при условии сохранения существующего соотношения между ростом инфляции и ростом реальных доходов населения.

Так как за последние годы наметилась тенденция к снижению доходов населения,  то это приведет к затруднениям в реализации муниципального бюджета. При этом средства на развитие систем коммунальной инфраструктуры придется тратить на выплату субсидий на оплату коммунальных платежей.

Все это ведет к необходимости обоснованной ежегодной корректировки по всем инвестиционным проектам, нацеленным на развитие коммунальных инфраструктур городского округа.

23 Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей Программы проводился исходя из данных, полученных от администрации Тайгинского городского округа, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса. За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования, исходными для разработки приняты 2019 и 2020 гг. Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.
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